



RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA
„RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA”
Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV1010,
tālrunis 67012350, fakss 67181171, e-pasts rea@riga.lv

**Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) darba plāna 2013.gadam
izpilde 2013.gada 3.ceturksnī (jūlijs, augusts, septembris)**

Pasākuma nosaukums	Izpildes laiks	Atbildīgais par izpildi	Atzīmes par izpildi, piezīmes
1. Pasākumi, kas saistīti ar Pilsētu mēru pakta saistībām - „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam” (Rīcības plāns) ieviešanas veicināšana, organizēšana un uzraudzība			
1.1. „ <i>Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam</i> ” ieviešanas uzraudzība un veicināšana	2013.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna	Tiek izpildīts.
1.2. Rīcības plāna vadības struktūru atjaunošana un papildināšana sakarā ar Rīcības plāna pārstrādi un pārveidošanu “Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā viedai pilsētai 2014.-2020.gadam” (Rīcības plāns VP), sagatavojot un iesniedzot attiecīgus tiesību dokumentus:	2013.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna	Dokumentus sk. mājas lapā www.rea.riga.lv
1.2.1. Grozījumi RD 9.11.2010 nolikumā Nr.80 “Rīgas pils. ilgtspējīgas en. rīcības plāna 2010.-2020.g. ieviešanas uzraudzības padomes nolikums”			Nolikums Nr.18, apstiprināts Rīgas domē 24.09.2013
1.2.2. Grozījumi RD 9.11.2010.lēmumā Nr.2204 ”Par Rīgas pils. ilgtspējīgas en. rīcības plāna 2010.-2020.g. ieviešanas vadības struktūru izveidošanu”			RD lēmums Nr. 190, pieņemts Rīgas domē 24.09.2013
1.2.3. Grozījumi RD 9.11.2010 nolikumā Nr.79 “Rīgas pils. ilgtspējīgas en. rīcības plāna 2010.-2020.g.			Nolikums Nr.20, apstiprināts Rīgas domē 24.09.2013

ieviešanas vadības grupas nolikums”			
1.2.4. RD lēmums “Par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2014.-2020.gadam ieviešanas vadības grupas apstiprināšanu”			RD lēmums Nr. 191, pieņemts Rīgas domē 24.09.2013
1.3. RD lēmuma sagatavošana un iesniegšana “Par pilnvarojumu parakstīt Zaļo digitālo tehnoloģiju hartu”	2013.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna	RD lēmums Nr. 188, pieņemts Rīgas domē 24.09.2013. Dokumentu sk. mājas lapā www.rea.riga.lv
1.4. RD nolikuma sagatavošana un iesniegšana „Ūdeņraža tehnoloģiju ekspertu konsultatīvās padomes nolikums”	2013.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna	RD nolikums Nr.19, pieņemts Rīgas domē 24.09.2013. Dokumentu sk. mājas lapā www.rea.riga.lv
1.5. RD lēmuma sagatavošana un iesniegšana “”Par Ūdeņraža tehnoloģiju ekspert konsultatīvās padomes izveidošanu”	2013.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna	RD lēmums Nr.189, pieņemts Rīgas domē 24.09.2013. Dokumentu sk. mājas lapā www.rea.riga.lv
1.6. Datu sagatavošana un iesniegšana Rīcības plāna pārstrādei.	2013.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, Rīcības plāna Vadības grupas loceklis	Izpildīts.
1.7. Jaunā “Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam” (Rīcības plāns VP) izstrāde	2013.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, Rīcības plāna Vadības grupas loceklis	Sk. starptautiskā projekta STEP Up izpildi p.3.3
1.8. Rīgas enerģētikas dienu 2013 pasākumu sagatavošana:			
1.8.1. Rīgas enerģētikas dienu 2013 programmas sagatavošana un izplatīšana	2013.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, Sadarbības partneri	Izpildīts, sk. mājas lapā www.rea.riga.lv
1.8.2. Rīgas enerģētikas dienu 2013 programmas banera maketa sagatavošana, banera izgatavošana un uzstādīšana Rīgas domes vestibālā	2013.gada septembris	M.Rubīna, I.Nokalna, E.Riekstiņa, R.Baufals, Sadarbības partneri	Izpildīts

1.8.3. ManagEnergy mācību semināra “ESKO līgumi un starptautiski finanšu instrumenti Rīcības plānu pasākumu finansēšanai” sagatavošana, programmas izstrāde, informācijas izplatīšana un organizatoriskie pasākumi	2013.gada septembris	I.Ielīte, M.Rubīna, I.Nokalna, E.Riekstiņa, J.Golunovs, R.Baufals, Sadarbības partneri	Izpildīts, sk. mājas lapā www.rea.riga.lv
1.8.4. Semināra-diskusijas “Jaunā Rīcības plāna izstrāde Rīgai-viedai pilsētai” sagatavošana, programmas izstrāde, informācijas izplatīšana un organizatoriskie pasākumi	2013.gada septembris	M.Rubīna, R.Baufals, I.Nokalna, Sadarbības partneri	Izpildīts, sk. mājas lapā www.rea.riga.lv
1.8.5. Pirmoreiz Baltijā udeņraža autobusu demonstrācijas Rātslaukumā un Informatīvās prezentācijas sagatavošana	2013.gada septembris	I.Barisa, M.Rubīna, Konsultatīvās padomes loceklis, Sadarbības partneri	Izpildīts.
1.8.6. Starptautiskā semināra “Inovatīvu udeņraža tehnoloģiju izmantošana autotransportā” sagatavošana, programmas izstrāde, informācijas izplatīšana un organizatoriskie pasākumi	2013.gada septembris	I.Barisa, M.Rubīna, Konsultatīvās padomes loceklis, Sadarbības partneri	Izpildīts, sk. mājas lapā www.rea.riga.lv
1.8.7. Starptautiskā semināra “Inovatīvi ilgtspējīgas enerģētikas risinājumi viedām pilsētām un novadiem” sagatavošana, programmas izstrāde, informācijas izplatīšana un organizatoriskie pasākumi	2013.gada septembris	M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals, E.Riekstiņa, I.Nokalna, I.Ielīte, Lielbritānijas vēstniecība, Sadarbības partneri	Izpildīts, sk. mājas lapā www.rea.riga.lv
1.9. Baneru sagatavošana Rīgas enerģētikas dienām 2013 REA stendam izstādē:			
1.9.1. Banera “Bezizmešu mobilitāte Rīgā” maketa sagatavošana un banera izgatavošana	2013.gada septembris	M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals, E.Riekstiņa,	Izpildīts.

		Sadarbības partneri	
1.9.2. Banera “Daudzdzīvokļu māju kompleksā renovācija Rīgā” maketa sagatavošana un banera pasūtīšana	2013.gada septembris	M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals, I.Nokalna.	Izpildīts.
1.9.3. Banera “Renovētās sabiedriskās ēkas Rīgā” maketa sagatavošana un banera pasūtīšana	2013.gada septembris	M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals, I.Nokalna.	Izpildīts.
1.10. Pasākumu sagatavošana 2014.gadā Rīgā notiekošajam Energy Cities kongresam	2013.gada 3.ceturksnis	I.Ielīte, O.Veidiņa, Energy Cities, REA, Sadarbības partneri	Pasākumi tiek gatavoti
1.11. Dalība kā Energy Cities Rīgas pilsētas pārstāvim ES delegācijā “EU-China Urbanisation Partnership kick-off” pasākumā Ķīnā	2013.g. 13.-20.jūlijs	I.Ielīte	Izpildīts. Prezentācija par Rīgas pilsētas Rīcības plānu 2010.-2020.gadam.
2. Pasākumi, kas saistīti ar REA galveno funkciju izpildi			
2.1. <i>Investīciju piesaiste</i> energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai	2013.gada 3.ceturksnis		
IESNIEGTIE UN APSTIPRINĀŠANĀ ESOŠIE STARPTAUTISKIE PROJEKTI			
2.1.1. <i>Iesniegtie starptautiskie projekti</i> , t.sk.: 2.1.1.1. Intelligent Energy – Europe programmai projekts “Inteliģentas enerģijas risinājumi renovācijā esošo māju tuvināšanai gandrīz nulles enerģijas ēkas statusam”(INTESORE)(PVS ID 3090). Vadošais –BEF. REA-sadarbības partneris.	2013.gada 3.ceturksnis (Projekta ilgums- 36 mēneši)	M.Rubīna, E.Riekstiņa, Sadarbības partneri	Projekts iesniegts 2. ceturksnī. Atrodas izskatīšanā.
2.1.1.2. Intelligent Energy – Europe programmai projekts “ <i>INFINITE Solutions</i> : finansu shēmu ieviešana	2013.gada 3.ceturksnis (Projekta	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības	Projekts sagatavots un iesniegts 2.ceturksnī. Atrodas izskatīšanā.

partnerpilsētās” (PVS ID 3234) Vadošais – Energy Cities. REA-sadarbības partneris.	ilgums- 36 mēneši)	partneri	
2.1.1.3. Zviedru institūta SEED fonda programmai projekts “Stokholmas Klimata pakta ar lokāliem biznesa un sadarbības partneriem adaptācija ieviešanai Tallinā un Rīgā”. Vadošais – Stokholmas pašvaldība. REA-sadarbības partneris.	2013.gada 3.ceturksnis (Projekta ilgums- 12 mēneši	E.Riekstiņa, I.Ielīte, M.Rubīna	Sagatavots jauns projekts.
PASVALDĪBAS PROJEKTU IZPILDE			
2.2. Rīgas pašvaldības 2013. programmai apstiprinātie projekti, t.sk.:			
2.2.1. „ Mājokļu energoauditi 2013 ” (PVS ID 3006). Sadarbības partneris – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”	2013.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna	Projektam piešķirti līdzekļi 2013.g. budžeta grozījumos. 3.ceturksnī paveiktais: 1) Sagatavots un izsludināts uzsaukums ar 1.oktobri daudzdzīvokļu māju pieteikšanai REA energoauditiem.
2.2.2. „ Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai ”(PVS ID 3007). Sadarbības partneris – RD Būvvalde u.c.	2013.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna	Projektam piešķirti līdzekļi budžeta grozījumos. 3.ceturksnī paveiktais: 1) Organizēta sanāksme ar visu ieinteresēto institūciju pārstāvju piedalīšanos saistošo noteikumu redakcionālai apspriešanai un projekta realizācijas kārtības noteikšanai. 2)Iesniegts un apstiprināts Rīgas domē jauns saistošo noteikumu projekts par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā (24.09.2013. saistošie noteikumi Nr. 47)
ENERGOEFEKTIVITĀTES INFORMĀCIJAS CENTRA DARBĪBA			
2.3. Energoefektivitātes informācijas centrā apmeklētājiem sniegta konsultācijas energoapgādes, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā	2013.gada 3.ceturksnis	J.Golunovs, R.Baufals	Izpildīts. 1)Sniegta konsultācijas māju renovācijas jautājumos – 87 apmeklētāji 2) Sniegta telefonkonsultācijas – 123.

<p>2.4. REA sagatavotās preses relīzes, raksti, intervijas, atbildes uz iedzīvotāju e-pastu un vēstulēm, u.c.</p>	<p>2013.gada 3.ceturksnis</p>	<p>M.Rubīna, J. Golunovs, Dz. Āboliņa, R.Baufals</p>	<p>Preses relīzes – 37, kas (28) ievietotas REA un RD (9).mājas lapās. Informācija pārņemta citos ziņu portālos. e-pasts un iedz. Vēstules- 4 Raksti, intervijas: 1) J.Golunova konsultācija rakstam „Ventilācijas problēmas dzīvoklī”- www.abc.lv 23.08.2013 2) „Ventilācijas sistēmas”- www.abc.lv 12.09.2013 3) M.Rubīnu intervē žurnāliste Antra Gabre rakstam NRA 12.07.2013 „Energoefektivitāte parāda, cik pārmaksājam”. 4) M.Rubīnu intervē žurnālists Jānis Kalns rakstam žurnālā „Pārvaldnieks” „2856 Rīgas namu energoefektivitātes rādītāji – skarbi un bez noklusēšanas”- 10.-11.lpp</p>
<p>2.5. Tiek sagatavots informatīvais žurnāls e-formātā “REA Vēstnesis” Nr.23</p>	<p>Par 2013.gada 3.ceturksni</p>	<p>M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals</p>	<p>Tiek sagatavots</p>
<p>2.6. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana REA mājas lapā, tostarp aktīva komunicēšana ar iedzīvotājiem, t.sk. interaktīvo aptauju veidā</p>	<p>2013.gada 3.ceturksnis</p>	<p>R.Baufals, J.Golunovs</p>	<p>Mājas lapu www.rea.riga.lv 3.ceturksnī apmeklējuši 3525 interesenti. Mājas lapā ievietotas 28 jaunas ziņas. 7 no tām pārpublicētas portālā www.building.lv Organizēta interaktīvā aptauja: 1) “Kad jūs izmantojat velosipēdu Rīgā?” 2) “Kurš no Rīgas enerģētikas dienu pasākumiem jūs interesē visvairāk?”</p>
<p>2.7. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana otrajā REA mājas lapā http://energoauditi.Rea.riga.lv</p>	<p>2013.gada 3.ceturksis</p>	<p>R.Baufals</p>	<p>Mājas lapu 3.ceturksnī apmeklējuši 13 interesenti. Turpinās interaktīvā aptauja: „Vai Jums ir aktuāli šāda veida projekti” (kopā balsojuši 38)</p>
<p>2.8. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana REA kontos Tweeter, Facebook un You Tube sociālajos tīklos.</p>	<p>2013.gada 3.ceturksis</p>	<p>R.Baufals</p>	<p>Tiek ievietota nozīmīgākā informācija. Ir liela sociālo tīklu apmeklētāju interese. Sekotāji: Tw.-190 F-21 Y-8</p>
<p>2.9. Publiski pieejama REA e-kataloga izveidošana par Rīgā ieviestajiem labākās</p>	<p>2013.gada 3.ceturksis</p>	<p>M.Rubīna, R.Baufals, Sadarbības</p>	<p>E-katalogs REA mājas lapā atklāts ar 2013.gada 1.jūliju. Katalogā ievietoti pirmie 8</p>

prakses projektiem		partneri	projekti
2.10. Publiski pieejamas REA e-datu bāzes izveidošana dzīvojamām mājām Rīgā par ēku energoefektivitāti	2013.gada 3.ceturksnis	J.Golunovs, J.Baufals, Sadarbības partneri	Datu bāze REA mājas lapā atklāta ar 2013.gada 4. jūliju. Datu bāzē ievietota informācija par 2856 daudzdzīvokļu mājām.
2.11. <i>Atvērto durvju dienu pasākuma “Par pieredzi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumnoturības paaugstināšanā” organizēšana:</i> t.sk.:	2013.gada 3.ceturksnī	J.Golunovs, R.Baufals, Sadarbības partneri	Materiāli ievietoti REA mājas lapā, REA Youtube kanālā
2.11.1. kopā ar diskusiju par tēmu “Daudzdzīvokļu ēku ventilācija” <i>renovējamā RTU dienesta viesnīcā Ķīpsalā.</i>	2013.gada 2.jūlijā		Izpildīts sadarbībā ar RTU, AS RBSSKALS.
2.12. <i>Lietpratēju diskusiju kluba semināri,</i> t.sk.:	2013.gada 3.ceturksnī	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna, Sadarbības partneri	
2.12.1. par jaunu ventilācijas koncepciju atsevišķiem dzīvokļiem – gaisa izplūdes sistēmu ar siltuma atgūšanu un gaisa padeves elementiem.	2013.gada 28.augustā		Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā, REA Youtube kanālā
REA DALĪBA SEMINĀROS, KONFERENCĒS u.c. pasākumos			
2.13. REA <i>piedalījās</i> šādos <i>pasākumos:</i>	2013.gada 3.ceturksnis		
2.13.1. Izbraukumā daudzdzīvokļu māju renovācijas procesa fiksēšanai:			Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.13.1.1. daudzdzīvokļu mājā Zemgaļu ielā 21	2013.gada 26.jūlijā	J.Golunovs	
2.13.1.2. daudzdzīvokļu mājā Berģu ielā 160, k.1	2013.gada 12.augustā	J.Golunovs	
2.13.1.3. daudzdzīvokļu mājā Bauskas ielā 51	2013.gada 16.augustā	J.Golunovs	
2.13.1.4. daudzdzīvokļu mājā Lielvārdes ielā 115	2013.gada 19.septembrī	J.Golunovs	

2.13.2. Dalība AS "Latv-energo" Energoefektivitātes informācijas centra rīkotajā tikšanās pasākumā Jūrmalā ar ES projekta INOGATE pārstāvjiem no Azerbaidžānas, Armēnijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas par energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jautājumiem	2013.gada 25.septembrī	J.Golunovs	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.13.3. Dalība Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras organizētajā pasākumā Rīgā par Vācu būvtehnoloģijas labās prakses objektu Latvijā apbalvošanu	2013.gada 24.septembrī	J.Golunovs	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.13.4. Dalība Pasaules zaļās būvniecības nedēļas ietvaros organizētajā konkursa "Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2013" noslēguma apbalvošanas ceremonijā Zaķusalas televīzijas tornī	2013.gada 19.septembrī	J.Golunovs	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā
2.13.5. Dalība biomasas koģenerācijas stacijas atklāšanas pasākumā Jelgavā	2013.gada 11.septembrī	J.Golunovs	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā
2.13.6. Tikšanās REA ar Lielbritānijas vēstniecības pārstāvjiem jautājumā par sadarbību semināra organizēšanā 18.10.2013	2013.gada 1.augustā	M.Rubīna, I.Ielīte, J.Golunovs.	Izpildīts.
2.13.7. Dalība RTU organizētajā seminārā Rīgā par novitātēm IKT tehnoloģijās	2013.gada 21.augustā	R.Baufals	Izpildīts.
2.13.8. Dalība tikšanās reizē ar transportlīdzekļu ar ūdeņraža tehnoloģijām ražotājiem koncerna "Ballard" (Kanāda) un "Škoda" (Čehija) pārstāvjiem pie Domes priekšsēdētāja	2013.gada 27.augustā	M.Rubīna	Izpildīts.
2.13.9. Dalība Rīgas domes organizētajā seminārā par EUR ieviešanu 2.13.9.1. iestāžu vadītājiem	2013.gada 19.septembrī	M.Rubīna	Izpildīts.

2.13.9.2. personālam	12.septembrī	I.Nokalna	Izpildīts.
2.13.10.Dalība RD Satiksmes departamenta organizētajā seminārā par projektu “More Baltic Biogas Bus”	2013.gada 30.septembrī	J.Golunovs	Izpildīts.
2.13.11. Dalība Bezizmešu mobilitātes biedrības organizētajā e-velosipēdu uzlādes punkta atklāšanā Rīgā, Dārziema ielā	2013.gada 18.septembrī	J.Golunovs R.Baufals	Izpildīts. Informācija ielikta REA mājas lapā
2.13.12. Dalība VARAM organizētajā starptautiskā forumā par atjaunojamo energoresursu izmantošanu ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējumu	2013.gada 29.augustā	J.Golunovs	Izpildīts. Dalība debatēs. Informācija ielikta REA mājas lapā

3. REA starptautisko projektu izpilde

3.1. Starptautiskais INTERREG IVC programmas projekts „Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tīkls”(Green ITNet) (PVS ID 2948). Vadošais – REA (izveidota Vadības grupa) (RD sadarbība ar IT centru)	2013.gada 3. ceturksnis Projekta izpilde no 2012.gada marta	I.Ielīte, R.Jankaite, O.Veidiņa, M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals, J.Jelniņš, M.Vids, Sadarbības partneri	3. ceturksnī paveikts: 1) Dalība vebināros, Skype un telefonkonferencēs par projekta darba koordināciju konsorcijs ietvaros. 2) Konsorcijs dalībnieku tikšanās un Stīringa komiteja Kranjā (Slovēnijā) no 11.-13.septembrim (O.Veidiņa, I.Ielīte, J.Jelniņš) – par labo prakšu datu bāzes REA e-katalogu (prezentācija un apspriešana). 3) Labākās prakses piemēru gatavošana. 4) Pasākuma gatavošana Briselei Open Days laikā Latvijas pārstāvniecībā . 5) 1.pusgada atskaišu gatavošana un iesniegšana par projekta izpildi – par Rīgu (jūlijā), par konsorcijs (septembrī). Sk. REA mājas lapu, sadaļu “Projektī”
3.2. Starptautiskais INTERREG IVC programmas projekts „Ilgtspējīga pilsētas mobilitāte” (SUM Project)	2013.gada 3. ceturksnis Projekta izpilde	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals,	3. ceturksnī paveikts: 1) Dalība vebināros un Skype, un telefonkonferencēs par projekta darba koordināciju konsorcijs ietvaros. 2) Aktīvs darbs ar mērķi ieviest ūdeņraža tehnoloģijas pilsētas

<p>(PVS ID 2947). Vadošais – Vigo pašvaldība. REA – sadarbības partneris (RD sadarbība ar SIA „Rīgas satiksme)</p>	<p>no 2012.gada aprīļa</p>	<p>I.Ielīte, O.Veidiņa, R.Mazjānis, Sadarbības partneri</p>	<p>transportā – sk.pasākumus p.1.4, 1.5, 1.8.5, 1.8.6, 1.9.1, 2.6, 2.13.8.,2.13.11. 3) 1.pusgada atskaišu gatavošana un iesniegšana par projekta izpildi – par Rīgu (jūlijā), apkopotai atskaitei (septembrī). 4) Labākās prakses piemēru gatavošana (par velotransportu Rīgā).</p> <p>Sk. REA mājas lapu, sadaļu “Projekti” un “Jaunami”.</p>
<p>3.3. Starptautiskais ES 7. ietvarprogrammas projekts „Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (STEP Up)”(PVS ID 3037). Vadošais partneris konsorciā – Glāzgova (Lielbritānija). REA-sadarbības partneris.</p>	<p>2013.gada 3. ceturksnis Projekta izpilde no 2012.gada oktobra</p>	<p>M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, R.Baufals, V.Steņenko, Sadarbības partneri</p>	<p>3. ceturksnī paveikts: 1) Dalība vebināros, Skype un telefonkonferencēs par projekta darba koordināciju konsorciā ietvaros 2) Dalība (I.Ielīte) ar prezentāciju Glāzgovas municipalitātē par viedo pilsētu veidošanas sadarbību. 3) E-kataloga izstrāde un publiskošana ar ieviestiem labākās prakses piemēriem Rīgā (sk.p.2.9). 4) Datu bāzes izveidošana un publiskošana par energoefektivitāti daudzdzīvokļu mājām Rīgā (sk.p.2.10). 5) Starpatskaites apskata sagatavošana par projekta ieviešanas gaitu (I.Ielīte, E.Riekstiņa, M.Rubīna). 6) Baneru izgatavošana izstādei Vide un enerģija 2013 (sk.p.1.9.2, 1.9.3). 7) Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam izstrāde un apspriešana (sk.p.1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8.2, 1.8.4). 8) Dalība starptautiskās apmācību programmas maģistriem par viedo pilsētu plānošanu izstrādē sadarbībā ar RTU (I.Ielīte, M.Rubīna, J.Golunovs). 9) Sadarbības koordinācija ar RTU un Swedbank, kā arī FEI pārstāvjiem projekta uzdevumu izpildei.</p> <p>Sk. REA mājas lapu, sadaļu “Projekti” un “Jaunami”.</p>
<p>4. CITI PASĀKUMI</p>			

4.1. Tikšanās REA ar izstāžu rīkotājfirmu BT1 par Rīgas enerģētikas dienām, dalību un pasākumiem izstādē "Vide un Enerģija 2013". Sadarbības līguma noslēgšana.	2013.gada 19.jūlijā	M.Rubīna, I.Nokalna, Sadarbības partneri	Izpildīts.
4.2. Dalība darba grupā Rīcības plāna par gaisa kvalitātes uzlabošanu Rīgā 2011.-2015.gadam koriģēšanai	2013.gada augusts-septembris	M.Rubīna	Notiek apspriedes un materiāla gatavošana.
4.3. Dalība Ekonomikas ministrijas starpinstitūciju saskaņošanas sanāsmē par valsts Konceptiju ES jaunās energoefektivitātes direktīvas prasību pārņemšanai normatīvajos aktos.	2013.gada 15.augustā	M.Rubīna	Izpildīts. Veikta saskaņošana sakarā ar REA iesniegto viedokli par grozījumu nepieciešamību.
4.4. Dalība Latvijas Pašvaldību Savienības tehniskās komitejas sēdē par grozījumiem Enerģētikas likumā.	2013.gada 27.augustā	M.Rubīna	Izpildīts. Prezentēts REA sagatavotais pamatojums par grozījumu nepieciešamību 50.pantā, kas nosūtīts Ekonomikas ministrijai.
4.5. Tikšanās ar firmas Deloitte & Touch pārstāvjiem, kas veic Domes uzdevumā REA gada finanšu auditu – par REA darbību.	2013.gada 25.septembrī	M.Rubīna, I.Nokalna	Izpildīts.
4.6. Vērtējuma sagatavošana par SIA "Ekodoma" sagatavoto dokumentu "Ilgtspējīgas enerģētikas attīstības Rīgas plānošanas reģionā 2014.-2020.gadā Rīcības plāns".	2013.gada septembris	M.Rubīna	Izpildīts. Nosūtīts Rīgas plānošanas reģionam.

REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 26403004

Maija Rubīna