



RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA
„RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA”
Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV1010,
tālrunis 67012350, fakss 67181171, e-pasts rea@riga.lv

**Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) darba plāna 2013.gadam
izpilde 2013.gada 4.ceturksnī (oktobris, novembris, decembris)**

Pasākuma nosaukums	Izpildes laiks	Atbildīgais par izpildi	Atzīmes par izpildi, piezīmes
1. Pasākumi, kas saistīti ar Pilsētu mēru pakta saistībām - „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam” (Rīcības plāns) ieviešanas veicināšana, organizēšana un uzraudzība			
1.1. „ <i>Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam</i> ” ieviešanas uzraudzība un veicināšana	2013.gada 4.ceturksnis	M.Rubīna	Tiek izpildīts.
1.2. Datu sagatavošana un iesniegšana Rīcības plāna pārstrādei.	2013.gada 4.ceturksnis	M.Rubīna, Rīcības plāna Vadības grupas loceklī	Izpildīts.
1.3. Jaunā “ <i>Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam</i> ” (Rīcības plāns VP) izstrāde, t.sk.:	2013.gada 4.ceturksnis	M.Rubīna, Rīcības plāna Vadības grupas loceklī	Sk. starptautiskā projekta STEP Up izpildi.
1.3.1. Rīcības plāna VP pirmā sabiedriskā apspriešana. par enerģijas ražošanas sadaļu	2013.gada 11.oktobrī	M.Rubīna, REA darbinieki, Rīcības plāna Vadības grupas loceklī, Uzraudzības padomes loceklī, Konsultatīvās padomes loceklī un semināra/diskusijas apmeklētāji	Apskatu, Rīcības plāna VP sadaļu, dienaskārtību, prezentācijas un DVD ierakstu sk. REA mājas lapā: www.rea.riga.lv <i>M.Rubīnas prezentācija „Jaunā rīcības plāna saturs un struktūra”</i>
1.4. <i>Rīgas enerģētikas dienu 2013 pasākumu sagatavošana un organizēšana</i> , t.sk.:	2013.gada oktobris		

1.4.1. ManagEnergy starptautiskā mācību semināra "ESKO līgumi un starptautiski finanšu instrumenti Rīcības plānu pasākumu finansēšanai" sagatavošana, organizēšana un vadīšana Rīgas domes sēžu zālē, un izbraukumā uz Ozolniekiem un Jelgavu	2013.gada 2.oktobrī Rīgā, 3.oktobrī – izbraukumā uz Ozolniekiem Un Jelgavu	I.Ielīte, M.Rubīna, I.Nokalna, E.Riekstiņa, J.Golunovs, R.Baufals, Sadarbības partneri	Izpildīts. Informāciju sk. mājas lapā <i>M.Rubīnas prezentācija „ESKO pakalpojuma piedāvājums Eiropā”, J.Golunova prezentācija „Mājokļu renovācijas pieredze Rīgā”</i>
1.4.2. Pirmoreiz Baltijā udeņraža autobusu demonstrācija Rātslaukumā un Informatīvās prezentācijas organizēšana un vadība Rīgas domes sēžu zālē.	2013.gada 16.oktobrī	I.Ielīte, M.Rubīna, Sadarbības partneri	Izpildīts. Informāciju sk. mājas lapā
1.4.3. Starptautiskā semināra "Inovatīvu udeņraža tehnoloģiju izmantošana autotransportā" organizēšana un vadība Ķīpsalas izstāžu kompleksā.	2013.gada 17.oktobrī	I.Ielīte, M.Rubīna, Sadarbības partneri	Izpildīts. Informāciju sk. mājas lapā
1.4.4. Dalība starptautiskās izstādes „Vide un Enerģija 2013” atklāšanā Ķīpsalas izstāžu hallē.	2013.gada 17.oktobrī	M.Rubīna, (piedalījās pilsētas mērs)	Izpildīts. Informāciju sk. mājas lapā. REA saņēma pateicības rakstu no izstāžu rīkotājfirmas BT 1.
1.4.5. Dalība pieņemšanā Lielbritānijas vēstniecībā par godu REA sadarbībai ar vēstniecību starptautiskā semināra organizēšanā Ķīpsalas izstāžu kompleksā 18.oktobrī	2013.gada 17.oktobrī	M.Rubīna, I.Ielīte, O.Veidiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, Sadarbības partneri	Izpildīts. Transportam uz vēstniecību izmantots udeņraža autobuss.
1.4.6. Sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību starptautiskā semināra "Inovatīvi ilgtspējīgas enerģētikas risinājumi viedām pilsētām un novadiem" organizēšana un semināra vadīšana.	2013.gada 18.oktobrī	M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals, E.Riekstiņa, I.Nokalna, I.Ielīte, Lielbritānijas vēstniecība, Sadarbības partneri	Izpildīts. Informāciju sk. mājas lapā
1.4.7. Dalība izstādē „Vide un enerģija 2013” Ķīpsalas	2013.gada 17.-20.oktobris	M.Rubīna, J.Golunovs,	Izpildīts Informāciju sk. mājas lapā.

izstāžu kompleksā ar stendu apmeklētāju konsultēšanai energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jautājumos.		R.Baufals, E.Riekstiņa, I.Nokalna	Izplatīti izdales materiāli. Izstādi apmeklēja 24 749 cilvēki.
1.4.8. Dalība ūdeņraža transportlīdzekļu ekspozīcijas (autobuss un vieglā automašīna) nodrošināšanā izstādes laikā Ķīpsalas izstāžu kompleksā un izstādes apmeklētāju iespējai regulāram izbraukumam testēšanai ar ūdeņraža autobusu.	2013.gada 17.-20.oktobris	M.Rubīna, Sadarbības partneri	Izpildīts Informāciju sk. mājas lapā
1.4.9. Dalība izstādes laikā Ķīpsalas izstāžu hallē Vides un reģionālās attīstības ministrijas stendā ministrijas organizētajā diskusijā par zinātnes un ministriju sadarbību energoefektivitātes jautājumos.	2013.gada 19.oktobrī	M.Rubīna, Sadarbības partneri	Izpildīts. Informāciju sk. mājas lapā
1.4.10. Piedalīšanās Rīgas arhitektu biroja organizētajā Reinholda Šmēlinga starptautiskajā konferencē par Rīgas iedzīvotāju šodienu un nākotni pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonos – pilsēttelpas kvalitāti, transformācijas iespējām un izaicinājumiem. Konference notika Kongresu nama Jaunajā zālē.	2013.gada 29.oktobrī	M.Rubīna, J.Golunovs	Izpildīts. Informāciju sk. mājas lapā
1.5. Dalība <i>Open Days pasākumos Briselē</i> , t.sk.:	2013.gada 7.-10.oktobris		
1.5.1. Zaļo digitālo tehnoloģiju Hartas parakstīšanas ceremonijā (parakstīja Rīgas pilsētas mērs), ko organizēja EUROCITIES.	2013.g. 8.oktobris	O.Veidiņa, I.Ielīte, J.Golunovs, R.Baufals	Izpildīts, informāciju sk. REA mājas lapā, t.sk. videofilmu.7 min.
1.5.2. GreenITNet projekta e-kataloga atklāšanas seminārs par labās prakses piemēriem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju	2013.gada 9.oktobrī	O.Veidiņa, I.Ielīte, J.Golunovs. R.Baufals, J.Jelnieks,	Izpildīts, informāciju sk. REA mājas lapā, t.sk. videofilmu 30 min. O.Veidiņas uzruna, I.Ielītes projekta prezentācija

pielietošanā energoefektivitātes paaugstināšanai - Latvijas Republikas vēstniecības telpās Briselē		Sadarbības partneri	
1.5.3. dažādos semināros, kas skar Izmaiņu pārvaldības 2014-2020., Sinerģijas un sadarbības un Izaicinājumu un risinājumu tematiku	2013.gada 7.-10.oktobris	J.Golunovs, R.Baufals	Izpildīts, informāciju sk. REA mājas lapā
1.6. Dalība <i>ES Energy Cities sadarbības programmā ar Indiju</i> Pilsētu mēru pakta ietvaros Mumbajā	2013.gada 18.-19. novembris	O.Veidiņa, I.Ielīte	Izpildīts. Informācija ievietota e-žurnālā „REA vēstnesis” Nr.24 un Energy Cities mājas lapā ES interneta tīklā. <i>I.Ielītes prezentācija.</i>
1.7. Dalība ar Rīgas pārstāvību <i>ES-Ķīnas Urbanizācijas Forumā</i> Ķīnā	2013.gada 20.-23. Novembris	O.Veidiņa, I.Ielīte	Izpildīts. Informācija ievietota e-žurnālā „REA vēstnesis” Nr.24 un Energy Cities mājas lapā un citviet ES interneta tīklā. <i>I.Ielītes prezentācija.</i>
1.8. Dalība ES programmas CONCERTO „Viedās pilsētas un apkaimes” un EK Enerģētikas ģenerāldirektora organizētajā konferencē „Enerģijas risinājumi viedām pilsētām un novadiem” Briselē	2013.gada 22.-23.oktobris	J.Golunovs	Izpildīts. Sk. komandējuma atskaiti REA lietvedībā.
2. Pasākumi, kas saistīti ar REA galveno funkciju izpildi			
2.1. <i>Investīciju piesaiste</i> energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai	2013.gada 4.ceturksnis		
IESNIEGTIE UN APSTIPRINĀŠANĀ ESOŠIE STARPTAUTISKIE PROJEKTI			
2.1.1. <i>Iesniegtie starptautiskie projekti</i> , t.sk.: 2.1.1.1. Intelligent Energy – Europe programmai projekts ”Inteliģentas enerģijas risinājumi renovācijā esošo māju tuvināšanai gandrīz nulles enerģijas ēkas statusam”(INTESORE)(PVS ID 3090). Vadošais –BEF.	2013.gada 4.ceturksnis (Projekta ilgums- 36 mēneši)	M.Rubīna, E.Riekstiņa, Sadarbības partneri	Projekts noraidīts.

REA-sadarbības partneris.			
2.1.1.2. Intelligent Energy – Europe programmai projekts “INFINITE Solutions: finansu shēmu ieviešana partnerpilsētās” (PVS ID 3234) Vadošais – Energy Cities. REA-sadarbības partneris.	2013.gada 4.ceturksnis (Projekta ilgums- 36 mēneši)	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības partneri	Projekts apstiprināts. Uzsākta sarunu procedūra.
2.1.1.3. Zviedru institūta SEED fonda programmai projekts “Stokholmas Klimata pakta ar lokāliem biznesa un sadarbības partneriem adaptācija ieviešanai Tallinā un Rīgā”. Vadošais – Stokholmas pašvaldība. REA-sadarbības partneris.	2013.gada 4.ceturksnis (Projekta ilgums- 12 mēneši)	I.Ielīte, M.Rubīna	Rīgas dalība projektā nav apstiprināta.
2.1.1.4. ES fondu „Siltuma un oglekļa efektivitātes novērošanas ThermCERT – Max sistēmas izveide:demonstrācijas projekts (PVS ID 3339). Vadošais – Ventspils Augsto tehnoloģiju parks. REA-sadarbības partneris	2013.gada 4.ceturksnis (Projekta ilgums – 18 mēneši)	M.Rubīna, E.Riekstiņa	Projekts iesniegts.
PASVALDĪBAS PROJEKTU IZPILDE			
2.2. Rīgas pašvaldības 2013. gada programmai apstiprinātie projekti, t.sk.:			
2.2.1. „ Mājokļu energoauditi 2013 ” (PVS ID 3006). Sadarbības partneris – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”.	2013.gada 4.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna	Projektam piešķirti līdzekļi 2013.g. budžeta grozījumos. 4.ceturksnī paveiktais: 1) Sagatavots un izsludināts uzsaukums ar 1.oktobri daudzdzīvokļu māju pieteikšanai REA energoauditiem. Tiek veidota pieteikto māju uzskaitē. 2) Tiek sekots EM sagatavotajiem grozījumiem MK noteikumos energoauditoru kvalifikācijai un veikts šo grozījumu izvērtējums.

<p>2.2.2. „<i>Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai</i>”(PVS ID 3007). Sadarbības partneris – RD Būvvalde u.c.</p>	<p>2013.gada 4.ceturksnis</p>	<p>M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna</p>	<p>Projektam piešķirti līdzekļi budžeta grozījumos. 4.ceturksnī paveiktais: 4.ceturksnī aktivitātes netika veiktas sakarā ar pārtraukumu no ES fondiem kopš 1.augusta māju renovācijas finansēšanā un neskaidrību par jaunā plānošanas perioda finansēšanas modeļiem un iespējām. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji nogaida.</p>
<p>ENERGOEFEKTIVITĀTES INFORMĀCIJAS CENTRA DARBĪBA</p>			
<p>2.3. <i>Energoefektivitātes informācijas centrā</i> apmeklētājiem sniegtas konsultācijas energoapgādes, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā.</p>	<p>2013.gada 4.ceturksnis</p>	<p>J.Golunovs, R.Baufals</p>	<p>Izpildīts. 1)Sniegtas konsultācijas māju renovācijas jautājumos – 62 apmeklētāji 2) Sniegtas telefonkonsultācijas – 117</p>
<p>2.4. <i>REA sagatavotās preses relīzes, raksti, intervijas,</i> atbildes uz iedzīvotāju e-pastu un vēstulēm, u.c.</p>	<p>2013.gada 4.ceturksnis</p>	<p>M.Rubīna, J. Golunovs, Dz. Āboliņa, R.Baufals, E.Riekstiņa</p>	<p>Preses relīzes –39 kas (29) ievietotas REA un RD (7).mājas lapās. Informācija pārņemta citos ziņu portālos. e-pasts un iedz. vēstules- 5 Raksti, intervijas: 1) <i>J.Golunovs „Ceļā uz viedās pilsētas statusu”/žurn. Enerģija un Pasaule Nr.2013/5/Rīgā,2013:56-61lpp.</i> 2) <i>M.Rubīna „Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” darbības stratēģija 2014.-2016.gadam”/Rīga, 2013:14 lpp.</i> 3) <i>M.Rubīnas dalība intervijā par māju renovāciju TV-24-2013.gada 13.decembrī</i> 4) <i>M.Rubīnas dalība intervijā par māju renovāciju Biznesa radio – 2013.gada 16.decembrī</i> 5) <i>J.Golunovs „Starptautiskā projekta „Ilgtspējīga pilsētas mobilitāte”” (SUM Project) partneru tikšanās vēltā sabiedriskā transporta un velosatiksmes attīstības piemēriem pilsētās”/e-žurn. „REA vēstnesis” Nr.23, 2013:4.-11.lpp.</i> 6)<i>E.Riekstiņas dalība intervijā Latvijas Radio „Doma laukums” 2013.gada 10.oktobrī</i></p>
<p>2.5. Sagatavots <i>informatīvais žurnāls</i> e-formātā “<i>REA Vēstnesis</i>” Nr.23 un Nr.24</p>	<p>Par 2013.gada 3.un 4. ceturksni</p>	<p>M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals,</p>	<p>Izpildīts. Sk. REA mājas lapu. www.rea.riga.lv</p>

		E.Riekstiņa	
2.6. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana REA mājas lapā , tostarp aktīva komunicēšana ar iedzīvotājiem, t.sk. interaktīvo aptauju veidā	2013.gada 4.ceturksnis	R.Baufals, J.Golunovs	Mājas lapu www.rea.riga.lv 4.ceturksnī apmeklējuši 3226 interesenti . Mājas lapā ievietotas 29 jaunas ziņas . 11 no tām pārpublicētas portālā www.building.lv Organizēta interaktīvā aptauja : 1. "Kurš no Rīgas enerģētikas dienu pasākumiem jūs interesē visvairāk?"
2.7. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana otrajā REA mājas lapā http://energoauditi.rea.riga.lv	2013.gada 4.ceturksis	R.Baufals	Mājas lapu 4.ceturksnī apmeklējuši 193 interesenti . Turpinās interaktīvā aptauja: „Vai Jums ir aktuāli šāda veida projekti?”
2.8. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana REA kontos Twitter, Facebook un You Tube sociālajos tīklos.	2013.gada 4.ceturksis	R.Baufals	Tiek ievietota nozīmīgākā informācija. Ir liela sociālo tīklu apmeklētāju interese. Sekotāji: Tw.-190 F-21 Y-8
2.9. Publiski pieejama REA e-kataloga izveidošana par Rīgā ieviestajiem labākās prakses projektiem.	2013.gada 4.ceturksis	M.Rubīna, R.Baufals, Sadarbības partneri	E-katalogs REA mājas lapā atklāts ar 2013.gada 1.jūliju. Katalogā ievietoti pirmie 8 projekti. Atlasītas sagatavošanai 8 jaunas tēmas.
2.10. Publiski pieejamas REA e-datu bāzes izveidošana dzīvojamām mājām Rīgā par ēku energoefektivitāti.	2013.gada 4.ceturksnis	J.Golunovs, J.Baufals, Sadarbības partneri	Datu bāze REA mājas lapā atklāta ar 2013.gada 4. jūliju. Datu bāzē ievietota informācija par 2856 daudzdzīvokļu mājām. Konsultēti iedzīvotāji un māju apsaimniekotāji par e-datu bāzi. Veikta datu apstrāde un pētījumi.
2.11. Atvērto durvju dienu pasākuma "Par pieredzi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumnoturības paaugstināšanā" organizēšana: t.sk.:	2013.gada 4.ceturksnī	J.Golunovs, R.Baufals, Sadarbības partneri	Materiāli ievietoti REA mājas lapā, REA Youtube kanālā.
2.11.1. pie renovētās daudzdzīvokļu mājas Šauļu ielā 2b	2013.gada 20.novembrī		Izpildīts sadarbībā ar DzĪB „Šauļu nams”
2.12. Lietpratēju diskusiju kluba semināri , t.sk.:	2013.gada 4.ceturksnī	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna, Sadarbības partneri	J.Golunova prezentācija „Mājokļu renovācijas pieredze Rīgā”

2.12.1. par daudzdzīvokļu māju renovācijas gaitu 2013.gadā Rīgā – Rīgas domes sēžu zālē.	2013.gada 28.oktobrī		Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā, REA Youtube kanālā
REA DALĪBA SEMINĀROS, KONFERENCĒS u.c. pasākumos			
2.13. REA <i>piedalījās</i> šādos <i>pasākumos</i> :	2013.gada 3.ceturksnis		
2.13.1. Izbraukumā daudzdzīvokļu māju renovācijas procesa fiksēšanai:			Izpildīts. Materiāli tiek izmantoti prezentācijās un informācijai.
2.13.1.1. daudzdzīvokļu mājā Maiznīcas ielā 12, k.2	2013.gada oktobris	J.Golunovs	
2.13.1.2. daudzdzīvokļu mājā Kr. Valdemāra ielā 145/1	2013.gada oktobris	J.Golunovs	
2.13.2. Tikšanās ar itāļu delegāciju (25 cilv.) Mājokļu un vides departamenta telpās par ēku renovācijas jautājumiem	2013.gada 22.oktobrī	M.Rubīna, E.Riekstiņa	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā. <i>M.Rubīnas prezentācija „Rīgas pilsētas rīcība CO₂ emisiju samazināšanā”</i>
2.13.3. RTU 54.starptautiskā zinātniskā konference sekcijā „Siltumenerģētika un siltumfizika” RTU telpās	2013.gada 25.oktobrī	J.Golunovs	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.13.4. AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centra organizētajā pasākumā Jūrmalā atskatam uz 16 darba gadiem	2013.gada 30.oktobrī	J.Golunovs	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.13.5. Seminārā „Ieteikumi un risinājumi energoefektivitātes procesiem Latvijā” Eiropas mājā	2013.gada 1.novembrī	M.Rubīna	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā. <i>M.Rubīnas un J.Golunova prezentācija „Daudzdzīvokļu māju renovācija”</i>
2.13.6. LIAA seminārs „Kvalitatīva mājas renovācijas projekta ieviešana”	2013.gada 21.novembrī	J.Golunovs	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.13.7. Tallinas enerģētikas aģentūras jauno telpu	2013.gada 10.decembrī	O.Veidiņa, M.Rubīna,	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA

atklāšanā		I.Ielīte	mājas lapā.
2.13.8. RTU Promocijas padomes sēdē 2 jauno inženierzinātņu doktoru promocijas darbu aizstāvēšanā par ēku energoefektivitātes jautājumiem	2013.gada 13.decembrī	J.Golunovs	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā
2.13.9. LIAA seminārs „Eiropas Kopienas atbalsta programmas uzņēmumu izaugsmei”	2013.gada 16.decembrī	J.Golunovs	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā
2.13.10. Fizikālās enerģētikas institūta rīkotajā atskaites seminārā par valsts pētījumu programmas izpildi	2013.gada 21.oktobrī	M.Rubīna	Izpildīts.
2.13.11. DSS Konference par IT darbības drošību	2013.gada 8.novembrī	R.Baufals	Izpildīts.
2.13.12. Starptautiskā konference „CONT_ACT RIGA 2013” par IKT tehnoloģijām	2013.gada 22.novembrī	R.Baufals	Izpildīts.
2.13.13. Starptautiska konference „Leading the way in making Europe's cities smarter” Briselē	2013.gada 26.novembrī	J.Golunovs	Izpildīts. Sk.publikāciju <i>J.Golunovs. „Eiropas viedo pilsētu un pašvaldību iniciatīva klimata, enerģijas un sociālo jautājumu risināšanai”/e-žurn. „REA vēstnesis”, Nr. 24, Rīga, 2013: 5.-7.lpp.</i>
2.13.14. Biznesa forums „Industrial Rīga” un izstāde „Tech Industry 2013” Ķīpasalas izstāžu hallē	2013.gada 5.decembrī	J.Golunovs	Izpildīts.
2.13.15. VARAM sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu organizētajā seminārā „Klimata pārmaiņas – izaicinājumi Latvijai un Eiropas Savienībai” VARAM telpās	2013.gada 6.decembrī	J.Golunovs	Izpildīts.
2.13.16 SIA „Danfoss Latvija” darba jubilejas pasākums	2013.gada 11.decembrī	J.Golunovs	Izpildīts.
2.13.17. Seminārs par iepirkumu organizēšanu viesn. „Monika” telpās	2013.gada 29.novembrī	E.Riekstiņa	Izpildīts.

3. REA starptautisko projektu izpilde

<p>3.1. Starptautiskais INTERREG IVC programmas projekts „Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tīkls” (<i>GreenITNet</i>) (PVS ID 2948). Vadošais – REA (izveidota Vadības grupa) (RD sadarbība ar IT centru)</p>	<p>2013.gada 4. ceturksnis</p> <p>Projekta izpilde no 2012.gada marta</p>	<p>I.Ielīte, R.Jankaite, O.Veidiņa, M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals, J.Jelniņš, M.Vids, Sadarbības partneri</p>	<p>3. ceturksnī paveikts:</p> <p>1) Dalība vebināros, Skype un telefonkonferencēs par projekta darba koordināciju konsorcijs ietvaros.</p> <p>2) Konsorcijs dalībnieku tikšanās un Stīringa komiteja Romā no 2.-6.decembrim (<i>O.Veidiņa, I.Ielīte, M.Vids</i>) – Par projekta vadības koordināciju Un labāsprakses piemēriem <i>M.Vida prezentācija „Universālās darba vide Rīgas pašvaldībā”</i></p> <p>3) Labākās prakses piemēru pārņemšana partneru starpā.</p> <p>4) Iepazīšanās ar Itālijas un Romas iestāžu IKT praksi.</p> <p>5) Zaļās digitālās hartas parakstīšanas ceremonija Briselē.</p> <p>6) Programmas konsorcijs darba tikšanās Briselē (sk.p.1.5.2.).</p> <p>7) Jautājumu risināšana par atskaišu nodošanas kavēšanu un atsevišķu konsorcijs dalībnieku atpauzti no projekta darba grafika.</p> <p>8) Ceturtās projekta atskaites gatavošana.</p> <p>Sk. REA mājas lapu, sadaļu “Projekti”</p>
<p>3.2. Starptautiskais INTERREG IVC programmas projekts „Ilgspējīga pilsētas mobilitāte” (<i>SUM Project</i>) (PVS ID 2947). Vadošais – Vīgo pašvaldība. REA – sadarbības partneris (RD sadarbība ar SIA „Rīgas satiksme)</p>	<p>2013.gada 4. ceturksnis</p> <p>Projekta izpilde no 2012.gada aprīļa</p>	<p>M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals, I.Ielīte, O.Veidiņa, R.Mazjānis, Sadarbības partneri</p>	<p>4. ceturksnī paveikts:</p> <p>1) Dalība vebināros un Skype, un telefonkonferencēs par projekta darba koordināciju konsorcijs ietvaros.</p> <p>2) Aktīvs darbs ar mērķi ieviest udeņraža tehnoloģijas pilsētas transportā</p> <p>3) Dalība projekta konsorcijs darba tikšanās pasākumos Sofijā un Vratsā (Bulgārija) no 4.-7. novembrim. Piedalījās: <i>J.Golunovs, I.Ielīte</i> (sk. komandējuma atskaites REA lietvedībā).</p> <p>4) Gatavošanās starpreģionālajam forumam Mesinā 2014.gada februārī.</p> <p>5) Ceturtās projekta atskaites gatavošana.</p>

			Sk. REA mājas lapu, sadaļu "Projekti" un "Jaunami".
<p>3.3. Starptautiskais ES 7. ietvarprogrammas projekts „Energiefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (<i>STEP Up</i>)”(PVS ID 3037). Vadošais partneris konsorciā – Glāzgova (Lielbritānija). REA-sadarbības partneris.</p>	<p>2013.gada 4. ceturksnis</p> <p>Projekta izpilde no 2012.gada oktobra</p>	<p>M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, R.Baufals, I.Nokalna, J.Golunovs, V.Steņņenko, Sadarbības partneri</p>	<p>4. ceturksnī paveikts:</p> <p>1) Dalība vebināros, Skype un telefonkonferencēs par projekta darba koordināciju konsorciā ietvaros. 7.novembra vebinārā M.Rubīnas un J.Golunova prezentācija „New SEAP structure & implementation monitoring”.</p> <p>2) Rīgas pilsētas ilgtermiņa enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam izstrāde un apspriešana</p> <p>3) Sadarbības koordinācija ar RTU un Swedbank, kā arī FEI pārstāvjiem projekta uzdevumu izpildei.</p> <p>4) Dalība projekta konsorciā darba sanāsmē Ģentē (Beļģija) no 25.-27.novembrim. Piedalījās V.Barāņņiks, J.Golunovs, I.Ielīte. V.Barāņņika uzruna. J.Golunova un M.Rubīnas prezentācija „New SEAP structure & implementation monitoring”, J.Golunova prezentācija „WP2 Session on Energy mapping, vision and targets, scenarios & analysis – Riga”.</p> <p>5) Projekta ietvaros apmeklēta Tallina (projekta sadarbības pilsēta) 2014.gada 10.decembrī, kur pašvaldības un enerģētikas aģentūras pārstāvji iepazīstināti ar Rīgas SEAP izstrādāšanas gaitu un nodota M.Rubīnas un J.Golunova prezentācija „New SEAP structure & implementation monitoring”.</p> <p>Sk. REA mājas lapu, sadaļu "Projekti" un "Jaunami".</p>
4. CITI PASĀKUMI			
<p>4.1. Dalība darba grupā Rīcības plāna par gaisa kvalitātes uzlabošanu Rīgā 2011.-2015.gadam</p>	<p>2013.gada 4.ceturksnis</p>	<p>M.Rubīna</p>	<p>Notiek apspriedes un materiāla gatavošana.</p>

koriģēšanai, t.sk:			
4.1.1. Dalība jaunā Rīcības Plāna sabiedriskajā apspriešanā Rīgas domes 508. reļpā	2013.gada 20.novembrī	M.Rubīna	Iesniegti priekšlikumi precizējumiem plānā
4.2. Dalība Ekonomikas ministrijas starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē par valsts Konceptiju ES jaunās energoefektivitātes direktīvas prasību pārņemšanai normatīvajos aktos.	2013.gada 24.oktobrī	M.Rubīna	Izpildīts. Veikta saskaņošana sakarā ar REA iesniegto viedokli par grozījumu nepieciešamību.
4.3. Dalība Latvijas Pašvaldību Savienības tehniskās komitejas sēdē par grozījumiem MK noteikumos par neatkarīgiem ekspertiem – energoauditoriem	2013.gada 29.oktobrī	M.Rubīna	Izpildīts. Prezentēts REA sagatavotais pamatojums par grozījumu nepieciešamību 50.pantā, kas nosūtīts Ekonomikas ministrijai.
4.4. Dalība Rīgas domes darba grupā stratēģisko dokumentu – „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” un “Rīgas attīstības programma 2014-2020.gadam” izstrādei un ieviešanai (SUS), t.sk.	2013.gada 4.ceturksnis	M.Rubīna	Izpildīts. Veikta datu ieguves koordinācija ar energoapgādes organizācijām un REA.
4.4.1. Dalība izstrādāto dokumentu vērtēšanā sabiedriskās apspriešanas kārtās Rīgas domes telpās, t.s. par izstrādāto . STRATĒĢISKĀS IETEKMES UZ VIDĪ NOVĒRTĒJUMU	2013.gada 11.,14. un 19.novembrī.	M.Rubīna	Iesniegts vērtējums ar ierosinājumu nepieciešamiem labojumiem.
4.5. Sagatavots un iesniegts priekšlikums REA budžetam 2014.gadam.	2013.gada 4.ceturksnis	M.Rubīna, I.Nokalna, E.Riekstiņa	Sagatavots un iesniegts. Apstiprināts kopā ar pašvaldības budžetu nepilnā apjomā.
4.6. Sagatavota un ieniegta Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētiskās aģentūra” darbības stratēģija 2014.-2016.gadam.	2013.gada 4.ceturksnis	M.Rubīna	Sagatavots, iesniegts un apstiprināts. RD 2013.gada 17.decembrī ar lēmumu Nr.561
4.7. Sagatavots un apstiprināts REA darba plāns 2014.gadam.	2013.g. decembris	M.Rubīna	Apstiprināts 2013.gada 28.decembrī

4.8. Dalība LR Otrā regulārā ziņojuma atbilstoši ES direktīvai par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu izvērtēšanā.	2013.gada novembris-decembris	M.Rubīna	Nosūtīts vērtējums EM ar vēstuli Nr. REA-13-90-nd no 5.12.2013
4.9. Sagatavots vērtējums LPS par Kūdras ražotāju asociācijas iesniegumu.	2013.gada novembrī	M.Rubīna	Vērtējums nosūtīts LPS u.c. 2013.gada 25.novembrī

REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna