



RĪGAS DOME

RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, reģ. Nr. LV90002316775, tālrunis 67012350,
fakss - 67181171, e-pasts: rea@riga.lv

ATSKAITE par Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) darba plāna izpildi 2009. gada 1. ceturksnī (janvāris, februāris, marts)

Pasākuma nosaukums	Izpildes laiks	Atbildīgais par izpildi	Atzīmes par izpildi, piezīmes
1. REA aktivitātes starptautiskā projekta konsorcijs ietvaros			
1.1. Jautājuma saskaņošana ar konsorcijs partneriem un ES izpildaģentūru EACI par konsorcijs sanāksmes Rīgā 2009.g. 6.-7. aprīlī dienaskārtību	2009.g. 1. ceturksnis	M.Rubīna, I.Ielīte	Izpildīts
1.2. REA starptautiskā projekta finanšu bilances vešana	Uz katra mēneša 1. datumu ar periodisku finanšu salīdzināšanu	M.Rubīna, R.Jankaite (FD)	Tiek izpildīts
1.3. REA starptautiskā projekta stundu bilances vešana	Uz katra mēneša 1. datumu	E.Semjonova	Tiek izpildīts
1.4. Jautājuma saskaņošana par dienaskārtību un ES komisāra piedalīšanos Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras atklāšanā 7. 04.2009. Jelgavā	2009.g. 1. ceturksnis	M.Rubīna, I.Ielīte	Izpildīts
1.5. Kontakti ar Kauņas reģionālo enerģētikas aģentūru un jaunveidojamo Tartu enerģētikas aģentūru turpmākās sadarbības jautājumos un dalībai Rīgas konferencē 6.04.2009.	2009.g. 1. ceturksnis	M.Rubīna, I.Ielīte, J.Golunovs	Izpildīts

2. REA finanšu jautājumi			
2.1. Rīgas domes lēmumprojekts par REA maksas pakalpojumiem	2009.g. 13 janvārī	M.Rubīna	Izpildīts. RD lēmums Nr. 4615
2.2. Divu ar māju siltināšanu saistīto projektu - „Mājokļu energoauditi - 2009” (PVS ID – 1961-2593) un „Auditēto daudzdzīvokļu māju renovācija – 2009” (PVS ID 1961-2594) finansēšanas jautājuma aktualizēšana, paredzot iekļaut pašvaldības investīciju programmā 2009.g.	2009.g. 1. ceturksnis	M.Rubīna	Izpildīts. Daudzkārtējas pārrunas ar J.Birka biroju par REA J.Birka un I.Tiknuses adresē 12.12.2008 nosūtīto REA vēstuli Nr. REA-08-194-dv, un kura nav tikusi ņemta vērā 2009.g. budžeta pieņemšanā. Pārrunām nav pozitīva rezultāta – līdzekļi māju siltināšanas projektiem, tostarp energoauditiem, netiek izdalīti.
3. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.			
3.1. Piedalīšanās Latvijas Pašvaldību Savienības Tehniskās komitejas sēdē ar informāciju par REA darbību	27.01.2009	M.Rubīna, J.Golunovs	Izpildīts.
3.2. Piedalīšanās apaļā galda diskusijā EK pārstāvniecībā Latvijā kopā ar Austrijas vēstniecību par ēku siltināšanas jautājumiem	4.02.2009	M.Rubīna	Izpildīts. Apskatu par pasākumu sk. laikrakstā „Latvijas avīze”
3.3. Piedalīšanās 11 Ilgtspējīgas enerģijas nedēļas (EUSEW 2009) semināros un konferencēs Briselē	9.02.-13.02.2009	M.Rubīna, I.Ielīte, J.Golunovs	Izpildīts. Komandējuma tehniskā atskaite – REA lietvedībā
3.4. Piedalīšanās ar <i>prezentāciju</i> EUSEW 2009 ietvaros konferencē „ManagEnergy Annual Conference 2009: New Opportunities for Local Energy Actors” par REA darbību	11.02.2009	I.Ielīte	Izpildīts. Konferences norise ievietota Managenergy interneta vietnē

3.5. Piedalīšanās starptautiskā izbraukuma seminārā Kronsbergas dzīvojamā raj. Hannoverē - par labas prakses piemēriem energoefektīvo un pasīvo māju būvniecībā	16.-20.02.2009	E.Semjonova, BEF	Izpildīts.
3.6. Starptautiskā projekta sagatavošanai par Pilsētu mēru pakta ieviešanu veltīts seminārs Stokholmā ar sadarbības partneru piedalīšanos no Stokholmas, Helsinkiem, Tallinas un Rīgas	23.-24.02.2009	M.Rubīna, I.Ielīte	Izpildīts. Semināra laikā izstrādātas projekta vadlīnijas
3.7. Seminārs- diskusija Vides ministrijā par atjaunojamo energoresursu potenciālu Latvijā un tā izmantošanu (pētījuma novērtējums)	13.03.2009	M.Rubīna,	Izpildīts.
3.8. Izstādes „Māja-dzīvoklis 2009” ietvaros Ķīpsalā BEMA organizēta apaļā galda diskusija par dzīvojamo namu siltināšanu	13.03.2009	J.Golunovs	Izpildīts. J.Golunovs piedalījās ar prezentāciju (gatavota kopā ar M.Rubīnu) „ <i>Par pamanītajām kļūdām māju siltināšanā</i> ”. Materiāls ievietots REA interneta vietnē.
3.9. BEMA organizēts seminārs par dzīvojamo māju siltināšanu, Rīgā, Konventa sētā	20.03.2009	J.Golunovs	Izpildīts.
3.10. BEMA organizēts seminārs EM telpās par finanšu programmu „Inteliģenta enerģija Eiropai”	27.03.2009	E.Semjonova, J.Golunovs	Izpildīts.
4. Energoefektivitātes informācijas centra darbība			
4.1. REA patstāvīgās interneta mājas lapas uzturēšana un papildināšana	2009.g. Pastāvīgi	J.Golunovs, R.Baufals	http://www.rea.riga.lv (Mājas lapa atvērta 2008.g. janvārī latviešu un angļu val.) . Mājas lapu 2009.g. 1. ceturksnī apmeklējuši 2184 interesenti (kopš atvēršanas – 5876)

4.2. REA mājas lapas, kas tiek izmantota energoauditu organizēšanai, uzturēšana un papildināšana http://energoauditi.rea.riga.lv	2009.g. Pastāvīgi	R.Baufals	(Mājas lapa atvērta 2008.g. augustā). Mājas lapu 1. ceturksnī apmeklējuši 320 interesenti (kopš atvēršanas – 1043)
4.3. Tiek uzturēta un papildināta datu bāze par pašvaldības apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju, kas pieslēgtas centralizētai siltumapgādei, siltumpatēriņu pēdējos 5 gados.	2009.g. Pastāvīgi	J.Golunovs, R.Baufals	Tiek izpildīts. Datu bāzē iekļauts 3661 daudzdzīvokļu nams. Tiek turpināta datu apstrāde un tipisko ēku fotografēšana
4.4. Datu bāzes veidošana par siltinātām mājām, siltināšanas izmaksām un energopatēriņu	2009.g. Pastāvīgi	J.Golunovs	Tiek izpildīts. Datu bāzē iekļautas siltinātās mājas Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā un citviet.
4.5. Informācijas lapu: 1) „Strauji palielinās siltumenerģijas tarifi – ko darīt?” Nr.3; 2) „Kā iedzīvotājiem sagatavoties mājas renovācijas uzsākšanai” Nr.2; 3) „Kā iedzīvotājiem panākt mazāku maksu par siltumu” Nr.1 izplatīšana iedzīvotājiem	2009.g. 1.ceturksnis	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna	Tiek izpildīts. Izplatīti iedzīvotājiem 1. ceturksnī ap 600 eks. Informācijas lapas tiek izplatītas vietās, kur pulcējas iedzīvotāji, t.sk. vienas pieturas aģentūru tīklā, KD Dzīvokļu pārvaldes telpās u.c. Informācijas lapas Nr.2 un 3 izdotas tipogrāfiski, latviešu un angļu valodā. Informācijas lapas ievietotas REA interneta vietnē.
4.6. Sagatavots piektais ilustrētais elektroniskais žurnāls „REA vēstnesis” A4 formātā	2009.g. marts	M.Rubīna, R.Baufals, J.Golunovs	Izpildīts. Pieejams REA interneta vietnē. Papīra formātā sagatavoti un izplatīti ap 10 eks.
4.7. Brošūra „Ēku energoefektivitātes paaugstināšana: Eiropas Savienības politika un labas prakses piemēri pašvaldībās” uz A4 formāta 32 lpp. Brošūra izstrādāta starptautiskā projekta ietvaros.	2009.g. 1. ceturksnī	M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals, BEF	Izpildīts. Izdots tipogrāfiski latviešu valodā, tiek izplatīts.

4.8. Brošūra „Mājokļu energoauditi 2008” (Energy audits of Dwellings-2008) uz A4 formāta 40 lpp.. Brošūra sagatavota iniciatīvas kārtībā, saistībā ar REA piedalīšanos Ilgtspējīgas enerģijas kampaņas 2005-2008 Briselē ietvaros	2009.g. 1.ceturksnis	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna	Izpildīts. Pieejams elektroniski REA interneta vietnē. Sagatavots latviešu un angļu valodā. Papīra formātā izdots un izplatīts ap 50 eks.
4.9 . Darbs ar firmām informācijas atasei par jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem (SIA Sono, firma BVB, SIA KRENTO, SIEMENS Latvia u.c.)	2009.g. pastāvīgi	J.Golunovs	Tiek izpildīts. Informācija tiek izmantota REA interneta vietnei un izdevumiem, kā arī informācijai
4.10. Jautājuma risināšana par Energoefektivitātes informācijas centra darbībai nepieciešamām telpām	2009.g. 1. ceturksnis	M.Rubīna	<u>Jautājums atrisināts par telpu iedalīšanu, bet RD nav izdalījusi nepieciešamo naudu remontam (10-15 tūkst Ls.</u> SIA „Rīgas nami” ir piedāvājusi telpas namā Brīvības ielā 49/53, 1. stāvā (telpu grupa 007, telpa Nr.1 - 38,2 m ² , telpa Nr.2 – 18,3 m ²). REA devusi mutisku piekrišanu un nodrošinājusi ar RD KD palīdzību sastādīto remontdarbu tāmi. Risinājums iesaldēts.
5. Starptautiskie un pašvaldības projekti			
5.1. Starptautiskā projekta ar Vācijas vides aizsardzības fonda finansējumu „Stratēģiskas koncepcijas izstrāde inovatīvas un energoefektīvas būvprakses ieviešanai Baltijas valstīs” - PVS ID 2481 (Iesniedzējs – BEF, sadarbības partneris REA) izpildes organizēšana atbilstoši projekta prasībām	Izpildes termiņš 2007.g. novembris- 2009.g. marts	E.Semjonova, M.Rubīna, J.Golunovs,	Projekts pabeigts. Atbilstoši līgumam 2009.g. 1. cet. paveikts: 1) Izdota tipogrāfiski brošūras ar labas prakses piemēriem ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (sk.poz. 4.7). 2) Līdzdalība izbraukuma seminārā Hannoverē (Vācija) – sk poz.3.5.

<p>5.2. Starptautiskā projekta INTENSE, ko līdzfinansē „Intelligent Energy – Europe” (PVS ID 2418) (Iesniedzējs –BEF, sadarbības partneris REA) izpilde atbilstoši projekta prasībām</p>	<p>2008.g.oktobris-2011.g.</p>	<p>E.Semjonova, J.Golunovs, BEF</p>	<p>Tiek izpildīts. 1. ceturksnī paveikts: 1) sagatavotas atbildes uz anketu jautājumiem par likumdošanas prasībām attiecībā uz ēku siltināšanu Latvijā, par Rīgas pašvaldības raksturojošiem skaitļiem; 2) iesniegti materiāli par REA INTENSE projekta mājas lapai; 3) līdzdalība konsorcijs dalībnieku sanāksmē Cēsīs 17.-18. 03.2008</p>
<p>5.3. Starptautiskais projekts „Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide”(PVS ID 2162) Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otrajam konkursam. Iesniedzējs –REA, sadarbības partneri: Baltijas Vides Forums, RD Īpašuma departaments. RD līdzfinansējums- 36 897 Ls</p>	<p>2009.g. 1. ceturksnis</p>	<p>M.Rubīna, I.Ielīte, E.Semjonova</p>	<p>Projektam ir pozitīvs vērtējums. Sākta saskaņošanas procedūra Grantu līguma sagatavošanai.</p>
<p>5.4. Starptautiskais projekts „Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana (Urb.Energy)”(PVS ID 2498) INTERREG IVB konkursam. Konsorcijs vadītājs – Vācijas mājokļu un pilsētas būvniecības asociācija. Iesniedzējs no Latvijas puses – SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”, REA – sadarbības partneris</p>	<p>2009.g. 1. ceturksnis</p>	<p>E.Semjonova, J.Golunovs.</p>	<p>Projekts apstiprināts. Tiek veikta saskaņošanas procedūra Grantu līguma sagatavošanai.</p>
<p>5.5. Starptautiskais projekts „Maza enerģijas patēriņa ēku koncepcijas veicināšana” (PVS ID 2441) Intelligent Energy – Europe konkursam. Iesniedzējs – SIA „Rīgas</p>	<p>2009.g. 1. ceturksnis</p>	<p>E.Semjonova</p>	<p>Projekts noraidīts.</p>

pilsētībūvnieks”, REA – sadarbības partneris			
5.6. Starptautiskā projekta „ Centrālā Baltijas reģiona valstu galvaspilsētu ieguldījums Pilsētu mēru pakta īstenošanā ” (PVS ID 2621) pieteikuma sagatavošana iesniegšanai konkursam. Vadošā organizācija – Stokholmas pašvaldība, sadarbības partneri – Rīga, Helsinki, Tallina.	2009.g. -2011.g.	M.Rubīna, I.Ielīte, E.Semjonova	Tiek izpildīts. 1. ceturksnī paveikts: 1) notikusi projekta konsorcijs dalībnieku tikšanās Stokholmā (sk. poz. 3.6) un darbs pie projekta sagatavošanas .
5.7. RD projekts „ Mājokļu energoauditi 2009 ” (PVS ID 1961-2593). Iesniedzējs – REA.	2009.g.	M.Rubīna, I.Vucāne	Projektam līdzekļi nav iedalīti
5.8. RD projekts „ Auditēto daudzdzīvokļu māju renovācija – 2009 ” (PVS ID 1961-2594). Iesniedzējs – REA.	2009.g.	M.Rubīna, I.Vucāne	Projektam līdzekļi nav iedalīti
6. Aktivitātes saistībā ar Eiropas pilsētu mēru pakta parakstīšanu			
6.1. Sagatavota programma Rīgas pilsētas mēra vizītei Briselē 10.02.2009	2009.g. janvāris	M.Rubīna, I.Ielīte, LR Ārlietu ministrija, J.Birka birojs, A.Piebalga birojs, E.Kuzjukēviča	Izpildīts. Sagatavota un realizēta programma 10.02.2009. ar : 1) LR vēstnieka apmeklējumu Briselē, 2) ES Enerģētikas komisāra A.Piebalga apmeklējumu, 3) tikšanos ar starptautiskiem masu mediju pārstāvjiem; 4) dalību svinīgajā mēru pakta parakstīšanas procedūrā ar uzrunu.
6.2. Briseles filmēšanas grupas izveidotā PR diska par Heidelbergu un Rīgu (energoefektivitāte un atjaunojamo energoresursu izmantošana) saistībā ar Mēru pakta parakstīšanu demonstrēšana TV EURONEWS 3 dienu garumā.	2009.g. februāris	J.Birks; I.Ielīte; M.Rubīna	Izpildīts. Organizēta un ierakstīta Briselē J.Birka uzruna TV raidījumam. PR disku sk. REA interneta vietnē.

6.3. Piedalīšanās Mēru pakta parakstīšanas svinīgajā ceremonijā Briselē kopā ar 372 Eiropas pilsētām Eiroparlamenta telpās	2009.g. 10. februārī	J.Birks, K.Liepa, M.Rubīna, I.Ielīte, J.Golunovs, E.Kuzjukēviča	Izpildīts: 1) J.Birks parakstīja mēru paktu kā viens no pirmajiem; 2) Notika savstarpēja iepazīšanās ar Baltijas jūras valstu pilsētu un REA konsorcijs pilsētu mēriem kā arī kopēja fotografēšanās, arī ar EK vadītājiem. Atskaiti sk. REA interneta vietnē.
7. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība			
7.1. REA darbības publicitātes un attiecību ar sabiedrību veidošana un preses relīžu izplatīšana plašsaziņas līdzekļiem.	2009.g. 1. ceturksnis	Dz. Āboliņa	Izpildīts Informācija pārpublicēta laikrakstos un dažādos ziņu portālos
7.2. Intervijas masu medijiem saistībā ar Mēru pakta parakstīšanu Briselē	2009.g. februārī	M.Rubīna	Izpildīts. Intervijas izplatītas ziņu kanālos, portālos u.c.
7.3. Intervijas LR - ziņu raidījumiem un raidījumam „Doma laukums”, televīzijai - t.sk raidījumam „Galva. Pils. Sēta.” par māju siltināšanas jautājumiem	2009.g. 1. ceturksnis	M.Rubīna	Izpildīts. Raidījums „Galva. Pils. Sēta” ievietots REA interneta vietnē.
7.4. Preses relīzes sagatavošana un izplatīšana ziņu portālos par M.Rubīnas Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejas deputātiem sagatavoto materiālu par pamatojumu nepieciešamībai sākt megaprojektu Latvijā dzīvojamo māju siltināšanai	2009.g. marts	Dz.Āboliņa, M.Rubīna	Izpildīts. Preses relīze ievietota ziņu portālos LETA, APOLLO, TVNET un daudzos citos. Ievietots REA interneta vietnē.
7.5. Sagatavoti raksti: 7.5.1. M.Rubīnas raksts žurnālam „Pārvaldnieks” – „Rīga uzņēmusi startu uz privatizētā dzīvojamā fonda renovāciju”	2009.g. februāris		Izpildīts. Publicēts žurnāla februāra numurā 20.-21.lpp. Raksts ievietots REA interneta vietnē.
8. Citi pasākumi			
8.1. Dalība RD Ārlietu pārvaldes „Starptautiskās	2009.g. 1. ceturksnis	M.Rubīna	Izpildīts

sadarbības ar Eiropas Savienības valstīm un institūcijām koordinācijas grupas” darbībā			
8.2.. Piedalīšanās tiesību un reglamentējošo dokumentu sagatavošanā un vērtēšanā energoapgādes un energoefektivitātes jomā: 1) Sagatavotas būtiskas iebildes un priekšlikumi par likumprojektu „ Par enerģijas gala patēriņu ”	2009.g. marts	M.Rubīna	Priekšlikumi nosūtīti MK, EM un VM. Ir vienošanās ar EM par tikšanos pārrunām.
2)Priekšlikumi teksta korekcijai MK noteikumu projektā: 2.1) Priekšlikumi izmaiņām MK not.projektā „Noteikumi par darbības programmas „Infrastrukturā un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti „Daudzdzīvokļu mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”	2009.g. 1. ceturksnis	M.Rubīna	Priekšlikumi pārsūtīti pa e-pastu EM, VM un LPS. Apstiprinot MK noteikumus, nav ņemti vērā, kas izraisīja vairākkārtējus labojumus jau pieņemtajos noteikumos.
3) Saskaņoti labojumi pēc iebildēm MK noteikumu projektā ”Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētās siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību”	2009.g. marts	M.Rubīna	Piedalīšanās saskaņošanas sanāksmē EM, elektroniska saskaņošana, kas nosūtīta EM
8.3.. Veikta amatu un algu saraksta precizēšana un saskaņojums ar RD Finanšu departamentu	2009.g. 1. ceturksnis	M.Rubīna, I.Vucāne, E.Semjonova	Izpildīts Saskaņojuma vēstule no 6.04.2009 Nr. DF-09-179-dv/04-8

REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna