



RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA  
**„RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA”**  
Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV1010,  
tālrunis 67012350, fakss 67181171, e-pasts rea@riga.lv

**Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) darba plāna 2014.gadam  
izpilde 2014.gada 1.ceturksnī (janvāris, februāris, marts)**

Pasākuma nosaukums	Izpildes laiks	Atbildīgais par izpildi	Atzīmes par izpildi, piezīmes
<b>1. Pasākumi, kas saistīti ar Pilsētu mēru pakta saistībām - „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam” (Rīcības plāns) ieviešanas veicināšana, organizēšana un uzraudzība</b>			
1.1. „ <i>Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam</i> ” ieviešanas uzraudzība un veicināšana	2014.gada 1.ceturksnis	M.Rubīna	Tiek izpildīts.
1.2. Jaunā “ <i>Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam</i> ” (Rīcības plāns VP) izstrāde, t.sk.:	2014.gada 1.ceturksnis	M.Rubīna, Rīcības plāna Vadības grupas loceklī	Sk. starptautiskā projekta STEP Up izpildi.
1.2.1. Rīcības plāna VP otrā sabiedriskā apspriešana. Par enerģijas patērētāju sadaļu	2014.gada 24.janvārī	M.Rubīna, REA darbinieki, Rīcības plāna Vadības grupas loceklī, Uzraudzības padomes loceklī, Konsultatīvās padomes loceklī un semināra/diskusijas apmeklētāji	Apskatu, Rīcības plāna VP sadaļu, dienaskārtību, prezentācijas un DVD ierakstu sk. REA mājas lapā: <a href="http://www.rea.riga.lv">www.rea.riga.lv</a> <b>M.Rubīnas prezentācija “Jaunā Rīcības plāna saturs un struktūra”</b> <b>J.Golunova prezentācija „Rīgas pilsētas dzīvojamais sektors un tā renovācija”</b>
1.2.2. Rīcības plāna VP trešā sabiedriskā apspriešana. Par Rīcības plāna ieviešanas finansēšanas avotiem un modeļiem.	2014.gada 21.februārī	M.Rubīna, REA darbinieki, Rīcības plāna Vadības grupas loceklī, Uzraudzības padomes loceklī, Konsultatīvās padomes loceklī un semināra/diskusijas apmeklētāji	Apskatu, Rīcības plāna VP sadaļu, dienaskārtību, prezentācijas un DVD ierakstu sk. REA mājas lapā: <a href="http://www.rea.riga.lv">www.rea.riga.lv</a>
1.2.3. Rīcības plāna VP noslēdzošā sabiedriskā	2014.gada 21.martā	M.Rubīna, REA darbinieki, Rīcības plāna	Apskatu, Rīcības plāna VP sadaļu, dienaskārtību, prezentācijas un DVD ierakstu sk. REA mājas lapā:

apspriešana.		Vadības grupas locekļi, Uzraudzības padomes locekļi, Konsultatīvās padomes locekļi un semināra/diskusijas apmeklētāji	<a href="http://www.rea.riga.lv">www.rea.riga.lv</a> <b>M.Rubīnas prezentācija "Rīgas pilsētas jaunais Rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.gadam"</b>
1.3. Jaunā <b>"Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam"</b> (Rīcības plāns VP) sagatavošana iesniegšanai Domes aprītē apstiprināšanai	2014.gada 31.martā	M.Rubīna	Tiek sagatavots.
1.4. Materiālu sagatavošana par Rīgas pilsētas aktivitātēm, kas saistītas ar viedās pilsētas statusu „Smart Cities Award” balvai, kurai pilsētu nominēja izdevums „The New Economy”	2014.gada 1.ceturksnis	M.Rubīna, I.Ielīte	Saņemta informācija, ka Rīgai balva piešķirta kopā ar 19 citām pasaules pilsētām.
1.5. Pēc RD Pilsētas attīstības departamenta pieprasījuma veikta RD stratēģisko dokumentu sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu, kas skar enerģētiku un infrastruktūru, izvērtēšana. Tiek nodrošinātā šo dokumentu un jaunā Rīcības plāna savstarpējā atbilstība.	2014.gada 1.ceturksnis	M.Rubīna	Pilsētas stratēģiskie dokumenti: 1) Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2013.g.”(projekts); 2) Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam” (projekts).; 3) Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats (projekts).
<b>2. Pasākumi, kas saistīti ar REA galveno funkciju izpildi</b>			
2.1. <b>Investīciju piesaiste</b> energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai	2014.gada 1.ceturksnis		
<b>2.1.1. IESNIEGTIE UN APSTIPRINĀŠANĀ ESOŠIE STARPTAUTISKIE PROJEKTI</b>			
2.1.1.1. Intelligent Energy – Europe programmai projekts <b>“INFINITE Solutions: finansu shēmu ieviešana partnerpilsētās”</b> (PVS ID 3234) Vadošais – Energy Cities. REA-sadarbības partneris.	2014.gada 1.ceturksnis  (Projekta ilgums- 36 mēneši)	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības partneri	<b>Projekts apstiprināts.</b> Pabeigta sarunu procedūra un marta sākumā parakstīts granta līgums. Sagatavota projekta uzsākšanas sanāksme Štutgartē.

2.1.1.2. ES fondu „Siltuma un oglekļa efektivitātes novērošanas ThermCERT – Max sistēmas izveide:demonstrācijas projekts (PVS ID 3339). Vadošais – Ventpils Augsto tehnoloģiju parks. REA-sadarbības partneris	2014.gada 1.ceturksnis  (Projekta ilgums – 18 mēneši)	M.Rubīna, E.Riekstiņa	Projekts nav apstiprināts.
<b>2.1.2. PAŠVALDĪBAS PROJEKTU IZPILDE</b>			
2.1.2.1. „ <i>Mājokļu energoauditi 2013</i> ” (PVS ID 3006). Sadarbības partneris – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”.	2014.gada 1.ceturksnis  Projekta izpilde no 2014.gada, (2013.gadā mainījās MK noteikumi energoauditu izpildei un Latvijas būvnormatīvu prasības)	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna	Projektam piešķirti līdzekļi 2013.gada budžeta grozījumos, kas pārnesti uz 2014.gadu. <b><u>1.ceturksnī paveikts:</u></b> 1) No energoauditiem pieteiktajām mājām nokomplektētas 4 lotes (40 energoauditi). 2) Izveidota iepirkumu komisija energoauditoru pakalpojumu iepirkumam. 3) Sagatavoti iepirkuma dokumenti un izsludināts energoauditoru pakalpojumu iepirkums. 4) Atlasīti 4 energoauditori un noslēgti 3-pusēji līgumi par darbu izpildi. 5) Sagatavoti auditējamām 40 mājām energopatēriņa dati par pēdējiem 3 gadiem.
2.1.2.2. „ <i>Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai</i> ”(PVS ID 3007). Sadarbības partneris – RD Būvvalde u.c.	2014.gada 1.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna	<b><u>1.ceturksnī paveiktais:</u></b> 1.ceturksnī aktivitātes netika veiktas sakarā ar pārtraukumu no ES fondiem kopš 2013.gada 1.augusta māju renovācijas finansēšanā un neskaidrību par jaunā plānošanas perioda finansēšanas modeļiem un iespējām. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji nogaida.
<b>ENERGOEFEKTIVITĀTES INFORMĀCIJAS CENTRA DARBĪBA</b>			
2.2. <i>Energoefektivitātes informācijas centrā</i> apmeklētājiem sniegta konsultācijas energoapgādes, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā.	2014.gada 1.ceturksnis	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna	Izpildīts. 1)Sniegtas konsultācijas māju renovācijas jautājumos – 57 apmeklētāji 2) Sniegtas telefonkonsultācijas – 92

<p>2.3. <b>REA sagatavotās preses relīzes, raksti, intervijas,</b> atbildes uz iedzīvotāju e-pastu un vēstulēm, u.c.</p>	<p>2014.gada 1.ceturksnis</p>	<p>M.Rubīna, J. Golunovs, Dz. Āboliņa, R.Baufals, E.Riekstiņa</p>	<p><b>Preses relīzes –39</b> kas (15) ievietotas REA un RD (7).mājas lapās. Informācija pārņemta citos ziņu portālos. <b>e-pasts un iedz. vēstules- 3 Raksti, intervijas:</b> 1)<b>J.Golunova intervija</b> 1.Baltijas TV kanālā par māju renovācijas jautājumiem – 15.01.2014. 2) <b>J.Golunova dalība</b> radio raidījumā LR 4 par māju renovācijas tematiku – 14.02.2014 3) <b>M.Rubīnas intervija</b> laikrakstam „Neatkarīgā rīta avīze” 10.01.2014 žurnālistei A.Gabrei rakstā „<b>Vai obligātā siltināšana tuvojas?</b>” 4) <b>J.Golunova raksts „Viedās ēkas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām”</b> žurn. „Energija un Pasaule” 2014/1. 5) <b>M.Rubīnas</b> eksperta <b>atbilde uz 5 jautājumiem</b> žurnālam „Kapitāls” 2014/2 rakstā „<b>Žurnāls Kapitāls uzdod 5 jautājumus</b>”.</p>
<p>2.4. Tiek gatavots <b>informatīvais žurnāls</b> e-formātā “<b>REA Vēstnesis</b>” Nr.25</p>	<p>Par 2014.gada 1. ceturksni</p>	<p>M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals,</p>	
<p>2.5. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana <b>REA mājas lapā</b>, tostarp aktīva komunicēšana ar iedzīvotājiem, t.sk. interaktīvo aptauju veidā</p>	<p>2014.gada 1.ceturksnis</p>	<p>R.Baufals, J.Golunovs</p>	<p>Mājas lapu <a href="http://www.rea.riga.lv">www.rea.riga.lv</a> 1.ceturksnī <b>apmeklējuši 3357 interesenti.</b> Mājas lapā ievietotas <b>27 jaunas ziņas.</b> 15 no tām pārpublicētas portālā <a href="http://www.building.lv">www.building.lv</a>  Organizēta <b>interaktīvā aptauja:</b> 1. „Kādas ir Jūsu mājas/dzīvokļa apkures sistēmas regulēšanas iespējas?”</p>
<p>2.6. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana otrajā <b>REA mājas lapā</b> <a href="http://energoauditi.rea.riga.lv">http://energoauditi.rea.riga.lv</a></p>	<p>2014.gada 1.ceturksnis</p>	<p>R.Baufals</p>	<p>Mājas lapu 1.ceturksnī <b>apmeklējuši 150 interesenti.</b>  Turpinās interaktīvā aptauja: „Vai Jums ir aktuāli šāda veida projekti?”</p>
<p>2.7. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana REA kontos Twitter, Facebook un You Tube sociālajos tīklos.</p>	<p>2014.gada 1.ceturksnis</p>	<p>R.Baufals</p>	<p>Tiek ievietota nozīmīgākā informācija. Ir liela sociālo tīklu apmeklētāju interese. Sekotāji: Tw.-190 F-21 Y-8</p>

2.8. Publiski pieejama REA e-kataloga izveidošana un uzturēšana par Rīgā ieviestajiem labākās prakses projektiem.	2014.gada 1.ceturksis	M.Rubīna, R.Baufals, Sadarbības partneri	E-katalogs REA mājas lapā atklāts ar 2013.gada 1.jūliju. Katalogā ievietoti pirmie 8 projekti. Atlasītas sagatavošanai 8 jaunas tēmas.
2.9. Publiski pieejamas REA e-datu bāzes izveidošana dzīvojamām mājām Rīgā par ēku energoefektivitāti.	2014.gada 1.ceturksnis	J.Golunovs, J.Baufals, Sadarbības partneri	Datu bāze REA mājas lapā atklāta ar 2013.gada 4. jūliju. Datu bāzē ievietota informācija par 2856 daudzdzīvokļu mājām. Konsultēti iedzīvotāji un māju apsaimniekotāji par e-datu bāzi. Veikta datu apstrāde un pētījumi.
2.10. <i>Atvērto durvju dienu pasākuma “Par pieredzi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumnoturības paaugstināšanā” organizēšana:</i> t.sk.:	2014.gada 1.ceturksnī	J.Golunovs, R.Baufals, Sadarbības partneri	Materiāli ievietoti REA mājas lapā, REA Youtube kanālā.
2.10.1. Izbraukuma pasākums par siltuma atguvi no kanalizācijas notekūdeņiem Ķīpsalas peldbaseina ēkā	2014.gada 4.februārī		Sagatavota arī DVD filma.
2.10.2. Izbraukuma pasākums par konstruktīviem logu un to montāžas mezglu risinājumiem	2014.gada 25.martā		Sagatavota DVD filma
2.10.3. pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Zemgaļu ielā 21	2014.gada 28.martā		Sadarbībā ar biedrību „Zemgaļu 21”
2.11. <i>Lietpratēju diskusiju kluba semināri,</i> t.sk.:	2014.gada 1.ceturksnī	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna, Sadarbības partneri	
2.11.1. „Ēku energoauditi – prakse un kvalitāte”	2014.gada 17.janvārī		Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā, REA Youtube kanālā
<b>REA DALĪBA SEMINĀROS, KONFERENCĒS u.c. pasākumos</b>			
2.12. REA <i>piedatījās</i> šādos <i>pasākumos:</i>	2014.gada 1.ceturksnis		
2.12.1. Dalība 2013.gada Rīgas Labās zvaigznes apbalvošanas pasākumā, kur atzinību saņem par ieguldījumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās	2014.g. 6.janvārī	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā,

siltumnoturības paaugstināšanā Rīgā			
2.12.2. AS "Rīgas siltums" darbinieku apmācībā	2014.gada 16.janvārī	M.Rubīna	Izpildīts. Apmācību grupa – 27 cilvēki. <b>M.Rubīnas prezentācija „Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2014.-2020.gadam – plānošanas dokuments pilsētas viedai attīstībai”.</b> Materiāli ievietoti REA mājas lapā,
2.12.3. Dalība SEB bankas un AS „Latvenergo” organizētajā konferencē „Enerģētikas tirgus tendences” Maritim Park Hotel telpās.	2014.gada 26.februārī	M.Rubīna	Materiāli ievietoti REA mājas lapā,
2.12.4. Dalība LIAA organizētajā seminārā „Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva projektu īstenošana un ilgtspēja”.	2014.gada 11.februārī	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā,
2.12.5. Dalība konkursa „Gada labākais būvinženieris 2013 ” un „Gada labākā būve 2013” apbalvošanas pasākumā Spīķeru kvartālā	2014.gada 28.martā	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā,
2.12.6. Dalība Zviedrijas karaliskās nedēļas pasākumā „Viedās dzīvošanas tests – meistardarbnīcas” Rīgā	2014.gada 31.martā	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā,
2.12.7. Dalība Baltijas Vides Foruma rīkotajā apaļā galda diskusijā par Latvijas, Igaunijas un Somijas NVO pārstāvju pieredzes apmaiņu iedzīvotāju iesaistē enerģijas racionālā izlietošanā	2014.gada 18.martā	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā,
2.12.8. Dalība Fizikālās enerģētikas institūta organizētajā seminārā par Valsts pētījumu programmas enerģētikā izpildi	2014.gada 6.janvārī	M.Rubīna	Izpildīts.
2.12.9. Dalība Tartu Baltic Urban Development Forum pasākumā ar mērķi veidot Viedo Baltijas pilsētu Forumu	2014.gada 20.janvārī	M.Rubīna, O.Veidiņa, I.Ielīte	Izpildīta. Sk. komandējuma atskaiti REA .
2.12.10. Dalība videokonferencē	2014.gada 29.janvārī	J.Golunovs	<b>J.Golunova prezentācija „Опыт по повышению</b>

„Европейская практика управления совместными домовладениями и взаимодействие с местными органами власти. Зарубежный опыт повышения энергоэффективности жилого фонда.» Rīga-Minska			<i>энергоэффективности зданий в Риге”</i>
2.12.11. Dalība Briselē Energy Cities organizētajā konferencē par projektu finansēšanu jaunajā plānošanas periodā no HORIZON 2020 programmas	2014.gada 27.janvārī	I.Ielīte	Izpildīts.
2.12.12.Dalība sanāksmē LLPA par Latvijas likumdošanas jautājumiem, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu apmaksas kārtības maiņu	2014.gada 29.janvārī	M.Rubīna	Izpildīts.
2.12.13. Dalība RD Informācijas tehnoloģiju centra organizētajās apmācībās par RD lietvedības sistēmas izmaiņām	2014.gada 30.janvārī	I.Nokalna, E.Riekstiņa	Izpildīts.
2.12.14. Dalība RD Pilsētas attīstības departamenta sanāksmē par RD Stratēģisko dokumentu redakciju	2014.gada 13.janvārī, 13.februārī	M.Rubīna, J.Golunovs	Izpildīts.
2.12.15.Dalība IT seminārā Maritim Park hotel telpās.	2014.gada 5.martā	R.Baufals	Izpildīts.
2.12.16.Dalība EIROCITIES organizētajā apspriedē Kopenhāgenā (Dānija) par Viedo Baltijas pilsētu Foruma veidošanu	2014.gada 11. martā	I.Ielīte	Izpildīts
2.12.17. Dalība Energy Cities gadskārtējā konferencē un tās pasākumos Briselē (Beļģija)	2014.gada 23.-25.martā	V.Steпаnenko, I.Ielīte, J.Golunovs, T.Safuļins	Izpildīts.
2.12.18. Dalība seminārā izstādē „Māja.Dzīvoklis” Ķīpasalas izstāžu kompleksā.	2014.gada 14.martā	J.Golunovs	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā
2.12.19. Dalība Zviedru rūpniecības kameras organizētajā seminārā Rīgā	2014.gada 27.martā	J.Golunovs	Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā <a href="http://www.rea.riga.lv/jaunumi/aktualitasu-arhivs?id=776">http://www.rea.riga.lv/jaunumi/aktualitasu-arhivs?id=776</a>

2.12.20. Dalība EUROCITIES ar Baltijas jūru saistītā pasākumā „The Baltic&The Council of Baltic Sea States” Rīgas domes telpās	2014.gada 6.februārī	M.Rubīna, S.Pļiškačevs (AS”Rīgas siltums”)	Izpildīts
2.12.21. Tikšanās REA telpās ar firmas Landes&Girs pārstāvjiem par iespējamu sadarbību energoefektivitātes jautājumos	2014.gada 6.martā	M.Rubīna, J.Golunovs, Sadarbības partneri	Izpildīts.
2.12.22. Tikšanās Latvijas Pašvaldību Savienībā jautājumā par kopēju sadarbību likumdošanas izmaiņu iniciēšanā enerģētikas jautājumos	2014.gada 12.martā	M.Rubīna	Izpildīts
<b>3. REA starptautisko projektu izpilde</b>			
3.1. <b>Starptautiskais INTERREG IVC programmas projekts</b> „Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tīkls”(GreenITNet) (PVS ID 2948). <b>Vadošais – REA</b> (izveidota Vadības grupa) (RD sadarbība ar IT centru)	2014.gada 1. ceturksnis  Projekta izpilde no 2012.gada marta	I.Ielīte, R.Jankaite, O.Veidiņa, V.barāņņiks, M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals, J.Jelnieks, M.Vids, Sadarbības partneri	<b>1. ceturksnī paveikts:</b> 1) Dalība vebināros, Skype un telefonkonferencēs par projekta darba koordināciju konsorcijs ietvaros. 2) Katānijas pilsētas vadības apmeklējums ( <b>V.Barāņņiks, I.Ielīte</b> ), lai aktivizētu Katānijas veikumu projektā un vienotos par nepieciešamām Rīgas atbalsta konsultācijām – 28.02.2014. 3) Sadarbība par Labākās prakses piemēru pārņemšana partneru starpā. 4) Jautājuma sakārtošana ar augstāko kontroles institūciju Lillē (I.Ielīte, O.Veidiņa) par konsorcijs dalībnieku savlaicīgu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu. 5) Ceturtās projekta atskaites sagatavošana un iesniegšana. 6) Jautājuma risināšana par finansējuma un uzdevumu pārdali projekta partneru starpā sakarā ar atsevišķu projekta partneru atpalikšanu no projekta laika grafika.  Sk. REA mājas lapu, sadaļu “Projekti”
3.2. <b>Starptautiskais INTERREG IVC</b>	2014.gada 1. ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa,	<b>1. ceturksnī paveikts:</b> 1) Dalība vebināros un Skype, un telefonkonferencēs par projekta



<p><b>programmas projekts</b>  „Ilgspējīga pilsētas mobilitāte” (<i>SUM Project</i>) (PVS ID 2947). Vadošais – Vigo pašvaldība. REA – sadarbības partneris (RD sadarbība ar SIA „Rīgas satiksme)</p>	<p>Projekta izpilde no 2012.gada aprīļa</p>	<p>I.Nokalna,  J.Golunovs,  R.Baufals,  I.Ielīte,  O.Veidiņa,  R.Mazjānis,  V.Barāņņiks,  Sadarbības partneri</p>	<p>darba koordināciju konsorcijs ietvaros.  2) Aktīvs darbs ar mērķi ieviest udeņraža tehnoloģijas pilsētas transportā  3) Dalība projekta konsorcijs darba tikšanās pasākumā un starpreģionālajā forumā Mesīnā no 2014.gada 26.-27.februārim (<i>V.Barāņņiks, I.Ielīte, R.Mazjānis</i> – sk.komandējuma atskaites REA lietvedībā).  4)Ceturtais projekta atskaites sagatavošana un iesniegšana.</p> <p>Sk. REA mājas lapu, sadaļu “Projekti” .</p>
<p><b>3.3. Starptautiskais ES 7. ietvarprogrammas projekts</b> „Energiefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (<i>STEP Up</i>)”(PVS ID 3037). Vadošais partneris konsorcijs – Glāzgova (Lielbritānija). REA-sadarbības partneris.</p>	<p>2014.gada 1. ceturksnis  Projekta izpilde no 2012.gada oktobra</p>	<p>M.Rubīna,  E.Riekstiņa,  I.Ielīte,  R.Baufals,  I.Nokalna,  J.Golunovs,  V.Steņņenko,  O.Veidiņa,  T.Safiļins,  Sadarbības partneri</p>	<p><b>1. ceturksnī paveikts:</b>  1) Dalība vebināros, Skype un telefonkonferencēs par projekta darba koordināciju konsorcijs ietvaros.  2) Rīgas pilsētas ilgspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam izstrāde un noslēdzošā – 4. apspriešana Rīcības plāna koriģēšana pēc saņemtajiem priekšlikumiem teksta labojumiem.  3) Sadarbības koordinācija ar RTU un Swedbank, kā arī FEI pārstāvjiem projekta uzdevumu izpildei.  4) Projekta ietvaros apmeklēja Tartu pašvaldība (projekta sadarbības pilsēta) 2014.gada 20.janvārī . Pašvaldības un enerģētikas aģentūras pārstāvji iepazīstināti ar Rīgas SEAP izstrādāšanas gaitu un nodota <i>M.Rubīnas un J.Golunova prezentācija „New SEAP structure &amp; implementation monitoring”</i>.</p> <p>Sk. REA mājas lapu, sadaļu “Projekti” un “Jaunami”.</p>
<p><b>3.4. Starptautiskais ES Intelligent Energy – Europe programmas projekts</b> “Inovatīvas finansēšanas shēmas lokāliem ilgspējīgas enerģētikas risinājumiem”</p>	<p>2014.gada 1.ceturksnis  Projekta izpilde no 2014. gada</p>	<p>M.Rubīna,  I.Ielīte,  T.Safiļins,  I.Salieniece,  Sadarbības partneri</p>	<p><b>1. ceturksnī paveikts:</b>  1) Pabeigts sarunu process un noslēgts grantu līgums.  2))Dalība projekta uzsākšanas darba sanāsmē Štutgartē (Vācija) 24.-26.martā 2014 (<i>M.Rubīna, I.Ielīte, I.Salieniece</i>) un iepazīšanās ar sadarbības</p>

<b>(INFINITE Solutions)</b> (PVS ID 3234). Vadošais partneris konsorciā – Energy Cities. REA-sadarbības partneris.	marta.		partneriem.  Sk. REA mājas lapu, sadaļu “Projekti” un “Jaunami”.
<b>4. CITI PASĀKUMI</b>			
4.1. REA dalība nepieciešamo grozījumu sagatavošanā Enerģētikas likumā un iesniegšanā Latvijas Pašvaldību Savienībai (LPS) to virzīšanai uz Saeimu.	2014.gada 21.februārī	M.Rubīna	Izpildīts. Saskaņoti grozījumi saistībā ar gāzes tirgus atvēršanas sagatavošanu. Prezentēts REA sagatavotais pamatojums par grozījumu nepieciešamību 50.pantā, kas nosūtīts arī Ekonomikas ministrijai.
4.2. Dalība kopā ar LPS Saeimas Tautsaimniecības komisijas sēdē par grozījumiem Enerģētikas likumā	2014.gada februārī	M.Rubīna	Izpildīts. Jautājums par Enerģētikas likuma 50.pantu atlikts uz atsevišķu Tautsaimniecības komitejas sēdi.

REA direktore, Dr.sc.ing.  
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna