



RĪGAS DOME

RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, reģ. Nr. LV90002316775, tālrunis 67012350, fakss - 67181171, e-pasts: rea@riga.lv

ATSKAITE par Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) darba plāna izpildi 2010. gada 2. ceturksnī (aprīlis, maijs, jūnijs)

Pasākuma nosaukums	Izpildes laiks	Atbildīgais par izpildi	Atzīmes par izpildi, piezīmes
1. REA aktivitātes starptautiskā projekta konsorcijs ietvaros			
1.1. REA starptautiskā projekta finanšu bilances vešana	Uz katra mēneša 1. datumu ar periodisku finanšu salīdzināšanu	M.Rubīna, R.Jankaite (FD)	Tiek izpildīts.
1.2. REA starptautiskā projekta stundu bilances vešana	Uz katra mēneša 1. datumu	E.Riekstiņa	Tiek izpildīts.
1.3. Telefonkonference ar visiem konsorcijs dalībniekiem un EACI pārstāvi Damjēnu Kokāru (<i>Damien Cocard</i>) par Tehniskā progresa ziņojuma sagatavošanas jautājumiem	20.04.2010	E.Riekstiņa, I.Ielīte, M.Rubīna	Izpildīts.
1.4. Projekta konsorcijs dalībnieku darba tikšanās Latīnā (Itālija) ar piedalīšanos tematiskā seminārā	14.-17.06.2010	O.Veidiņa, I. Ielīte, E.Riekstiņa	Izpildīts. <i>E.Riekstiņas prezentācija „Development of SEAP in Riga”</i>
1.5. Tehniskā progresa ziņojuma sagatavošana un iesniegšana izpildaģentūrai EACI (Brisele) un projekta konsorcijs vadītājam (Bordo, Francija)	15.06.2010	M.Rubīna, E.Riekstiņa, J.Golunovs, R.Baufals	Izpildīts.

2. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.			
2.1. Piedalīšanās Ekonomikas ministrijas Rīgas domes sēžu zālē organizētajā seminārā par dzīvojamo māju renovāciju, kas noris kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros	9.04.2010	M.Rubīna, J.Golunovs	Izpildīts. REA piedalās ar izdales materiālu (informācijas lapas) semināra dalībniekiem.
2.2. Dalība EM organizētajā seminārā „Programmas „Inteliģentā enerģija Eiropai” 2010. gada finansēšanas prioritātes”, EM telpās	12.04.2010	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte	Izpildīts. <i>M.Rubīnas prezentācija „Lokālās/regionālās enerģētikas aģentūras – pašvaldību balsts energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu pasākumu izstrādē un ieviešanā”</i>
2.3. Dalība mācību seminārā „„Mazie iepirkumi” pēc grozījumiem Publisko iepirkumu likumā”	30.04.2010	E.Riekstiņa	Izpildīts. Pēc mācībām saņemts sertifikāts.
2.4. Projekta INTENSE konsorcijs dalībnieku tikšanās/darba seminārs Rīgā, viesnīcas „Avelon” telpās	14.-15.04.2010	J.Golunovs, E.Riekstiņa	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē http://www.rea.riga.lv brošūrā „REA vēstnesis” Nr.10.
2.5. Piedalīšanās SCHOTT seminārā Viļņā par saules enerģijas izmantošanas iespējām.	16.04.2010	J.Golunovs, R.Baufals	Izpildīts. Ir panākta vienošanās ar firmu par piedalīšanos Rīgas enerģētikas dienās.
2.6. Piedalīšanās Sorosa fonda rīkotajā grāmatas „Pētījums „Latvijas enerģētikas politika: ceļā uz ilgtspējīgu un caurspīdīgu enerģētikas sektoru”” atvēršanas seminārā viesnīcā „Neiburgs”, Rīgā	16.04.2010	I.Nokalna	Izpildīts.
2.7. Piedalīšanās Juglas iedzīvotājiem rīkotajā seminārā par dzīvojamo māju renovāciju projekta „UrbEnergy” ietvaros.	28.04.2010.	J.Golunovs	Izpildīts.

2.8. Piedalīšanās darba seminārā projekta COMBAT ietvaros Stokholmā par Rīcības plāna izstrādes gaitu	7.05.2010	E.Riekstiņa	Izpildīts. <i>E.Riekstiņas prezentācija par Rīcības plāna izstrādes gaitu</i>
2.9. Piedalīšanās Vides ministrijas organizētajā Latvijas Zaļās enerģijas 2. forumā RTU telpās.	19.05.2010	M.Rubīna	Izpildīts.
2.10. Piedalīšanās projekta INTENSE darba seminārā Varšavā.	27.-28.05.2010	J.Golunovs	Izpildīts. <i>J.Golunova prezentācija "The role and activities of Riga Municipality in reaching Energy efficiency targets at local level"</i>
2.11. Piedalīšanās Vācijas – Baltijas tirdzniecības kameras organizētajā seminārā „Ēku energoefektivitāte 2010” Rīgā	25.05.2010.	J.Golunovs	Izpildīts.
2.12. Piedalīšanās valsts Reģionālās attīstības aģentūras rīkotajā seminārā „Starpreģionālās sadarbības platforma – vērtīga pieredze kopīgiem projektiem” Rīgā, viesnīcā <i>Europa City Hotel</i>	27.05.2010	E.Riekstiņa	Izpildīts.
2.13. Piedalīšanās Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgas domes rīkotajā seminārā ar zviedru pašvaldības darbinieku delegāciju	28.05.2010	M.Rubīna	Izpildīts. <i>M.Rubīnas prezentācija „Sustainable Energy action plan for Riga City 2010-2020”</i>
2.14. Piedalīšanās Tartu (Igaunija) reģionālās enerģētikas aģentūras atklāšanas konferencē, Tartu	31.05.2010	J.Golunovs, R.Baufals	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē http://www.rea.riga.lv sadaļā „Jaunumi”.
2.15. Dalība projekta COMBAT konsorcijs dalībnieku darba seminārā Helsinkos	10.06.2010	J.Golunovs	Izpildīts. <i>J.Golunova prezentācija „Baseline Emission Inventory and evaluation of emission savings for Riga”</i>

2.16. TEC-1 ūdens sildkatla atklāšanas izbraukuma seminārs Rīgā	11.06.2010	M.Rubīna, J.Golunovs	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē http://www.rea.riga.lv sadaļā „Jaunami”.
2.17. Piedalīšanās Latvijas Arhitektu savienības organizētajā diskusiju klubā „Energiju taupoša būvniecība Latvijā”	18.06.2010	J.Golunovs	Izpildīts. <i>J.Golunova prezentācija „Ēku energoefektivitātes direktīva (pārstrādāta versija). Būtiskas izmaiņas.”</i>
2.18. Dalība Kurzemes reģionālās attīstības organizētajā seminārā „Atjaunojamo energoresursu potenciāls reģiona ekonomikas attīstībai” Saldū	30.06.2010	J.Golunovs	Izpildīts. <i>J.Golunova prezentācija „Petrotermālās enerģijas resursi un izmantošanas iespējas Latvijā”</i>
2.19. Dalība AS „Rīgas siltums” personāla apmācības kursos ar prezentāciju	29.04.2010	M.Rubīna	Izpildīts. <i>M.Rubīnas prezentācija „Daudzdzīvokļu māju iekšējās siltumapgādes sistēmas darbība Eiropas jaunās enerģētikas politikas kontekstā”</i>
2.20. Piedalīšanās Latvijas-Čehijas biznesa forumā un tikšanās ar INTERO uzņēmuma pārstāvi	20.05.2010	J.Golunovs	Izpildīts. Panākta vienošanās par uzņēmuma dalību Rīgas enerģētikas dienās.
3. Energoefektivitātes informācijas centra darbība			
3.1. REA patstāvīgās interneta mājas lapas uzturēšana un papildināšana	2010.g. Pastāvīgi	J.Golunovs, R.Baufals	http://www.rea.riga.lv (Mājas lapa atvērta 2008.g. janvārī latviešu un angļu val.) . Mājas lapu 2010.g. 1. ceturksnī apmeklējuši 3911 interesenti (kopš atvēršanas – 16 905).
3.2. Tiek uzturēta un papildināta datu bāze par pašvaldības apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju, kas pieslēgtas centralizētai siltumapgādei, siltumpatēriņu pēdējos 5	2010.g. Pastāvīgi	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna	Tiek izpildīts. Datu bāzē iekļauts 3661 daudzdzīvokļu nams. Tiek turpināta datu papildināšana, apstrāde un tipisko ēku fotografēšana.

gados. Pēc māju pārstāvju pieprasījuma sadarbībā ar RS tiek sagatavoti dati par patēriņu, kas nepieciešami pieteikuma iesniegšanai māju renovācijai.			
3.3. Datu bāzes veidošana par siltinātām dzīvojamām mājām, siltināšanas izmaksām un energopatēriņu. Tiek veikts energopatēriņa monitorings.	2010.g. Pastāvīgi	J.Golunovs	Tiek izpildīts. Datu bāzē iekļautas visas siltinātās daudzdzīvokļu mājas Rīgā. Tiek veikta datu analīze.
3.4. Datu bāzes veidošana par visām siltinātām izglītības iestādēm Rīgā un to energopatēriņa monitoringa veikšana.	2010.g. Pastāvīgi.	J.Golunovs	Tiek izpildīts. Tiek turpināta datu papildināšana un ēku fotografēšana, arī renovācijas procesā.
3.5. Datu bāzes veidošana par pašvaldības īpašumā esošajām publiskajām ēkām un to energopatēriņiem	2010.g. Pastāvīgi.	J.Golunovs	Tiek izpildīts.
3.6. Informācijas lapu 1) , „Strauji palielinās siltumenerģijas tarifi – ko darīt?” Nr.3; 2) „Kā iedzīvotājiem sagatavoties mājas renovācijas uzsākšanai” Nr.2; 3) Kā iedzīvotājiem panākt mazāku maksu par siltumu” Nr.1; 4) Kā sagatavot pieteikumu mājas renovācijai 2010. gadā?” Nr.4; 5))”Siltumsūkņi ar dziļurbuma termozondēm Rīgas izglītības iestādē „Kastanītis”-2010. gadā” Nr.5 (latviešu un krievu valodā): izplatīšana iedzīvotājiem	2010.g. 1.ceturksnis	J.Golunovs, R.Baufals, I.Nokalna	Tiek izpildīts. Izplatīti iedzīvotājiem 2.ceturksnī > 300 eks. Informācijas lapas tiek izplatītas izstādēs, semināros un vietās, kur pulcējas iedzīvotāji, t.sk. RD Apmeklētāju pieņemšanas tīklā, māju apsaimniekošanas uzņēmumos u.c. Informācijas lapas ievietotas REA interneta vietnē http://www.rea.riga.lv
3.7. Sagatavots desmitais ilustrētais elektroniskais žurnāls „REA vēstnesis” A4 formātā	2010.g. jūnijs	E.Riekstiņa, J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna.	Izpildīts. Pieejams REA interneta vietnē http://www.rea.riga.lv Papīra formātā sagatavoti un izplatīti 5eks.

3.8. Par līdzdalību ES Ilgtspējīgas enerģijas kampaņā 2010 (atrodama kampaņas starptautiskajā interneta vietnē) ar tēmu „Dūmgāzu siltuma utilizācija Rīgas pilsētas siltumapgādes avotos” REA saņēmusi sertifikātu par kampaņas Oficiālā Partnera nosaukuma piešķiršanu	2010.g. jūnijs	REA.	Izpildīts.
3.9 Darbs ar firmām informācijas atlasei par jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem (CNIM, BIMAB, SolarBalt, Embedded Systems SIA, SIA Siltumsūkņis, SIA „Intersols”, INTERO u.c.)	2010.g. pastāvīgi	J.Golunovs, M.Rubīna	Tiek izpildīts. Informācija tiek izmantota REA interneta vietnei un izdevumiem.
3.10. Jautājuma risināšana par Energoefektivitātes informācijas centra darbībai nepieciešamām telpām	2010.g. 2. ceturksnis	M.Rubīna	Jautājums aktualizēts, ieslēdzot uzdevumu risinājumam 2010.-2011.g. Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 2010.-2020. gadam.
3.11. Jaunumu sadaļas uzturēšana REA interneta vietnē www.rea.riga.lv .	2010.g. 2. ceturksnis	R.Baufals, J.Golunovs, M.Rubīna	Izpildīts. Ievietotas 29 jaunas ziņas.
3.12. Notikuši Energoefektivitātes informācijas centra organizētie lietpratēju diskusiju kluba semināri par tēmu: 1) „Logu energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskie risinājumi”	2010.gada 21. maijā	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē http://www.rea.riga.lv sadaļā ”Energoefektivitāte” Informācija izplatīta masu medijos.
2) „Dzīvojamo ēku renovācijas finansēšanas iespējas”.	2010.gada 21. jūnijā	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna, E.Riekstiņa	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē http://www.rea.riga.lv sadaļā „Energoefektivitāte”. Informācija izplatīta masu medijos.

3.13. Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem un citu interešu grupu pārstāvjiem par ēku renovācijas u.c.jautājumiem (telefoniski, klātienē, e- pasta sarakstē u.c.)	2010.g. 2. ceturksnis	J.Golunovs, M.Rubīna	Izpildīts. Sniegtas pēc pieprasījuma > 80 konsultācijas
3.14. Līdzdalība rokasgrāmatas skolēniem /mācību līdzekļa – „Ilglaicīga transporta attīstība un mobilitāte” izplatīšanā	2010.g. maijs	J.Golunovs	Izpildīts. Rokasgrāmata ievietota REA interneta vietnē sadaļā „Skolēniem” un dota informācija sadaļā „Jaunumi”
4. Starptautiskie un pašvaldības projekti			
4.1. Starptautiskā projekta INTENSE , ko līdzfinansē „Intelligent Energy – Europe” (PVS ID 2418) (Iesniedzējs –BEF, REA - sadarbības partneris) izpilde atbilstoši projekta prasībām	2008.g.oktobris - 2011.g.	E.Riekstiņa, J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna, BEF	Tiek izpildīts. 2. ceturksnī paveiktais: 1)Tiek veikta projekta sastāvā prasītā miniprojekta izstrāde - Par dūmgāzu siltuma utilizācijas ietekmi uz siltumapgādes tīklu darbību. 2) Līdzdalība Komunikāciju programmas veidošanā. 3) Dalība darba seminārā Rīgā, viesnīcā „Avelon” (sk. p.2.4 4).Dalība darba seminārā Varšavā (sk. p. 2.10)
4.2. Starptautiskais projekts „ Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide ”(PVS ID 2162) – Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments. Iesniedzējs –REA, sadarbības partneri: Baltijas Vides Forums, RD Īpašuma departaments. Izpilde atbilstoši projekta prasībām	2009.g. augusts – 2012.g. 30. aprīlis	M.Rubīna, I.Ielīte, E.Riekstiņa, J.Golunovs, R.Baufals, BEF, Īpašuma departaments, b.d. „Kastanītis”	Tiek izpildīts. 2. ceturksnī izpildīts: 1) Projekta darbu plānošana. 2) Turpināti parametru mērījumi pirms renovācijas bērnu dārzā „Kastanītis”. 3) Tiek veidoti kontakti ar Norvēģiju projektā paredzētajai sadarbībai. 4) Uzsākta bērnu dārza ēkas renovācija. 5) Veikta ogļu katlumājas demontāža. 6) Veikts sagatavošanas darbs dziļurbumu

			veikšanai termozondu uzstādīšanai siltumsūkņiem. 7) Darbu procesa dokumentēšana (fotografēšana, filmēšana) darbu procesā.
4.3. Starptautiskais projekts „ Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana (Urb.Energy) ”(PVS ID 2498) – INTERREG IVB. Konsorcijs vadītājs – Vācijas mājojumu un pilsētas būvniecības asociācija. Iesniedzējs no Latvijas puses – SIA „Rīgas pilsētubūvnieks”, REA – sadarbības partneris. Izpilde atbilstoši projekta prasībām.	2009.g. jūnijs-2011.g.	M.Rubīna, J.Golunovs, B.Frēliha u.c.	Tiek izpildīts. 2. ceturksnī paveikts: 1) Sadaļas WP-4 pasākumi: - J. Golunova izstrādātais darbs sadaļā „Ē#ku un siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes analīze” – „Daudzdzīvokļu ēkas Juglā. Energoapgāde.” 2) Sadaļas WP-5 pasākumi: - finanšu koncepcijas izstrādes koordinācija un sasakaņošana; - finanšu koncepcijas iestrāde RD Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā; - kopā ar Ekonomikas ministriju veidots seminārs/diskusija „Dzīvojamo ēku renovācijas finansēšanas iespējas” (sk. p.3.13 , 2.apakšpunktu)
4.4. Starptautiskais projekts „ Centrālā Baltijas reģiona valstu galvaspilsētu ieguldījums Pilsētu mēru pakta īstenošanā ” (COMBAT)(PVS ID 2621) – Centrālā Baltijas reģiona INTERREG IVA 2007-2013 programma. Vadošā organizācija – Stokholmas pašvaldība, sadarbības partneri – Rīga (REA), Helsinki, Tallina. Izpilde atbilstoši projekta	2009.g. novembris – 2011.g. 1. septembris	M.Rubīna, I.Ielīte, E.Riekstiņa, J.Golunovs, R.Baufals, I.Nokalna, FEI, AS „Rīgas siltums”	Tiek izpildīts. 2. ceturksnī paveikts: 1) Rīcības plāna izstrādes pabeigšana. 2) Rīcības plāna izskatīšana Fizikālās enerģētikas institūta zinātniskās padomes sēdē (sk. p.5.1) 3) Rīcības plāna sabiedriskā apspriešana (sk. p.5.1) 4) Rīcības plāna iesniegšana Domē un

prasībām.			izskatīšana 3 komitejās (sk. p.5.1) 5) Piedalīšanās darba seminārā Stokholmā (sk. p.2.8) 6) Piedalīšanās darba seminārā Helsinkos (sk.p.2.15) 7) Rīgas enerģētikas dienu pasākumu 2010 plānošana.
4.5. RD projekts „ Mājokļu energoauditi 2010 ” (PVS ID 1961-2786). Iesniedzējs – REA.	2009.- 2010. gads.	M.Rubīna, E.Riekstiņa	Sagatavots un iesniegts projekts, kas izskatīts MV komitejā un Finanšu departamentā. Jautājums skatīts Pilsētas attīstības komitejā. Atlikts uz laiku līdz RD saistošo noteikumu pieņemšanai. 2. ceturksnī nav aktivitāšu.
4.6. Starptautiskā projekta „ Informācija par energoefektivitāti un iesaistīto pušu sadarbības tīkls (EEFI.Net) ” (PVS ID 2787) pieteikuma sagatavošana EK vides finanšu programmai LIFE+ 2009.g. konkursam. Vadošā organizācija RTU, sadarbības partneri – REA, BEF, Auraplan (Vācija), SIA SB un Partneri, Vides Filmu Studija	2010.gads	E.Riekstiņa, M.Rubīna, J.Golunovs.	Pieteikums iesniegtajā versijā noraidīts. Ir atvērts jauns konkurss, kuram iesniegšanai tiek gatavots pārstrādāts pieteikums. Izmaiņas skar sadarbības partneru sadaļas. REA sadaļa jaunajā pieteikumā kā kvalitatīvi sagatavota tiks iekļauta neizmainīta.
4.7. Starptautiskā projekta „Rotācijas fonda izveidošana ilgtspējīgas enerģētikas projektu realizācijai” (PVS ID 2685) vietā, kas tika noraidīts, tas ir uzlabots pēc ES IEE norādījumiem un iesniegts ar jaunu nosaukumu „ Improving understanding of green financing as a means to boost the implementation of RES&EE ”	Iesniegts 23.06.2010	E.Riekstiņa, M.Rubīna	Izpildīts. Iepriekšējā projektā paredzētais finansējuma apjoms saglabāts.

<p>(Izpratnes veicināšana par zaļo finansēšanu kā līdzekli, lai sekmētu AER un EE ieviešanu). Vadošā organizācija – Zagrebas (Horvātija) pašvaldības enerģētikas aģentūra, REA – sadarbības partneris.</p>			
<p>5. Aktivitātes saistībā ar Eiropas pilsētu mēru pakta parakstīšanu</p>			
<p>5.1. „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam” izstrāde (Mēru pakta saistības)</p>	<p>2009.- 2010.g.31.augusts</p>	<p>M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufāls, E.Riekstiņa, I.Nokalna, I.Ielīte, Sadarbības partneri.</p>	<p>Tiek izpildīts. 2. ceturksnī paveiktais: 1.) Darbs ar partneriem pie Rīcības plāna izstrādes. Rīcības plāna pabeigšana un ievietošana mājas lapā publiskai piekļuvei. 2) Rīcības plāna publiskā apspriešana: - Konsultatīvās padomes paplašinātās sēdēs – 9.04 un 30.04.2010; - Fizikālās enerģētikas institūta Zinātniskajā Padomē 11.05.2010; - ar A.Strazda starptautisko speciālistu grupu 12.05.2010; - publiskā apspriešana Rīgas domes telpās 17.05.2010. 3) Saņemtas oficiālās atsauksmes par Rīcības plānu: - no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras; - no ģeoloģijas zinātnu doktora A.Freimaņa. 4) Rīcības plāns iesniegts izskatīšanai Domes struktūrās 19.05.2010. 5) Rīcības plāna izskatīšana Domes komitejās: - Mājokļu un vides komitejā 27.05.2010; - Pilsētas īpašuma</p>

			komitejā 14.06.2010; - Pilsētas attīstības komitejā 30.06.2010.
5.2. Rīgas enerģētikas dienu organizēšana (Mēru pakta saistības).	2010.g.oktobris-novembris	M.Rubīna, Sadarbības partneri	Tiek izpildīts. 2.ceturksnī paveiktais - Enerģētikas dienu pasākumu plānošana
5.3. Informācijas saņemšana par iepriekšējā gadā sagatavotās videofilmas Rīgā un Heidelbergā demonstrēšanu Briselē otrajā oficiālajā Mēru pakta parakstīšanas kārtā	2010.g. aprīlī	REA	Izpildīts. Videofilma tika demonstrēta un informācija izplatīta ES tīklā.
6. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība			
6.1. REA darbības publicitātes un attiecību ar sabiedrību veidošana un preses relīžu izplatīšana plašsaziņas līdzekļiem, tostarp: 1) Notiks Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas Rīcības plāna apspriešana (14.05.2020); u.c.	2010.g. 2. ceturksnis	<i>Dz. Āboliņa</i>	Izpildīts. Informācija pārpublicēta laikrakstos un dažādos ziņu portālos
6.2. Dalība specializētos raidījumos: 1) radioraidījumā „Krustpunkti” – par siltumapgādi un māju renovāciju	26.05.2010	<i>M.Rubīna</i> kopā ar J.Radzēviču un Ā.Žīguru	Izpildīts.
6.3. Raksti un publikācijas: 1) „ <i>Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020. gadam</i> ” M.Rubīnas redakcijā – 123 lpp.	2010.g. maijs	<i>M.Rubīna, J.Golunovs</i>	Izpildīts.
2) „ <i>Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” gada publiskais pārskats</i> ” – 34 lpp	2010.g. jūnijs	<i>M.Rubīna</i>	Izpildīts.
3) Publikācija žurnālā „Новости теплоснабжения” Nr.5 (Krievija) – „ <i>Утилизация тепла дымовых газов на</i>	2010.g. maijs	<i>Ā.Žīgurs, A.Cers, J.Golunovs, D.Turlajs, S.Pļiskačevs</i>	Izpildīts.

<i>теплоисточниках 2. Риги”</i>			
6.4. Raksti un informācija masu medijos saistībā ar REA darbību	2010.g. 2. ceturksnī	Masu mediji	Informācija presē, TV, radio un informatīvos portālos
7. Citi pasākumi			
7.1. Piedalīšanās tiesību un reglamentējošo dokumentu sagatavošanā un vērtēšanā energoapgādes un energoefektivitātes jomā: 1) Piedalīšanās apspriedēs EM un iesniegti priekšlikumi labojumiem „Atjaunojamās enerģijas likumā” (26.04.2010). 2) Piedalīšanās LPS sarunās ar EM par energoapgādes, siltumenerģijas tarifu un atjaunojamās enerģijas likuma jautājumiem (16.06.2010), kā arī LPS Tehniskās komitejas sēdē par minētajiem jautājumiem (29.06.2010); 3) Piedalīšanās ar priekšlikumu labojumiem VidM MK sagatavotajā noteikumu projektā „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” nolikums”. Priekšlikums pieņemts un REA veikusi starpinstitūciju saskaņojumu noteikumu projektam.	2010.g. 2. ceturksnis	M.Rubīna	Izpildīts.
7.2. IT drošības administratora grupas audits REA	2010.g. jūnijā	R.Baufals, M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs	Izpildīts. Saņemts norādījums izņemt no datoriem visu informāciju, kas saistīta ar personu datiem.
7.3. Rīgas domes Revīzijas Komisijas revīzija REA - izlases veida funkcionālais	2010.g. 17.05.-20.08.2010	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna	Tiek izpildīts.

audits un finanšu līdzekļu izmantošanas likumība un lietderība*			
---	--	--	--

*) Piebilde: REA pēdējā pusgada laikā bez jau minētajiem auditiem un revīzijām 2. ceturksnī (sk. p.7.2 un 7.3) ir bijuši vēl šādi auditi un revīzijas:

1) LR Valsts ieņēmumu dienesta pārbaude (sk. slēdzienu 15.12.2009. Nr. 2.8.2./28969 REA lietvedībā) par VID iesniegtā valsts amatpersonu saraksta atbilstību – saraksts sastādīts pareizi un ir pilnīgs.

2) SIA „Revīzija un vadības konsultācijas” zvērināta revidente – REA 2009. gada finanšu pārskata revīzija (sk. slēdzienu REA 2009. gada publiskajā pārskatā – REA interneta vietnē). Revīzija nav atklājusi neatbilstības.

3) Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde no 19.02.-31.03.2010.g. veica iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas auditu par tēmu „Energoefektivitātes vadība Rīgas pilsētas pašvaldībā” un „Publisko iepirkumu sistēma”. Audita vērtējums visumā pozitīvs (sk. audita Ziņojumu no 31.03.2010.g. Nr. 4-zi REA lietvedībā). Sastādīts audita ieteikumu ieviešanas grafiks, kas tiek izpildīts.

REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna