



RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA

Reģistrācijas Nr. LV90002316775, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67012350,
fakss - 67181171, e-pasts:rea@riga.lv

Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) darba plāna 2012.gadam izpilde 2012.gada 2. ceturksnī (aprīlis, maijs, jūnijs)

Pasākuma nosaukums	Izpildes laiks	Atbildīgais par izpildi	Atzīmes par izpildi, piezīmes
1. Pasākumi, kas saistīti ar Pilsētu mēru pakta saistībām - „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam” ieviešanas veicināšana, organizēšana un uzraudzība			
1.1. „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam” ieviešanas uzraudzība un veicināšana	2012.gada 2.ceturksnis	M.Rubīna	Izpildīts.
1.2. Datu vākšana otrā Progresā ziņojuma par Rīcības plāna izpildi uz 2011.gadu sagatavošanai, tostarp:	2012.gada 2.ceturksnis	M.Rubīna, Sadarbības partneri	Tiek izpildīts.
1.2.1. Notikusi Rīcības plāna ieviešanas Vadības grupas sēde ar uzdevumu dalībniekiem par datu sagatavošanu Progresā ziņojumam	18.05.2012.	M.Rubīna, I.Nokalna	Izpildīts.
1.2.2. Sagatavotas un izsūtītas vēstules organizācijām par datu sagatavošanu un iesniegšanu Progresā ziņojumam	2012.gada maijs	M.Rubīna, I.Nokalna	Izpildīts.
1.3. Tiek precizētas nepieciešamās izmaiņas Vadības grupas sastāvā sakarā ar atsevišķu darbinieku maiņu iesaistītās institūcijās	2012.gada maijs-jūnijs	M.Rubīna, I.Nokalna	Tiek izpildīts.

1.4. Noslēgts līgums ar izstāžu rīkotājfirmu BT-1 par izstādes „Vide un Enerģija 2012” rīkošanas atbalstu Ķīpsalas izstāžu centrā un semināru organizēšanu izstādes laikā	01.06.2012	M.Rubīna, I.Nokalna	Izpildīts. Pasākums tiek rīkots Rīgas enerģētikas dienu 2012 ietvaros.
1.5. Organizēta Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvās padomes sēde kopā ar REA par nepieciešamām izmaiņām EM sagatavotajā Ēku energoefektivitātes likumā. Sagatavota un nosūtīta EM kopēja vēstule ar prasību veikt izmaiņas.	2012.gada aprīlis	M.Rubīna, I.Nokalna	Izpildīts. Saņemts EM uzaicinājums piedalīties likumprojekta saskaņošanas sanāksmē ministrijā.
1.6. Saņemta pateicība vēstules veidā REA no EM par ierosinātām izmaiņām likumprojektā.	21.05.2012.	M.Rubīna	Likumprojektā REA ierosinātās izmaiņas pieņemtas.
1.7. Sagatavoti un nosūtīti priekšlikumi izmaiņām MK noteikumu projektā VARAM par KPFI līdzfinansējumu elektromobiļu iegādei	13.-15.06.2012.	M.Rubīna	Izpildīts. Organizēta tikšanās VARAM kopā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu (Armands Rabovičs) un SIA „Rīgas satiksme” (Raitis Mazjānis) pārstāvjiem.
2. Pasākumi, kas saistīti ar REA galveno funkciju izpildi			
2.1. Investīciju piesaiste energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai: 2.1.1. jaunu starptautisko projektu sagatavošana, t.sk.:			
2.1.1.1. Intelligent Energy – Europe programmai projekts ”Inteliģentas enerģijas risinājumi renovācijā esošo māju tuvināšanai gandrīz nulles enerģijas ēkas statusam”(INTESORE)(PVS ID 3090). Vadošais –BEF. REA-sadarbības partneris.	2012.gada 2.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, Sadarbības partneri	Iesniegts.
2.1.1.2. Intelligent Energy – Europe programmai projekts „Sabiedrisko ēku renovācijas	2012.gada 2.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte,	Iesniegts.

čempionu līga” (RENOWAVE) (PVS ID 3096). Vadošais partneris – Energy Cities. REA-sadarbības partneris.		Sadarbības partneri	
2.1.1.3. Intelligent Energy – Europe programmai projekts „Enerģijas pakalpojumu attīstīšana maziem gala patērētājiem” (MINI-CONTRACT) (PVS ID 3097). Vadošais- Ziemeļrietumu Horvātijas reģionālā enerģētikas aģentūra (REGEA). REA-sadarbības partneris.	2012.gada 2.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības partneri	Iesniegts.
2.1.1.4. Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas (CIP) projekts „Pilsētas digitālie pakalpojumi viedās ēkā darba vietu radīšanai” (TWIST) . Vadošais-Turīnas pilsēta (Itālija). REA-sadarbības partneris kopā ar RD ITC un SIA „Rīgas nami”.	2012.gada 2.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības partneri	Iesniegts.
2.1.1.5. Intelligent Energy – Europe programmai projekts „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns pilsētas vēsturiskajā kultūras mantojumā” (HERITENERGY) (PVS ID 2963). Vadošais – Di Matera province (Itālija), REA-sadarbības partneris (RD sadarbība ar Rīgas pilsētas arhitektu biroju)	2012.gada 2.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības partneri	Koriģēts un iesniegts atkārtoti.
2.1.1.6. LIFE+ programmas projekts „ Eiropas klimata pārmaiņu kampaņa ” (E3C) (PVS ID 2988). Vadošais – Amsterdamā (Nīderlande), REA-sadarbības partneris	2012.gada 2.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības partneri	Koriģēts un iesniegts atkārtoti.
2.1.2. Rīgas pašvaldības 2012.gada investīciju programmai iesniegtie projekti , kas atrodas izskatīšanā, t.sk.:	Iesniegti 2011.gada 3.ceturksnī	M.Rubīna, E.Riekstiņa	Nav ziņu par rezultātiem.

2.1.2.1. „ Mājokļu energoauditi 2012 ” (PVS ID 3006). Sadarbības partneris – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”	2012.gads		Projekts iesniegts. Izskatīts un atbalstīts RD Mājokļu un vides komitejā. Iesniegts Pilsētas attīstības komitejā un departamentā. Pagaidām nav virzības.
2.1.2.2. „ Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai ”(PVS ID 3007). Sadarbības partneris – RD Būvvalde	2012.gads		Projekts iesniegts. Izskatīts un atbalstīts RD Mājokļu un vides komitejā. Iesniegts Pilsētas attīstības komitejā un departamentā. Pagaidām nav virzības.
2.1.3. Rīgas pašvaldības projektu sagatavošana , lai pieteiktos KPFI elektromobiļu iegādei un tās infrastruktūras izveidošanai 2012.gada, t.sk.:	2012.gada 2.ceturksnis		
2.1.3.1. Projekts „Elektromobiļu ātrās uzpildes staciju izvietojuma shēmas izstrāde Rīgai” (PVS ID_____). Paredzēta līdzekļu izdalīšana no pilsētas Infrastruktūras fonda. Vad. SIA „Rīgas satiksme”, REA – sadarbības partneris	2012.gada maijs-jūnijs	M.Rubīna, R.Mazjānis	REA projekta pieteikumu sagatavojusi pēc SIA „Rīgas satiksme” rakstiska lūguma. Pieteikums izskatīts un atbalstīts 1.06.2012. Satiksmes un transporta lietu komitejā un ir pārsūtīts uz Pilsētas attīstības departamentu risināšanai.
2.1.3.2. Projekts „Rīgas pilsētas elektromobiļu izmantošanas attīstība pašvaldības struktūrās” (PVS ID 3106) iesniegšanai KPFI. Vad.-REA, SIA „Rīgas satiksme” – sadarbības partneris	2012.gada maijs-jūnijs	M.Rubīna, E.Riekstiņa, R.Mazjānis	Projekts iesniegts Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā 06.06.2012.
2.1.3.3. Projekts „Rīgas pilsētas elektromobiļu ātrās uzpildes staciju infrastruktūras izveigdošana” (PVS ID 3108) iesniegšanai KPFI. Vad.-REA, SIA „Rīgas satiksme” – sadarbības partneris	2012.gada maijs-jūnijs	M.Rubīna, E.Riekstiņa, R.Mazjānis	Projekts iesniegts Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā 06.06.2012

<p>2.2. Energoefektivitātes informācijas centrā apmeklētājiem sniegtas konsultācijas energoapgādes, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā</p>	<p>2012.gada 2.ceturksnis</p>	<p>J.Golunovs, R.Baufals</p>	<p>Izpildīts. 1) Sniegtas konsultācijas māju renovācijas jautājumos – 112 apmeklētāji 32) Sniegtas telefonkonsultācijas – 302</p>
<p>2.3. REA sagatavotās preses relīzes, raksti, intervijas, atbildes uz iedzīvotāju e-pastu un vēstulēm, u.c.).</p>	<p>2012.gada 2.ceturksnis</p>	<p>M.Rubīna, J. Golunovs, Dz. Āboliņa, R.Baufals</p>	<p>Preses relīzes –6 <u>e-pasts un iedz. vēstules- 5</u> <u>Intervijas:</u> Žurnālista J.Luksa intervijas ar M.Rubīnu: 1) ”Jāsakārto rēķini par siltumu”, žurnāls „Pārvaldnieks” Nr. 30, 8.lpp. 2) „Brīdina, ka padomju laikā būvētās mājas var masveidā sabrukt”, žurnāls „Pārvaldnieks” Nr. 31, 3.lpp. <u>Raksti:</u> 1) J.Golunovs „Energoefektivitāte un energoapgādes drošums”, žurnāls „Latvijas būvniecība” 3(32)12: 10-12.lpp. 2) J.Golunovs ekspertu grupā izdevumam ar Sorosa fonda finansējumu „Neatkarīgu ekspertu kompetence energoefektivitātes politikas plānošanai” ietvaros ekspertu sniegto viedokļu apkopojums. 3)E.Riekstiņa „Cienījamie lasītāji!”, REA vēstnesis Nr.17, 1.lpp. 4) J.Golunovs „Karsto rēķinu laiks”, REA vēstnesis Nr.17, 4.-6.lpp. 5) J.Golunovs „Energija Latvijas mājokļos 21.gadsimtā”, REA vēstnesis Nr.17, 10.-14.lpp. 6) J.Golunovs „Receptes daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apkures sistēmu elementārai funkcionālai sakārtošanai”, žurnāls „Pārvaldnieks” Nr. 30, 48.lpp.</p>
<p>2.4. Izdots informatīvais žurnāls „REA vēstnesis” Nr.17</p>	<p>Par 2012.gada 1.ceturksni</p>	<p>M.Rubīna, J.Golunovs, E.Riekstiņa, R.Baufals</p>	<p>Izpildīts. Žurnāls drukātā variantā izplatīts RD vadībai un Mājokļu un vides komitejas deputātiem..</p>
<p>2.5. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana REA mājas lapā, tostarp aktīva komunicēšana ar</p>	<p>2012.gada 2.ceturksnis</p>	<p>R.Baufals, J.Golunovs</p>	<p>Mājas lapu <u>www.rea.riga.lv</u> 2.ceturksnī apmeklējuši 3192 interesenti.</p>

iedzīvotājiem, t.sk. interaktīvo aptauju veidā			Mājas lapā ievietotas 33 jaunas ziņas . Veikta interaktīvā aptauja : 1) "Ar ko Jūs prāt jāuzsāk mājokļa energoefektivitātes paaugstināšana?", 2) "Vai uzlabosiet savas mājas siltumnoturību šovasar?"
2.6. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana otrajā REA mājas lapā http://energoauditi.rea.riga.lv	2012.gada 2.ceturksis	R.Baufals	Mājas lapu 2.ceturksnī apmeklējuši 105 interesenti . Mājas lapā ievietota 1 jauna ziņa . Turpinās interaktīvā aptauja: „Vai Jums ir aktuāli šāda veida projekti”.
2.7. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana REA kontos Tweeter, Facebook un YouTube sociālajos tīklos.	2012.gada 2.ceturksis	R.Baufals	Tiek ievietota nozīmīgākā informācija. Ir liela sociālo tīklu apmeklētāju interese. Sekotāji: Tw.-115 F-15
2.8. Lietpratēju diskusiju kluba semināri par ēku renovācijas kvalitātes uzlabošanas jautājumiem, t.sk.:	2012.gada 2.ceturksnī	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.8.1. „Ēku apkures sistēmu renovācijas tehniskie risinājumi un apkalpošana.”	20.04.2012		Izpildīts. J.Golunova prezentācija „Enerģijas patēriņa samazinājuma potenciāls, savedot tehniskā kārtībā ēku iekšējās apkures sistēmas”
2.8.2. „Par logu siltumnoturības paaugstināšanu ēku energoefektīvas renovācijas kontekstā”	29.06.2012		Izpildīts. J.Golunova prezentācija „Par zema enerģijas patēriņa ēku pieredzes apmaiņas apmeklējumu Briselē”
2.9. REA Energoefektivitātes informācijas centrs kopā ar LATEA rīkoja „ Atvērto durvju dienu ” renovētās daudzdzīvokļu mājās:	2012.gada 2.ceturksnī	J.Golunovs, R.Baufals, Sadarbības partneri	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.9.1. pie nama Gaujas ielā 29	17.04.2012		Izpildīts. Piedalījās arī DzĪB „Gaujas nams 29”.
2.9.2. Pie namiem Kurzemes prospektā 14 un Bebru ielā 4	18.06.2012		Izpildīts. Piedalījās arī namu pārvaldniece Valentīna Jermaka.

2.10. REA organizēja šādus seminārus:	2012.gada 2.ceturksnis		Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.10.1. tikšanās laikā Rīgas domes telpās ar Tallinas pilsētas delegāciju , ko vadīja mēra vietnieks, un kas interesējās par Rīgas pašvaldības pieredzi Rīgas enerģētikas aģentūras izveidošanā	16.03.2012.	M.Rubīna, I.Nokalna, E.Riekstiņa, Sadarbības partneri	<i>M.Rubīnas prezentācija.</i> <hr/>
2.10.2. tikšanās laikā Mājokļa un vides departamenta telpās ar Ūmejas (Zviedrija) pašvaldības delegāciju , kas interesējās par pasākumiem, ko ievieš daudzdzīvokļu māju renovācijā	24.04.2012.	M.Rubīna, J.Golunovs, E.Riekstiņa, R.Baufals, I.Nokalna	<i>M.Rubīnas uzruna. J.Golunova prezentācija</i>
2.10.3. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtu (CFI) organizēts pasākums un seminārs CFI vecāko klašu skolēniem „Saules kauss”	19.05.2012.	M.Rubīna, Sadarbības partneri	M.Rubīnas uzruna un prezentācija(sk.p.3.4 apakšpunktu 5)
2.10.4. Sadarbībā ar Latvijas patērētāju tiesību aizstāvības asociāciju organizēts otrais cikla „Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem” seminārs Jelgavā	16.05.2012.	M.Rubīna, Sadarbības partneri	<i>M.Rubīnas prezentācija „Siltumenerģijas patēriņa maksas aprēķināšanas kārtība daudzdzīvokļu mājās ar automatizētiem siltuma mezgliem”.</i>
2.10.5. Sadarbībā ar Latvijas patērētāju tiesību aizstāvības asociāciju organizēts otrais cikla „Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem” seminārs Daugavpilī	27.06.2012.	M.Rubīna, Sadarbības partneri	<i>M.Rubīnas prezentācija „Siltumenerģijas patēriņa maksas aprēķināšanas kārtība daudzdzīvokļu mājās ar automatizētiem siltuma mezgliem”.</i>
2.11. REA piedalījās šādos pasākumos:	2012.gada 2.ceturksnis		
2.11.1. Dalība VARAM rīkotajā seminārā ministrijas telpās par iespējām saņemt	12.04.2012.	M.Rubīna	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.

finansiālu atbalstu no KPFI elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā			
2.11.2. Dalība gadskārtējā ENERGY CITIES konferencē Gimarainšā (Portugāle)	2012.gada 9.-11.maijs	I.Ielīte, O.Veidiņa	Materiāli ievietoti REA mājas lapā. Ņemta dalība šādās aktivitātēs: 1) Sagatavots 30 vadošo pilsētu vidū ceļojošais plakāts ar Rīgas mēra attēlu un veltījumu, 2) Sagatavoti materiāli O.Veidiņas prezentācijai konferencē, 3) Ņemta dalība vēstījuma „EUROPEAN MAYORS MESSAGE TO RIO+20” sagatavošanā ANO 6. konferencei RIO.
2.11.3. Dalība 2012.gada renovētās mājas Šauļu ielā 2b svinīgās atklāšanas pasākumā	04.06.2012.	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.11.4. Dalība Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja svinīgās atklāšanas pasākumā Nīderlandes vēstniecībā Rīgā	04.06.2012.	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.11.5. Dalība novērotāja statusā SIA „RENECO” organizētajā iedzīvotāju informatīvajā sapulcē Rīgā, Grēdu ielā (teltī) par mājas renovācijas lietderību.	06.06.2012.	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.11.6. Dalība AS „Rīgas siltums” rīkotajā SC „Zasulauks” biokurināmā katlumājas svinīgajā kapsulas iemūrēšanas pasākumā	20.06.2012.	M.Rubīna	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.11.7. Dalība svinīgajā EM sadarbībā ar VARAM un žurnālu „Latvijas būvniecība” rīkotajā konkursa „Ergoefektīvākā ēka Latvijā 2011” apbalvošanas pasākumā Melngalvju namā	20.06.2012.	M.Rubīna	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.11.8. Dalība EUSEW 2012 pasākumos Briselē	2012.gada 19.-22.jūnijs	J.Golunovs	Izpildīts. Sk. komandējuma atskaiti un materiālus REA.

2.11.9. Dalība informatīvajā seminārā ES mājā „Pieredze, instrumenti un iespējas zaļo ideju īstenošanai”	18.04.2012.	M.Rubīna	Izpildīts.
2.11.10 Dalība IT seminārā viesnīcā „Islande”	22.05.2012.	R.Baufals	Izpildīts.
2.11.11. Dalība apmācību RD Finanšu departamenta organizētajā seminārā par Repozitoriju	20.05.2012.	M.Rubīna, E.Riekstiņa	Izpildīts.
2.11.12. Dalība Nīderlandes vēstniecībā seminārā par ESKO darbības attīstību Latvijā	04.06.2012.	J.Golunovs	Izpildīts.
2.11.13. Dalība VARAM Klimata tehnoloģiju sadarbības padomes rīkotajā seminārā par energoefektivitātes pasākumiem ražošanas objektos	11.06.2012.	J.Golunovs	Izpildīts.
2.11.14. Dalība politikas portāla <i>politika.lv</i> un K.Adenauera fonda kopīgi rīkotajā diskusijā „Cik izdevīgi Latvijai ir piedalīties Visaginas AES projektā?” seminārā/diskusijā Berga bazārā	13.06.2012.	J.Golunovs	Izpildīts.

3. REA starptautisko un pašvaldības projektu izpilde

3.1. Starptautiskās INTERREG IVA programmas projekts COMBAT „Centrālā Baltijas reģiona valstu galvaspilsētu ieguldījums Pilsētu mēru pakta īstenošanā” (PVS ID 2621) (vadošā – Stokholma, partneri – Helsinki, Rīga, Tallina)	2012.gada 2.ceturksnis (01.10.2009.- 30.09.2011.)	E.Riekstiņa, M.Rubīna	Projekts pabeigts. Revīzijas ir pabeigtas. Notiek noslēguma atskaišu izvērtēšana projekta vadības institūcijās.
3.2. Pašvaldības projekts „Mājokļu energoauditi 2011” (PVS ID 1961-2786). Notiek projekta realizācija.	2012.gada 2.ceturksnis (2011.gada 4.ceturksnis -	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals, Sadarbības partneri	2. ceturksnī paveikts: 1) Pabeigta trīspusējo līgumu slēgšana par otrā uzsaukuma 30 energoauditu veikšanu, mainot 1 lotes energoauditoru. 3) Saņemti 30 energoauditi un veikts to novērtējums. 4) Atgriezti energoauditi

	2012.gada)		<p>energoauditoriem papildinājumu veikšanai.</p> <p>5) Saņemti izlabotie energoauditi un parakstīti trīspusējie akti par darbu izpildi.</p> <p>6) Apmaksāti visi veiktie energoauditi. Līdzekļu atlikums – 6000 LVL, kas tiks izlietots 3. uzsaukumam.</p>
<p>3.3. Starptautiskais INTERREG IVC programmas projekts „Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tīkls (<i>Green IT</i>) (PVS ID 2948). Vadošais – REA (izveidota Vadības grupa) (RD sadarbība ar IT centru)</p>	<p>Projekta izpilde no 2012.gada marta</p>	<p>I.Ielīte, R.Jankaite, O.Veidiņa, M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals, J.Jelnieks, M.Vids, Sadarbības partneri</p>	<p>2. ceturksnī paveikts:</p> <p>1) Izveidota Vadības grupa un uz līguma pamata tajā pieņemti darbā uz projekta laiku I.Ielīte un R.Jankaite.</p> <p>2) Veikta projekta izpildes un finanšu plūsmas plānošana.</p> <p>3) Noorganizēta visu konsorcijs dalībnieku tikšanās Rīgā projekta atklāšanas sanāksmē 11.-13.04.2012. Veikta projekta struktūru veidošana, t.sk. Uzraudzības padome un Koordinācijas komiteja.</p> <p>Veikta kopējo pasākumu plānošana 2012. gadam.</p> <p>Prezentācijas: - I.Ielīte „GreenITNetwork Europe kick-off meeting. Coordination Committee meeting”; - E.Riekstiņa „Adress of Riga”</p> <p>4) Sagatavoti un parakstīti ar konsorcijs dalībniekiem sadarbības līgumi.</p> <p>5) Dalība (I.Ielīte) INTERREG IVC vadības konsultatīvā sanāksmē 16.-18.04.2012 Sofijā.</p> <p>6) Dalība (I.Ielīte, R.Jankaite) INTERREG IVC vadības finanšu konsultatīvā sanāksmē 11.-13.06.2012 Dublinā.</p> <p>7) Dalība (I.Ielīte) INTERREG IVC vadības konsultatīvā sanāksmē 18.-19.06.2012 Barselonā.</p> <p>8) Dalība konsorcijs darba (piederdes un informācijas pārnesē) un Uzraudzības padomes sanāksmē (I.Ielīte, O.Veidiņa) 20.-22.06.2012 Katānijā (Itālija).</p> <p>Prezentācijas: -I.Ielīte „Adress of Riga. Going Green”; - I.Ielīte „Green solutions and</p>

			European added value” 9) Izveidota projekta sadaļa REA mājas lapā.
3.4. Starptautiskais INTERREG IVC programmas projekts „Ilgtspējīga pilsētas mobilitāte” (SUM projekts) (PVS ID 2947). Vadošais – Amsterdamas pašvaldība. REA – sadarbības partneris (RD sadarbība ar SIA „Rīgas satiksme)	Projekta izpilde no 2012.gada aprīļa	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals, I.Ielīte, O.Veidiņa, R.Mazjānis, Sadarbības partneri	2. ceturksnī paveikts: 1)Veikta projekta izpildes un finanšu plūsmas plānošana. 2) Parakstīts sadarbības līgums ar konsorcijs vadošo partneri. 3) Sagatavoti priekšlikumi finanšu koriģēšanai izdalītā budžeta robežās. 4) Piedalīšanās konsorcijs dalībnieku tikšanās projekta atklāšanas sanāksmē 24.-25.04.2012. Faro (Portugālē). Veikta projekta struktūru veidošana, t.sk. Uzraudzības padome un Vadības (koordinācijas) komiteja . Veikta kopējo pasākumu plānošana 2012. gadam. Prezentācija: - I.Ielīte „Adress of Riga”. 5) Dalība kopā ar Cietvielu fizikas institūtu (CFI) pasākuma organizēšanā pēdējo klašu skolēniem „Saules kauss” 19.05.2012. transportlīdzekļu modeļu, kas darbojas ar atjaunojamiem energoresursiem, izgatavošanā un sacensībās. Pasākuma atklāšana (M.Rubīna) un prezentācija seminārā: -M.Rubīna „Ilgtspējīga mobilitāte Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020. gadam sastāvā” 6) Dalība elektromobiļu rallija „Tallina-Montekarlo” Rīgas pasākumos (M.Rubīna, R.Mazjānis) 1.06.2012 un Jelgavas pasākumos (J.Golunovs) 2.06.2012. 7) Dalība ekspertu diskusijā VARAM 11.06.2012 „Ilgtspējīga mobilitāte siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā autotransportā” (M.Rubīna, R.Mazjānis) ar informāciju par SUM Projektu un RD aktivitātēm. 8) Dalība pirmā projekta avīzes numura sagatavošanā (M.Rubīna, I.Ielīte – raksts SUM žurnālā Nr.1 „Riga(LV) SUM Project Press Conference”.

			9) Izveidota projekta sadaļa REA mājas lapā. 10) 2 projektu un viena apakšprojekta sagatavošana elektroautomobiļu iegādei un uzpildes infrastruktūras veidošanai Rīgā (sk. p.2.1.3.) 11) Priekšlikumu izstrāde un saskaņošana ar SIA „Rīgas satiksme” pirmo Rīgas domes elektromobiļu trafarešanai .
3.5. Starptautiskais ES 7. ietvarprogrammas projekts „Energiefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (STEPUp)”(PVS ID 3037). Vadošais partneris konsorciijā – Glazgova (Lielbritānija). REA-sadarbības partneris.	Projekta izpilde sagaidāma no 2012.gada oktobra	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte	2. ceturksnī paveikts: 1) Saskaņots projekta teksts un budžets un pabeigts sarunu process. 2) Parakstīts sadarbības līgums ar konsorciija vadošo partneri. 3) Uz savstarpēji saskaņotā projekta un budžeta pamata tiek gatavots parakstīšanai Granta līgums.
4. CITI PASĀKUMI			
4.1. Sagatavots un apstiprināts Rīgas domē „REA gada publiskais pārskats 2011”	2012.gada 2.ceturksnis	M.Rubīna	Izpildīts. Apstiprināts ar RD 12.06.2012. lēmumu Nr.4799. <i>M.Rubīnas prezentācija komitejai „Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) 2011. gada publiskais pārskats”.</i>
4.2. Dalība RTU MZF Siltumenerģētisko sistēmu katedras Valsts atestācijas komisijas darbā bakalaurantu un maģistrantu diplomdarbu aizstāvēšanā	14., 15. un 21.06.2012.	M.Rubīna, J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā. Diplomdarbus aizstāvējuši 23 studenti.
4.3. Dalība Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas Stratēģiskās uzraudzības sistēmā – piedalīšanās RD Pilsētas attīstības departamenta organizētajās apspriedēs	2012.gada 2.ceturksnis	M.Rubīna, I.Nokalna	Izpildīts. Sagatavoti materiāli pēc Departamenta pieprasījuma iekļaušanai jaunajos pilsētas attīstības stratēģiskajos dokumentos.
4.4. Konsultācija izdevniecībai „Jumava” par energoefektīviem siltumapgādes sistēmas	10.05.2012.	M.Rubīna, AS „Rīgas siltums” pārstāvji	Izpildīts.

sakārtošanas pasākumiem izdevniecības namā Dzirnavu ielā			
--	--	--	--

REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna