



RĪGAS DOME

RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, reģ. Nr. LV90002316775, tālrunis 67012350,
fakss - 67181171, e-pasts: rea@riga.lv

ATSKAITE par Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) darba plāna izpildi 2008. gada 3. ceturksnī (jūlijs, augusts, septembris)

| Pasākuma nosaukums | Izpildes laiks | Atbildīgais par izpildi | Atzīmes par izpildi, piezīmes |
|---|---|--|--|
| 1. REA aktivitātes starptautiskā projekta konsorcijs ietvaros | | | |
| 1.1. Piedalīšanās 60 lokālo/reģionālo enerģētikas aģentūru sanāksmē/seminārā Briselē, ko organizēja izpild-aģentūra EACI. Tikšanās sanāksmes laikā ar konsorcijs aģentūru pārstāvjiem un EACI ekspertu Damjēnu Kokāru, kur panāka vienošanās par kopējas tēmas izstrādi projekta ietvaros, kas saistīta ar dzīvojamo māju energoefektivitāti. | 2008.g. 16.-17.09. | M.Rubīna | Izpildīts Sk. komandējuma atskaiti REA mājas lapas sadaļā „Aktualitāšu arhīvs” |
| 1.2. REA starptautiskā projekta finanšu bilances vešana | Uz katra mēneša 1. datumu ar periodisku finanšu salīdzināšanu | M.Rubīna, I.Niedrīte R.Jankaite (FD) | Tiek izpildīts |
| 1.3. REA starptautiskā projekta stundu bilances vešana | Uz katra mēneša 1. datumu | I.Niedrīte | Tiek izpildīts |
| 1.4. Sniegts konsultatīvais atbalsts jaunveidojamai Zemgales reģionālai enerģētikas aģentūrai (ZREA) aģentūras organizatoriskos jautājumos pēc uzvaras projektu konkursā. | 2008.g. septembris | M.Rubīna, I.Ielīte | Izpildīts |

| | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| 1.5. Sniegts konsultatīvais atbalsts Liepājas domei Kurzemes reģionālās enerģētikas aģentūras pakāpeniskas veidošanas un starptautiskā projekta sagatavošanas jautājumos | 2008.g. augusts | M.Rubīna | Izpildīts |
| 1.6. Sagatavots pārskata materiāls konsorcija aģentūru kopējās tēmas pieteikumam - Katras aģentūras (REA) aktivitātes energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā | 30.09.2008 | M.Rubīna, I.Ielīte | Izpildīts |
| 2. REA finanšu jautājumi | | | |
| 2.1. Rīgas domes lēmumprojekta sagatavošana par REA maksas pakalpojumiem | 2008.g. februāris-marts | M.Rubīna, I.Vucāne, Finanšu departaments | Sagatavots, redakcionāli saskaņots ar Finanšu departamentu, izskatīts Finanšu komitejā. Pēc Juridiskās pārvaldes pieprasījuma nosūtīts preventīvai saskaņošanai ar Reģionālo un pašvaldības lietu ministriju. Tiek gaidīta atbilde. Nosūtīta RAPLM atkārtota vēstule. |
| 2.2. Piešķirts finansējums no Pilsētas attīstības fonda 10 000 Ls apjomā 20 energoauditu organizēšanai privatizētajām daudzdzīvokļu mājām 2008. gadā | 2008.g. 3. ceturksnis | M.Rubīna, I.Niedrīte | Izpildīts |
| 2.3. Sagatavots un iesniegts pieteikums divu ar māju siltināšanu saistīto projektu „Mājokļu energoauditi - 2009” (PVS ID – 1961-2593) un „Auditēto daudzdzīvokļu māju renovācija – 2009” (PVS ID 1961-2594) finansēšanai no pašvaldības investīciju programmas 2009.g. | 2008.g. augusts-septembris | I.Niedrīte, M.Rubīna | Izpildīts. Izskatīts Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejā un iesniegts Finanšu departamentam |

| 3. Semināri, konferences u.c. | | | |
|--|----------------|--------------------------|--|
| 3.1. Piedalīšanās ES Konkurētspējas un inovāciju veicināšanas izpildaģentūras (EACI) rīkotajā lokālo/reģionālo enerģētikas aģentūru direktoru sanāksmē/seminārā Briselē | 16.-17.09.2008 | M.Rubīna | Izpildīts. Tehnisko atskaiti sk. REA mājas lapas sadaļā „Aktualitātes” |
| 3.2. Piedalīšanās SIA Arkiled organizētajā seminārā „Pilsētas apgaismošana zaļajā Eiropā” Rīgā | 24.09.2008 | J.Golunovs | Izpildīts. |
| 3.3. Piedalīšanās Schūko International KG organizētajā starptautiskā konferencē „Enerģijas taupīšanas risinājumi arhitektiem un būvniekiem” Sapņu fabrikā Rīgā | 11.09.2008 | J.Golunovs | Izpildīts. Pārskatu sk. REA mājas lapas sadaļā „Aktualitātes” |
| 3.4. Piedalīšanās Cietvielu Fizikas Institūta Ekselences centra ārpuskārtas zinātniskajā seminārā „Pētnieciskie un tehnoloģiskie izaicinājumi fotovoltiskai industrijai (saules baterijas)” Rīgā | 28.08.2008 | J.Golunovs | Izpildīts. Pārskatu sk. REA mājas lapas sadaļā „Aktualitātes” |
| 3.5. Piedalīšanās atarptautiskā Baltijas Vides Foruma rīkotajā seminārā/diskusijā „Labās prakses adaptācijas iespējas, kas saistītas ar energoefektīvu jaunu ēku būvniecību” Rīgā | 17.09.2008 | J.Golunovs | Izpildīts |
| 3.6. Piedalīšanās Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācijas (BSSSC) 16. gadskārtējā konferencē „Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam” Kauņā (Lietuva) | 18.09.2008 | J.Golunovs, R.Baufals | Izpildīts |
| 3.7. Piedalīšanās RD organizētajā seminārā „Rīgas domes projektu ideju grāmata 2009. gadam. ES struktūrfondu aktualitātes.” Ķekavā | 30.09.2008 | E.Semjonova | Izpildīts |

| 4. Energoefektivitātes informācijas centra darbība | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 4.1. REA patstāvīgās interneta mājas lapas uzturēšana un papildināšana | 2008.g. Pastāvīgi | J.Golunovs, R.Baufals | http://www.rea.riga.lv (Mājas lapa atvērta 2008.g. janvārī latviešu un angļu val.) . Mājas lapu 2008.g. 3. ceturksnī apmeklējuši 1304 intereseanti (kopš gada sākuma – 2482) |
| 4.2. Ierīkota jauna mājas lapa, kas tiek izmantota energoauditu organizēšanai http://energoauditi.rea.riga.lv | 2008.g. 22.jūlijā | R.Baufals | Izpildīts. Mājas lapu 3. ceturksnī apmeklējuši 421 intereseanti |
| 4.3. Tiek uzturēta un papildināta datu bāze par pašvaldības apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju, kas pieslēgtas centralizētai siltumapgādei, siltumpatēriņu pēdējos 5 gados. | 2008.g. Pastāvīgi | J.Golunovs, R.Baufals | Tiek izpildīts Datu bāzē iekļauts 3661 daudzdzīvokļu nams. Tiek turpināta datu apstrāde un tipisko ēku fotografēšana |
| 4.4. Sagatavota „Informācijas lapa Nr.3” uz A4 formāta 2 lpp. – „ <i>Strauji palielinās siltumenerģijas tarifi – ko darīt?</i> ” | 2008.g. augusts | M.Rubīna, R.Baufals | Izpildīts. Ievietota REA mājas lapā. Tiek izplatīta iedzīvotājiem. |
| 4.5. Dalība Rīgas domes atvērto durvju dienā „Rātsnams Jūsu rīcībā” ar 3 informācijas lapām: 1) „ <i>Strauji palielinās siltumenerģijas tarifi – ko darīt?</i> ”Nr.3; 2) „ <i>Kā iedzīvotājiem sagatavoties mājas renovācijas uzsākšanai</i> ” Nr2; 3) <i>Kā iedzīvotājiem panākt mazāku maksu par siltumu</i> ” Nr.1 | 2008.g.30. augustā | Dz. Āboliņa | Izpildīts. Izplatīti iedzīvotājiem 3 x 100 = 300 eks. Informācijas lapas tiek izplatītas vietās, kur pulcējas iedzīvotāji, t.sk. vienas pieturas aģentūru tīklā, KD Dzīvokļu pārvaldes telpās u.c. Pavisam 3. ceturksnī izplatīts ap 2000 eks. |
| 4.6. Sagatavots otrais ilustrētais <i>elektroniskais žurnāls „REA vēstnesis”</i> | 2008.g. jūnijs | M.Rubīna, R.Baufals, J.Golunovs, | Izpildīts. Pieejams REA mājas lapā. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| uz A4 formāta 22 lpp. | | I.Niedrīte, E.Semjonova | Papīra formātā sagatavoti un izplatīti 6 eks. |
| 4.7. Sagatavota brošūra „Pašvaldību loma un uzdevumi Eiropas enerģētikas politikas ieviešanā” uz A4 formāta 26 lpp.ar labas prakses piemēriem energoefektivitātes uzlabošanai dzīvojamā apbūvē | 2008.g. augusts-septembris | M.Rubīna, R.Baufals, J.Golunovs, E.Semjonova | Sagatavots makets brošūras izdošanai tipogrāfijā |
| 4.8. . Darbs ar firmām informācijas atļasei par jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem (SIA BELSS, R.P.Group, SIA Konveks, SIA Ekoenergo, SIA Bostik u.c.) | 2008.g. pastāvīgi | J.Golunovs | Tiek izpildīts. Informācija tiek izmantota REA mājas lapai un izdevumiem un informācijai |
| 4.9. Jautājuma risināšana par Energoefektivitātes informācijas centra darbībai nepieciešamām telpām | 2008.g. 3. ceturksnis | M.Rubīna | <u>Nav pozitīva risinājuma</u> Jautājuma aktualizēšana pagaidām atlikta |
| 5. Starptautiskie un pašvaldības projekti | | | |
| 5.1. Apstiprinātā starptautiskā projekta Norvēģijas finanšu instrumentam nevalstiskām organizācijām „Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs” - PVS ID 2419 (Iesniedzējs – BVF, sadarbības partneris REA) izpildes organizēšana atbilstoši projekta prasībām | Projekts apstiprināts. Izpildes termiņš 2007.g. oktobris-2008.g. decembris | I.Niedrīte, M.Rubīna, J.Golunovs | Tiek izpildīts atbilstoši līgumam. 2008.g. 3. cet. paveikts - sagatavota 1 informācijas lapa (sk.p.4.3) |
| 5.2. Apstiprinātā starptautiskā projekta ar Vācijas vides aizsardzības fonda finansējumu „Stratēģiskas koncepcijas izstrāde inovatīvas un energoefektīvas būvprakses ieviešanai Baltijas valstīs” - PVS ID 2481 | Projekts apstiprināts. Izpildes termiņš 2007.g. novembris-2009.g. marts | I.Niedrīte, M.Rubīna, J.Golunovs, | Tiek izpildīts atbilstoši līgumam. 2008.g. 2. cet. paveikts: 1) Sagatavota brošūra par labas prakses piemēriem ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (sk.p.4.7) |

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|
| (Iesniedzējs – BVF, sadarbības partneris REA) izpildes organizēšana atbilstoši projekta prasībām | | | |
| 5.3. Apstiprināts konkursā starptautiskais projekts INTENSE , ko līdzfinansē „Intelligent Energy – Europe” (PVS ID 2418) (Iesniedzējs –BVF, sadarbības partneris REA ar RD līdzfinansējumu 26.309 EUR) | 2008.g. jūlijs-septembris | I.Niedrīte, M.Rubīna, BVF | Galvenais līgums parakstīts. 3. ceturksnī ir saplānots projekta atvēršanas pasākums Rīgas domē oktobra mēnesī, kurā piedalīsies 11 Eiropas pilsētu pašvaldības ar 29 organizāciju pārstāvjiem. |
| 5.4. Starptautiskais projekts „ Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide ”(PVS ID 2162) Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otrajam konkursam. Iesniedzējs –REA , sadarbības partneri: Baltijas Vides Forums, RD Īpašuma departaments. RD līdzfinansējums- 36 897 Ls | 2008.g. augusts-septembris | I.Niedrīte, M.Rubīna, I.Ielīte | Projekts tiek izskatīts Vides ministrijā. Sagatavoti un iesniegti nepieciešamie papildinājumi pēc VM pieprasījuma. Vides ministrija REA projekta pieteikumu nodod tālāk Finanšu ministrijai. |
| 5.5. Starptautiskais projekts „ Reģionu sapratnes par klimata izmaiņām veicināšana (ACCR) ” (PVS ID 2499) Baltijas jūras reģiona programmas 2007-2013 konkursam. Iesniedzējs – Pāijāt-Hāme (Somija) reģionālā padome, REA – sadarbības partneris . RD līdzfinansējums – 5271 Ls | 2008.g. 3. ceturksnis | I.Niedrīte | Projekts tiek izskatīts. Pagaidām papildus informācijas nav. |
| 5.6. Starptautiskais projekts „ Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana (Urb.Energy) ”(PVS ID 2498) INTERREG IVB konkursam. Konsorcijs | 2008.g. 3. ceturksnis | I.Niedrīte | Projekts tiek izskatīts. Pagaidām papildus informācijas nav. |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| <p>vadītājs – Vācijas mājokļu un pilsētas būvniecības asociācija. Iesniedzējs no Latvijas puses – SIA „Rīgas pilsēt būvnieks”, REA – sadarbības partneris</p> | | | |
| <p>5.7. Starptautiskais projekts „Maza enerģijas patēriņa ēku koncepcijas veicināšana” (PVS ID 2441) Intelligent Energy – Europe konkursam. Iesniedzējs – SIA „Rīgas pilsēt būvnieks”, REA – sadarbības partneris</p> | <p>2008.g. 3. ceturksnis</p> | <p>I.Niedrīte,</p> | <p>Projekts tiek izskatīts. Pagaidām papildus informācijas nav</p> |
| <p>5.8. Sagatavots projekta pieteikums Rīgas domes projekta ideju grāmatai „Centrālā Baltijas reģiona valstu galvaspilsētu ieguldījums Pilsētu mēru pakta īstenošanā” (PVS ID 2621)</p> | <p>2008.g. septembris</p> | <p>M.Rubīna, I.Ielīte</p> | <p>Pieteikums iesniegts izskatīšanai Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejā.</p> |
| <p>5.9. RD projekts „Mājokļu energoauditi 2008” (PVS ID 1061-2525). Iesniedzējs – REA. RD finansējums no Attīstības fonda - 10 000 Ls.</p> | <p>2008.g. jūnijs- decembris</p> | <p>I.Niedrīte, M.Rubīna, J.Golunovs</p> | <p>Projekts tiek izpildīts. 1) Izveidota projekta vadības grupa, ko apstiprinājis Domes Prezidijs. 2) Pabeigts dzīvojamo māju atlases konkurss energoauditiem – apstiprināts saraksts ar 22 mājām. 3) izsludināts konkurss auditorfirmu atasei.</p> |
| <p>5.10. RD projekts „Mājokļu energoauditi 2009” (PVS ID 1961-2593). Iesniedzējs – REA.</p> | <p>2008.g. augusts- septembris</p> | <p>M.Rubīna, I.Niedrīte</p> | <p>Pieteikums izskatīts Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejā un saņēmis atbalstu.</p> |
| <p>5.11. RD projekts „Auditēto daudzdzīvokļu māju renovācija – 2009” (PVS ID 1961-2594). Iesniedzējs – REA.</p> | <p>2008.g. augusts- septembris</p> | <p>M.Rubīna, I.Niedrīte</p> | <p>Pieteikums izskatīts Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejā un saņēmis atbalstu.</p> |
| <p>6. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība</p> | | | |
| <p>6.1. REA darbības publicitātes un attiecību ar sabiedrību veidošana un preses reližu izplatīšana</p> | <p>2008.g. 3. ceturksnis</p> | <p>Dz. Āboliņa</p> | <p>Izpildīts Informācija pārpublicēta laikrakstos un dažādos ziņu</p> |

| | | | |
|---|--|------------|------------------------------------|
| plašsaziņas līdzekļiem, t.sk. 1) Nākamgad plānots uzsākt auditēto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovāciju 2) Notika projekta „Mājokļu energoauditi-2008” vadības grupas pirmā sēde 3) Atbalsta projektu „Mājokļu energoauditi-2009” 4) Notiks preses konference par projektu „Mājokļu energoauditi-2008” 5) Izsludināts konkurss māju energoauditu veikšanai 6) Konkurssam par māju energoauditu veikšanu saņemti 25 pieteikumi 7) Akceptē Rīgas dalību Eiropas pilsētu asociācijā „Energie Cities” 8) Rīga varētu parakstīt Eiropas pilsētu mēru paktu 9) Energoauditu veiks 22 dzīvojamām mājām | 10.07.2008 10.07.2008 11.07.2008 21.07.2008 23.07.2008 26.08.2008 28.08.2008 28.08.2008 15.09.2008 | | portālos |
| 6.2. M.Rubīnas intervija žurnālam „Pārvaldnieks” (žurnālists Jānis Lukss) 21.07.2008.g. - rakstā „ Atbalsts māju pārvaldniekiem ” | 2008.g. augusts | M.Rubīna | Publicēts Nr.3, 10.-13.lpp. |
| 6.3. J.Golunova raksts - „Rīgas dzīvojamo ēku energoefektivitātes pirmsaudita vērtējums” - žurnālā „Pārvaldnieks” 2008.g. augustā, Nr.3 | 2008.g. augusts | J.Golunovs | Izpildīts |
| 6.4 J.Golunova raksts elektroniskajā žurnālā „REA vēstnesis” Nr.2 „ Labas prakses piemēri no pasaules bioenerģijas foruma Zviedrijā: piektdaļu enerģijas centralizētai siltumapgādei valstī saražo no atkritumiem ” | 2008.g. augusts | J.Golunovs | Izpildīts |
| 6.5. J.Golunova raksts žurnālā „Enerģētika un | 2008.g. augusts | J.Golunovs | Izpildīts |

| | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| automatizācija” - „ Labas prakses piemērs:piektdaļu enerģijas centralizētai siltumapgādei Zviedrijā ražo no atkritumiem ” – Nr.6, 46.-49. lpp. | | | |
| 6.6. Sagatavota brošūra „Pašvaldību loma un uzdevumi Eiropas enerģētikas politikas ieviešanā” M.Rubīnas redakcijā | 2008.g. augusts-septembris | M.Rubīna, J.Golunovs, Baltijas Vides Forums, R.Baufala un E.Semjonovas elektroniskā apdare | Brošūra tiks izdota tipogrāfiski 2008.g. (sk. p.4.7) |
| 6.7. . M.Rubīnas intervija avīzei „Čas”(žurnāliste Inna Harlanova) rakstā „ Uteplātj doma ģeševļe, čem ņe uteplātj ” | 2008.g. jūlijs | M.Rubīna | Publicēta avīzē „Čas” 24.07.2008 |
| 6.8. M.Rubīnas intervija biznesa informācijas centra izdotai ikmēneša avīzei (žurnālam) „NEW PROJECTS” Nr.8 (žurnāliste Tatjana Gerasimova) rakstā – „ Siltām un skaistām mājām – RE-NO-VĀ-CI-JA! ” 23.-25.lpp. | 2008.g. augusts | M.Rubīna | Publicēta. |
| 6.9. M.Rubīnas intervija žurnālam „Māja” Nr.35 (žurnāliste Olga Kraževa) rakstā „ Priekšā nozīmīgs darbs ” 8.-9.lpp. | 2008.g. augusts | M.Rubīna | Publicēta. |
| 6.10. M.Rubīnas intervija žurnālam „Nams 24. nekustamais īpašums” (žurnāliste Tatjana Gerasimova) rakstā „ Intervija: kā samazināt komunālos maksājumus? ” | 2008.g. augusts | M.Rubīna | Publicēts 27.08.2008, <u>Pārpublicēts</u> ziņu portālā Apollo 28.08.2008. <u>Pārpublicēts</u> ziņu portālā Parex 9.09.2008. |
| 6.11. M.Rubīnas intervija LTV-7 kanālā rīta raidījumā „Pie kafijas teses” par tēmu „ Energotarifi, cenu pieaugums.... ” (žurnāliste Inga Jaunzeme) | 9.09.2008 | M.Rubīna | Izpildīts. Intervija tiks ievietota REA mājas lapā sadaļā „Par mums/ Publikācijas” |
| 6.12. Sk. informatīvus rakstus REA interneta mājas | 2008.g. aprīlis-jūnijs | REA | |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------|---|
| lapā sadaļā „Jaunami” | | | |
| 7. Citi pasākumi | | | |
| 7.1. Dalība RD Ārlietu pārvaldes „Starptautiskās sadarbības ar Eiropas Savienības valstīm un institūcijām koordinācijas grupas” veidošanā un darbībā | 2008.g. 3. ceturksnis | M.Rubīna | Izpildīts |
| 7.2. Sagatavots RD lēmumprojekts „ Par Rīgas pilsētas pašvaldības dalību Eiropas pilsētu asociācijā ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanai Energie-Cites ” | 2008.g. augusts-septembris | M.Rubīna | Akceptēts Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejā . Tiek veikts saskaņojums ar RD Finanšu departamentu. |
| 7.3. Piedalīšanās tiesību un reglamentējošo dokumentu sagatavošanā un vērtēšanā energoapgādes un energoefektivitātes jomā: 1) Sagatavotas būtiskas iebildes un priekšlikumi par likumprojektu „ Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums ” | 2008.g. 3. ceturksnis | M.Rubīna | Nosūtītas ar vēstuli 25.07.2008 Nr. REA-08-29-nd Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā arī elektroniski LPS |
| 7.4. Pēc RD vadības uzdevuma: 1) Sagatavota „Informācija Latvijas Lielo pilsētu asociācijai par Rīgas pilsētu (uz 2.01.2008) saistībā ar energoefektivitāti” | 2008.g. augusts, septembris | M.Rubīna | Nosūtīta pa e-pastu 3.09.2008 LLPA |
| 2) Sagatavota informācija RD Ārlietu pārvaldei priekš Eiropas Savienības pilsētu apvienības par RD stratēģiskiem dokumentiem, starptautiskām izstādēm un semināriem, līdzdalību ES tīklos un pasākumos, kā arī dalību starptautiskos projektos enerģētikas jomā. | | M.Rubīna | Nosūtīta Ārlietu pārvaldei ar vēstuli 11.08.2008 Nr. REA-08-115-dv |

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| 3) Sagatavota informācija Latvijas Lielo pilsētu asociācijai par iespējamām energoefektivitātes investīciju projektiem RD sabiedriskajās ēkās (izglītības iestāžu ēku siltināšana un apgaismes sistēmas atjaunošana Rīgas skolās) | | M.Rubīna | Nosūtīta LLPA ar 23.09.2008.g. vēstuli Nr.REA-08-64-nd |
| 4) Sagatavots pārskats par Rīgas enerģētikas aģentūras projektu idejām 2009. gadam | | M.Rubīna, I.Niedrīte | Nosūtīts ar vēstuli 22.09.2008. Nr.REA-08-145-dv RD Pilsētas attīstības departamentam |
| 7.5 Turpināts darbs pie Rīgas elektroapgādes attīstības koncepcijas 2008-2018.g. izstrādes | 2008.g. 3.ceturksnis | M.Rubīna, J.Golunovs, Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvā padome, Darba grupa | Izstrāde turpinās |
| 7.6. Sadarbībā ar RD KD Normatīvo nodaļu turpinās darbs pie saistošo noteikumu sagatavošanas par pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem māju siltināšanā | 2008.g. 3. ceturksnis | M.Rubīna, KD Normatīvu nodaļa | Darbs turpinās |

REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna

9.10.2008