



RĪGAS DOME

RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, reģ. Nr. LV90002316775, tālrunis 67012350, fakss - 67181171, e-pasts: rea@riga.lv

ATSKAITE par Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) darba plāna izpildi 2010. gada 3. ceturksnī (jūlijs, augusts, septembris)

Pasākuma nosaukums	Izpildes laiks	Atbildīgais par izpildi	Atzīmes par izpildi, piezīmes
1. REA aktivitātes starptautiskā projekta konsorcijs ietvaros			
1.1. REA starptautiskā projekta finanšu bilances vešana	Uz katra mēneša 1. datumu ar periodisku finanšu salīdzināšanu	M.Rubīna, R.Jankaite (FD)	Tiek izpildīts.
1.2. REA starptautiskā projekta stundu bilances vešana	Uz katra mēneša 1. datumu	E.Riekstiņa	Tiek izpildīts.
1.3. Saņemts ES EACI institūtam „Ecologic” pasūtītais vērtējums pašvaldību enerģētikas aģentūru darbībai Eiropā	2010.g. septembrī	REA	Izpildīts. Vērtējums pozitīvs un tiks atjaunots ES atbalsts jaunu aģentūru veidošanai
2. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.			
2.1. Piedalīšanās Vides ministrijā organizētajā profesionālo asociāciju padomes seminārā par atjaunojamiem energoresursiem	6.07.2010	M.Rubīna	Izpildīts.
2.2. Dalība Vides investīciju fonda organizētajā seminārā	7.07.2010	M.Rubīna, J.Golunovs	Izpildīts.
2.3. Piedalīšanās Vides ministrijas organizētajā seminārā par atjaunojamiem energoresursiem	8.07.2010	J. Golunovs	Izpildīts.

2.4. Piedalīšanās mācību seminārā par projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtību Rīgas pašvaldībā (Rīgas domes telpās)	13.07.2010	E.Riekstiņa, I.Nokalna	Izpildīts.
2.5. Piedalīšanās seminārā un tā organizēšanā „Atjaunojamā enerģija ekonomikas sildīšanai” Rīgas domes sēžu zālē ar zinātnieku pētījuma „Atjaunojamo energoresursu izmantošana Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” prezentāciju	15.07. 2010	M.Rubīna, Sadarbības partneri, J.Golunovs, I.Nokalna, R.Baufals	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē www.rea.riga.lv sadaļā „Aktualitāšu arhīvs”. M.Rubīnas uzruna.
2.6. Piedalīšanās noslēguma seminārā un tā organizēšanā informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” cikla ietvaros Rīgas domes sēžu zālē par daudzdzīvokļu māju renovāciju	27.07.2010	M.Rubīna, Sadarbības partneri, J.Golunovs, I.Nokalna, R.Baufals	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē
2.7. Piedalīšanās Dānijas vēstniecības organizētajā Baltijas-Dānijas seminārā par efektīvu ilgtspējību arhitektūrā Vides ministrijas telpās	12.08.2010	M.Rubīna	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē
2.8. Piedalīšanās mācību seminārā par dokumentu pārvaldību (Rīgas domes sēžu zālē)	20.08.2010	I.Nokalna	Izpildīts.
2.9. COMBAT projekta konsorcijs darba semināra/ tikšanās organizēšana un vadīšana Rīgā par konsorcijs dalībpiestsu Rīcības plānu izstrādes un iesniegšanas (Mēru pakta birojā) gaitu un Pilsētu enerģētikas dienu organizēšanu	25.08.2010	E.Riekstiņa M.Rubīna, J.Golunovs, I.Ielīte, Konsorcijs dalībnieki	Izpildīts. E.Riekstiņas prezentācija „Information on SEAP status”. Informācija par tikšanos ievietota REA interneta vietnē
2.10. Piedalīšanās mācību seminārā pašvaldībām par likumdošanas aktualitātēm darba samaksas jautājumos	8.09.2010	E.Riekstiņa	Izpildīts. Saņemts sertifikāts.
2.11. Dalība pirmās publiskās elektromobiļu uzpildes stacijas atklāšanas pasākumā Rīgas ostas pasažieru terminālī	8.09.2010	J.Golunovs	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē

2.12. Piedalīšanās seminārā-diskusiju klubā par enerģētikas attīstības tendencēm „Eiropas mājā”	9.09.2010	M.Rubīna	Izpildīts.
2.13. Piedalīšanās SIA „Starduko” kopā ar Rīgas pils. izpilddirektoru rīkotajā seminārā Rīgas domes sēžu zālē	14.09.2010	M.Rubīna	Izpildīts.
2.14. Piedalīšanās Vides ministrijas rīkotajā seminārā par pārvaldīšanu	14.09.2010	J.Golunovs	Izpildīts.
2.15. Piedalīšanās Vides ministrijas rīkotajā seminārā par sagatavotiem MK noteikumu projektiem KPFI konkursiem atjaunojamās enerģijas izmantošanā	15.09.2010	M.Rubīna, E.Riekstiņa	Izpildīts.
2.16. Piedalīšanās Zaļās enerģijas 3. forumā Zemkopības ministrijā	16.09.2010	M.Rubīna	Izpildīts.
2.17. Piedalīšanās Vides ministrijas rīkotajā seminārā par sagatavotiem MK noteikumu projektiem KPFI konkursiem, t.sk. sabiedrības izpratnes veicināšanu par energoefektivitāti un AER	17.09.2010	E.Riekstiņa, I.Ielīte	Izpildīts.
2.18. Piedalīšanās jauna vieglo elektrisko transportlīdzekļu uzlādes punkta atvēršanas pasākumā uz Merķeļa ielas	20.09.2010	R.Baufals	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē
2.19. Piedalīšanās diskusiju kluba pasākumā jautājumā par enerģētikas attīstības perspektīvām Latvijā viesnīcas „Latvija” telpās	21.09.2010	M.Rubīna, A.Strazds	Izpildīts.
2.20. Dalība Baltkrievijas izstādes laikā Ķīpsalas izstāžu hallē rīkotajā V Baltkrievijas-Latvijas investīciju Forumā	23.09.2010	M.Rubīna	Izpildīts. <i>M.Rubīnas prezentācija „Утилизация тепла дымовых газов на теплоисточниках с применением конденсационных экономайзеров”</i>
2.21. Dalība Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas 2007.-	29.09.2010	I.Ielīte, E.Riekstiņa	Izpildīts. REA pārstāvji <i>konferencē vadīja 20</i>

2013.g. konferencē Rīgā			<i>min. apaļā galda diskusiju</i> par Rīcības plānu izstrādi
2.22. Piedalīšanās Zemgales enerģētikas dienās Jelgavā un starptautiskā konferencē LLU telpās	24.09.2010	J.Golunovs	Izpildīts. <i>J.Golunovs piedalījies diskusijās par dzīvojamo māju renovāciju</i>
2.23.Piedalīšanās INTENSE projekta konsorcija tikšanās/seminārā Siguldā	28.-29.09.2010	J.Golunovs	Izpildīts. <i>J.Golunova prezentācija</i>
2.24. Rīgas enerģētikas dienu 2010 atklāšana Rīgas domē	30.09.2010	<i>Atklāj M.Rubīna</i>	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē
2.25. Dalība starptautiskā semināra „Mūsdienu koka būvniecība – ilgtspējīga un energoefektīva” organizēšanā Rīgas domes sēžu zālē	30.09.2010	M.Rubīna, Austrijas vēstniecība un sadarbības partneri, J.Golunovs, I.Nokalna, R.Baufals, E.Riekstiņa	Izpildīts. Notiek Rīgas enerģētikas dienu ietvaros. REA apmaksājusi arī 3 tulkus pakalpojumus. Informācija ievietota REA interneta vietnē
2.26. Piedalīšanās izstādes „Austrijas ilgtspējīga moderna koka arhitektūra” atklāšanā Rīgas domes vestibilā	30.09.2010	J.Radzevičs, M.Rubīna, J.Golunovs, I.Nokalna, R.Baufals, E.Riekstiņa u.c.	Izpildīts. Notiek no 30.09.-13.10.2010 Rīgas enerģētikas dienu ietvaros. Informācija ievietota REA interneta vietnē
2.27. Skaipa konference ar Ukrainu (masu mediji) par energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas pieredzi Rīgā	1.09.2010	M.Rubīna, E.Riekstiņa	Izpildīts
3. Energoefektivitātes informācijas centra darbība			
3.1. REA patstāvīgās interneta mājas lapas uzturēšana un papildināšana	2010.g. Pastāvīgi	J.Golunovs, R.Baufals	http://www.rea.riga.lv (Mājas lapa atvērta 2008.g. janvārī latviešu un angļu val.) . Mājas lapu 2010.g. 3. ceturksnī apmeklējuši 1946 interesenti (kopš atvēršanas –16 996).
3.2. Tiek uzturēta un papildināta datu bāze par	2010.g. Pastāvīgi	J.Golunovs, R.Baufals,	Tiek izpildīts. Datu bāzē iekļauts

pašvaldības apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju, kas pieslēgtas centralizētai siltumapgādei, siltumpatēriņu pēdējos 5 gados. Pēc māju pārstāvju pieprasījuma sadarbībā ar RS tiek sagatavoti un izsniegti dati par patēriņu, kas nepieciešami pieteikuma iesniegšanai māju renovācijai.		M.Rubīna	3661 daudzdzīvokļu nams.
3.3. Datu bāzes veidošana par siltinātām dzīvojamām mājām, siltināšanas izmaksām un energopatēriņu. Tiek veikts energopatēriņa monitorings.	2010.g. Pastāvīgi	J.Golunovs	Tiek izpildīts. Datu bāzē iekļautas visas siltinātās daudzdzīvokļu mājas Rīgā. Tiek veikta datu analīze.
3.4. Datu bāzes veidošana par visām siltinātām izglītības iestādēm Rīgā un to energopatēriņa monitoringa veikšana.	2010.g. Pastāvīgi.	J.Golunovs	Tiek izpildīts. Tiek turpināta datu papildināšana un ēku fotografēšana, arī renovācijas procesā.
3.5. Datu bāzes veidošana par pašvaldības īpašumā esošajām publiskajām ēkām un to energopatēriņiem	2010.g. Pastāvīgi.	J.Golunovs	Tiek izpildīts.
3.6. Informācijas lapu 1) „Strauji palielinās siltumenerģijas tarifi – ko darīt?” Nr.3- <u>izplatīšana pārtraukta</u> 2) „Kā iedzīvotājiem sagatavoties mājas renovācijas uzsākšanai” Nr.2- <u>izplatīšana pārtraukta</u> 3) Kā iedzīvotājiem panākt mazāku maksu par siltumu” Nr.1- <u>izplatīšana tiek turpināta</u> 4) Kā sagatavot pieteikumu mājas renovācijai 2010. gadā?” Nr.4 – <u>veikta lapas koriģēšana un izplatīšana tiek turpināta</u> 5))”Siltumsūkņi ar dziļurbuma termozondēm Rīgas izglītības iestādē „Kastanītis”-2010. gadā” Nr.5 (latviešu un krievu	2010.g. 1.ceturksnis	J.Golunovs, R.Baufals, I.Nokalna	Tiek izpildīts. Izplatīti iedzīvotājiem 3.ceturksnī > 100 eks. Informācijas lapas ievietotas REA interneta vietnē http://www.rea.riga.lv

valodā)- <u>izplatīšana netiek aktualizēta</u> 6) <i>Inovātīvs apkures veids – siltumsūknis ar dziļurbuma termozondēm Rīgas PII „Kastanītis” Nr.6 – sagatavota jauna lapa un tiek izplatīta</i>			
3.7. Sagatavots vienpadsmitais elektroniskais žurnāls „REA vēstnesis” A4 formātā	2010.g. septembris	M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals	Izpildīts. Pieejams REA interneta vietnē http://www.rea.riga.lv Papīra formātā sagatavoti un izplatīti 5 eks.
3.8 Darbs ar firmām informācijas atasei par jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem un firmu līdzdalību starptautiskās konferencēs oktobrī	2010.g. pastāvīgi	J.Golunovs, M.Rubīna	Tiek izpildīts. Informācija tiek izmantota REA interneta vietnei un izdevumiem, kā arī prezentācijas iekļautas sagatavojamo konferenču dienaskārtībā
3.10. Jautājuma risināšana par Energoefektivitātes informācijas centra darbībai nepieciešamām telpām	2010.g. 3. ceturksnis	M.Rubīna	Jautājums aktualizēts, sagatavojot priekšlikumus risinājuma variantiem un iesniedzot ar dienesta ziņojumiem attiecīgās Domes struktūrām
3.11. Jaunumu sadaļas uzturēšana REA interneta vietnē www.rea.riga.lv .	2010.g. 3. ceturksnis	R.Baufals, J.Golunovs, M.Rubīna	Izpildīts. Ievietotas 21 jauna ziņa.
3.12. Notikusi Energoefektivitātes informācijas centra organizētais lietpratēju diskusiju kluba seminārs par tēmu „ Ēku balkonu un lodžiju renovēšanas tehniskie risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanas kontekstā ”	2010.gada 24. augustā	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna	Izpildīts. Informācija ievietota REA interneta vietnē sadaļā „Jaunumi” un ”Energoefektivitāte” Informācija izplatīta masu medijos.
3.13. Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem un citu interešu grupu pārstāvjiem par ēku renovācijas u.c.jautājumiem (telefoniski, klātienē, e- pasta sarakstē u.c.)	2010.g. 2. ceturksnis	J.Golunovs, M.Rubīna	Izpildīts. Sniegtas pēc pieprasījuma > 100 konsultācijas

4. Starptautiskie un pašvaldības projekti			
<p>4.1. Starptautiskā projekta INTENSE, ko līdzfinansē „Intelligent Energy – Europe” (PVS ID 2418) (Iesniedzējs –BEF, REA - sadarbības partneris) izpilde atbilstoši projekta prasībām</p>	<p>2008.g.oktobris - 2011.g.</p>	<p>E.Riekstiņa, J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna, BEF</p>	<p>Tiek izpildīts. 3. ceturksnī paveiktais: 1)Tiek turpināta projekta sastāvā prasītā miniprojekta izstrāde - Par dūmgāzu siltuma utilizācijas ietekmi uz siltumapgādes tīklu darbību. 2) Dalība darba seminārā Siguldā (sk. p.2.23)</p>
<p>4.2. Starptautiskais projekts „Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide”(PVS ID 2162) – Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments. Iesniedzējs –REA, sadarbības partneri: Baltijas Vides Forums, RD Īpašuma departaments. Izpilde atbilstoši projekta prasībām</p>	<p>2009.g. augusts – 2011.g. 30. aprīlis</p>	<p>M.Rubīna, I.Ielīte, E.Riekstiņa, J.Golunovs, R.Baufals, BEF, Īpašuma departaments, b.d. „Kastanītis”</p>	<p>Tiek izpildīts. 3. ceturksnī izpildīts: 1) Projekta kārtējo darbu plānošana. 2) Tiek turpināti parametru mērījumi pirms renovācijas bērnu dārzā „Kastanītis”. 3) Tiek veidoti kontakti ar Norvēģiju projektā paredzētajai sadarbībai. 4) Tiek turpināta bērnu dārza ēkas renovācija. 5) Tiek veikti 10 dziļurbumi un uzstādītas termozondes siltumsūkņiem.. 6) Tiek turpināta renovācijas dokumentēšana (fotografēšana, filmēšana) darbu procesā.</p>
<p>4.3. Starptautiskais projekts „Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana (Urb.Energy)”(PVS ID 2498) – INTERREG IVB. Konsorcijs vadītājs – Vācijas mājokļu un pilsētas būvniecības asociācija. Iesniedzējs no Latvijas puses – SIA „Rīgas pilsētībūvnieks”, REA –</p>	<p>2009.g. jūnijs- 2012.g.</p>	<p>M.Rubīna, J.Golunovs, B.Frēliha u.c.</p>	<p>Tiek izpildīts. 3. ceturksnī paveikts: 1)Sadaļas WP-4 pasākumi: - J. Golunova izstrādātais darbs sadaļā „ Ēku un siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes analīze” – „Daudzdzīvokļu ēkas</p>

<p>sadarbības partneris. Izpilde atbilstoši projekta prasībām.</p>			<p>Juglā. Energoapgāde.” 2) Sadaļas WP-5 pasākumi: - tikšanās Ekonomikas ministrijā jautājumā par struktūrfondu līdzekļu iespējamo piesaisti Rotācijas fonda veidošanai - M.Rubīnas prezentācijas sagatavošana „Rotācijas fonds – optimāls finanšu avots daudzdzīvokļu māju renovācijas atbalstam” - prezentācija pilsētas izpilddirektoram un Domes priekšsēdētāja birojam - informācijas sagatavošana (dienesta ziņojuma veidā) MV komitejas priekšsēdētājam</p>
<p>4.4. Starptautiskais projekts „Centrālā Baltijas reģiona valstu galvaspilsētu ieguldījums Pilsētu mēru pakta īstenošanā” (COMBAT)(PVS ID 2621) – Centrālā Baltijas reģiona INTERREG IVA 2007-2013 programma. Vadošā organizācija – Stokholmas pašvaldība, sadarbības partneri – Rīga (REA), Helsinki, Tallina. Izpilde atbilstoši projekta prasībām.</p>	<p>2009.g. novembris – 2011.g. septembris</p>	<p>M.Rubīna, I.Ielīte, E.Riekstiņa, J.Golunovs, R.Baufāls, I.Nokalna, FEI</p>	<p>Tiek izpildīts. 3. ceturksnī paveikts: 1) Rīcības plāna apstiprināšana Rīgas domē 6.07.2010. 2) Iesnieguma formas sagatavošana Rīcības plāna iesniegšanai Mēru pakta birojam Briselē. 3) Rīcības plāna materiālu iesniegšana (nosūtīšana elektroniski) Mēru pakta birojam 18.08.2010. 4) Darba semināra organizēšana un vadīšana Rīgā (sk.p.2.9) 5) Rīgas enerģētikas dienu pasākumu 2010 organizēšana (t.sk. p. 2.24, 2.25 un 2.26).</p>
<p>4.5. RD projekts „Mājokļu energoauditi 2010” (PVS ID 1961-2786). Iesniedzējs – REA.</p>	<p>2009.- 2010. gads.</p>	<p>M.Rubīna, E.Riekstiņa</p>	<p>Sagatavots un iesniegts projekts, kas izskatīts MV komitejā un Finanšu departamentā. Jautā-</p>

			jums skatīts Pilsētas attīstības komitejā. Atlikts uz laiku līdz RD saistošo noteikumu pieņemšanai. 3. ceturksnī nav aktivitāšu.
4.6. Starptautiskā projekta „ Informācija par energoefektivitāti un iesaistīto pušu sadarbības tīkls (EEFI.Net) (PVS ID 2787) pieteikuma sagatavošana EK vides finanšu programmai LIFE+ 2009.g. konkursam. Vadošā organizācija RTU, sadarbības partneri – REA, BEF, Auraplan (Vācija), SIA SB un Partneri, Vides Filmu Studija	2010.gads	E.Riekstiņa, M.Rubīna, J.Golunovs.	Pieteikums iesniegtajā versijā noraidīts. Ir atvērts jauns konkurss, kuram iesniegšanai tiek gatavots pārstrādāts pieteikums. Izmaiņas skar sadarbības partneru sadaļas. REA sadaļa jaunajā pieteikumā kā kvalitatīvi sagatavota tiks iekļauta neizmainīta. 3. ceturksnī REA aktivitāšu nav.
4.7. Starptautiskā projekta „Rotācijas fonda izveidošana ilgtspējīgas enerģētikas projektu realizācijai” (PVS ID 2685) vietā, kas tika noraidīts, tas ir uzlabots pēc ES IEE norādījumiem un iesniegts ar jaunu nosaukumu „ Improving understanding of green financing as a means to boost the implementation of RES&EE ” (Izpratnes veicināšana par zaļo finansēšanu kā līdzekli, lai sekmētu AER un EE ieviešanu). Vadošā organizācija – Zagrebas (Horvātija) pašvaldības enerģētikas aģentūra, REA – sadarbības partneris.	Iesniegts 23.06.2010	E.Riekstiņa, M.Rubīna	Izpildīts. Iepriekšējā projektā paredzētais finansējuma apjoms saglabāts. 3. ceturksnī REA aktivitāšu nav.
5. Aktivitātes saistībā ar Eiropas pilsētu mēru pakta parakstīšanu			
5.1. „ Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam ” izstrāde (Mēru pakta saistības)	2009.- 2010.g.31.augusts	M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals, E.Riekstiņa, I.Nokalna,	Izpildīts. 3. ceturksnī paveiktais: 1)Rīcības plāns apstiprināts Rīgas domē 6.07.2010.

		I.Ielīte, Sadarbības partneri.	2) Iesnieguma formas sagatavošana Rīcības plāna iesniegšanai Mēru pakta birojam Briselē. 3) Rīcības plāna materiālu iesniegšana (nosūtīšana elektroniski) Mēru pakta birojam 18.08.2010.
5.2. Rīgas enerģētikas dienu organizēšana (Mēru pakta saistības).	2010.g.oktobris	M.Rubīna, Sadarbības partneri	Tiek izpildīts. 3.ceturksnī paveiktais 1) Enerģētikas dienu pasākumu programmas izstrāde un informācijas izplatīšana ES, internetā, REA interneta vietnē, kā arī izsūtīšana pa e-pastu interesentiem 2)Rīgas enerģētikas dienu atklāšana 30.09.2010 (sk. p. 2.24) un pasākumi (sk.p.2.25, 2.26)
6. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība			
6.1. REA darbības publicitātes un attiecību ar sabiedrību veidošana, informācijas un preses reližu izplatīšana plašsaziņas līdzekļiem, tostarp: 1) ” J.Radzevičs atklās Rīgas enerģētikas dienas” u.c.	2010.g. 3. ceturksnis	<i>Dz. Āboliņa</i>	Izpildīts. Informācija pārpublicēta laikrakstos un dažādos ziņu portālos
REA raksti, publikācijas un intervijas: 1) „ <i>Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” darbības stratēģija 2011.-2013 gadam</i> ”- 13 lpp.	2010.g. 30. septembris	<i>M.Rubīna</i>	Izpildīts. Iesniegta Rīgas domes sistēmā apstiprināšanai
2) Raksts žurnālā „Pārvaldnieks” Nr.20 „ <i>Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iekšējo apkures sistēmu renovēšana</i> ”- 14.-17.lpp.	2010.g. septembrī	<i>J.Golunovs</i>	Izpildīts.
3) Intervija žurnālam „Pārvaldnieks” Nr.20 (žurnālistam J.Luksam) „ <i>Rīgas enerģētikas attīstība</i> ”	2010.g. septembrī	<i>M.Rubīna</i>	Izpildīts.

turpmākaĶos desmit gados” -18.-21.lpp.			
6.4. Raksti un informācija masu medijos saistībā ar REA darbību	2010.g. 2. ceturksnī	Masu mediji	Informācija presē, TV, radio un informatīvos portālos
7. Citi pasākumi			
7.1. Piedalīšanās tiesību un reglamentējošo dokumentu sagatavošanā un vērtēšanā energoapgādes un energoefektivitātes jomā: 1) Piedalīšanās apspriedēs EM un iesniegti priekšlikumi labojumiem „Atjaunojamās enerģijas likumā” (26.04.2010). 2) Piedalīšanās LPS sarunās ar EM par energoapgādes, siltumenerģijas tarifu un atjaunojamās enerģijas likuma jautājumiem (16.06.2010), kā arī LPS Tehniskās komitejas sēdē par minētajiem jautājumiem (29.06.2010); 3) Piedalīšanās ar priekšlikumu labojumiem VidM MK sagatavotajā noteikumu projektā „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finan-sēto projektu atklāta konkur-sa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīc-efekta gāzu emisiju samazi-nāšanas nozīmi un iespējām” nolikums”. Priekšlikums pieņemts un REA veikusi starpinstitūciju saskaņojumu noteikumu projektam.	2010.g. 2. ceturksnis	M.Rubīna	Izpildīts. .
7.2. IT drošības administratora grupas audits REA	2010.g. jūnijā	R.Baufals, M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs	Izpildīts. Saņemts norādījums izņemt no datoriem visu informāciju, kas saistīta ar personu datiem.
7.3. Rīgas domes Revīzijas Komisijas revīzija REA - izlases veida funkcionālais	2010.g. 17.05.-20.08.2010	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna	Tiek izpildīts.

audits un finanšu līdzekļu izmantošanas likumība un lietderība*			
---	--	--	--

*) Piebilde: REA pēdējā pusgada laikā bez jau minētajiem auditiem un revīzijām 2. ceturksnī (sk. p.7.2 un 7.3) ir bijuši vēl šādi auditi un revīzijas:

1) LR Valsts ieņēmumu dienesta pārbaude (sk. slēdzienu 15.12.2009. Nr. 2.8.2./28969 REA lietvedībā) par VID iesniegtā valsts amatpersonu saraksta atbilstību – saraksts sastādīts pareizi un ir pilnīgs.

2) SIA „Revīzija un vadības konsultācijas” zvērināta revidente – REA 2009. gada finanšu pārskata revīzija (sk. slēdzienu REA 2009. gada publiskajā pārskatā – REA interneta vietnē). Revīzija nav atklājusi neatbilstības.

3) Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde no 19.02.-31.03.2010.g. veica iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas auditu par tēmu „Energoefektivitātes vadība Rīgas pilsētas pašvaldībā” un „Publisko iepirkumu sistēma”. Audita vērtējums visumā pozitīvs (sk. audita Ziņojumu no 31.03.2010.g. Nr. 4-zi REA lietvedībā). Sastādīts audita ieteikumu ieviešanas grafiks, kas tiek izpildīts.

REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna