



RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA
„RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA”
Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV1010,
tālrunis 67012350, fakss 67181171, e-pasts rea@riga.lv

**Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) darba plāna 2012.gadam
izpilde 2012.gada 3.ceturksnī (jūlijs, augusts, septembris)**

Pasākuma nosaukums	Izpildes laiks	Atbildīgais par izpildi	Atzīmes par izpildi, piezīmes
1. Pasākumi, kas saistīti ar Pilsētu mēru pakta saistībām - „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam” ieviešanas veicināšana, organizēšana un uzraudzība			
1.1. <i>„Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam” ieviešanas uzraudzība un veicināšana</i>	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna	Tiek izpildīts.
1.2. <i>Otrā progresa ziņojuma par Rīcības plāna izpildi uz 2011.gadu izstrāde un teksta saskaņošana.</i>	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, Sadarbības partneri	Tiek izpildīts.
1.3. Izstrādāta un saskaņota <i>Rīgas enerģētikas dienu 2012 programma</i> . Veikti organizatoriskie pasākumi Rīgas enerģētikas dienu 2012 norisei	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, I.Nokalna Sadarbības partneri	Izpildīts.
1.4. Organizētas kopā ar biedrību “Latvijas Bērnu forums” <i>Rīgas enerģētikas dienas jauniešiem 2012</i> . Centrālais pasākums – jauniešu, viņu vecāku, paziņu u.c. apņemšanās uz videi draudzīgu rīcību, ko dokumentē plakāta formā ar saukli “Dzīvo zaļi, ilgi, labi”, ar ievietošanu ES vietnē http://www.citiesengage.eu , kas ir Energy Cities starptautisks pasākums iedzīvotāju iesaistei energoefektivitātes kampaņā Eiropā	2012.g. augustā	R.Baufals, I.Ielīte	Izpildīts. Pasākums atspoguļots REA mājas lapā www.rea.riga.lv

1.5. Sagatavoti un apstiprināti Rīgas domē Grozījumi Rīcības plāna Vadības grupas sastāvā	4.09.2012	M.Rubīna, I.Nokalna	Izpildīts
1.6. Sagatavoti priekšlikumi Intelligent Energy Europe (IEE) III programmai nākošajam plānošanas periodam, izskatīti un apstiprināti Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvās padomes sēdē	2012.g. jūlijs- augusts	M.Rubīna, REEKP	Izpildīts. Priekšlikumi nosūtīti EUROCities un Energy Cities.
2. Pasākumi, kas saistīti ar REA galveno funkciju izpildi			
2.1. <i>Investīciju piesaiste</i> energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai: 2.1.1. <i>jaunu starptautisko projektu gatavošana</i> , t.sk.:			
2.1.1.1. Intelligent Energy – Europe programmai projekts ”Inteliģentas enerģijas risinājumi renovācijā esošo māju tuvināšanai gandrīz nulles enerģijas ēkas statusam”(INTESORE)(PVS ID 3090). Vadošais –BEF. REA-sadarbības partneris.	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, Sadarbības partneri	Projekts bija iesniegts un ir noraidīts.
2.1.1.2. Intelligent Energy – Europe programmai projekts „Sabiedrisko ēku renovācijas čempionu līga” (<i>RENOWAVE</i>) (PVS ID 3096). Vadošais partneris – Energy Cities. REA-sadarbības partneris.	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības partneri	Pagaidām nav ziņu par projekta izskatīšanas rezultātiem
2.1.1.3. Intelligent Energy – Europe programmai projekts „Enerģijas pakalpojumu attīstīšana maziem gala patērētājiem” (<i>MINI-CONTRACT</i>) (PVS ID 3097). Vadošais- Ziemeļrietumu Horvātijas reģionālā enerģētikas aģentūra (REGEA). REA-sadarbības partneris.	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības partneri	Projekts bija iesniegts un ir noraidīts

2.1.1.4. Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas (CIP) projekts „Pilsētas digitālie pakalpojumi viedās ēkā darba vietu radīšanai” (TWIST). Vadošais-Turīnas pilsēta (Itālija). REA-sadarbības partneris kopā ar RD ITC un SIA „Rīgas nami”.	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības partneri	Projekts bija iesniegts un ir noraidīts.
2.1.1.5. Intelligent Energy – Europe programmai projekts „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns pilsētas vēsturiskajā kultūras mantojumā” (HERITENERGY) (PVS ID 2963). Vadošais – Di Matera province (Itālija), REA-sadarbības partneris (RD sadarbība ar Rīgas pilsētas arhitektu biroju)	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības partneri	Projekts tika koriģēts un iesniegts atkārtoti, pagaidām nav ziņu par projekta izskatīšanas rezultātiem
2.1.1.6. LIFE+ programmas projekts „ Eiropas klimata pārmaiņu kampaņa ” (E3C) (PVS ID 2988). Vadošais – Amsterdamā (Nīderlande), REA-sadarbības partneris	2012.gada 3. ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte, Sadarbības partneri	Projekts tika koriģēts un iesniegts atkārtoti, pagaidām nav ziņu par projekta izskatīšanas rezultātiem.
2.1.2. Rīgas pašvaldības 2013.gada investīciju programmai iesniegtie projekti , kas atrodas izskatīšanā, t.sk.:		M.Rubīna, E.Riekstiņa	
2.1.2.1. „ Mājokļu energoauditi 2013 ” (PVS ID 3006). Sadarbības partneris – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”	2012.gada 3. ceturksnis		Projekts iesniegts. Izskatīts un atbalstīts RD Mājokļu un vides komitejā. Iesniegts Pilsētas attīstības komitejā un departamentā.
2.1.2.2. „ Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai ”(PVS ID 3007). Sadarbības partneris – RD Būvvalde	2012.gada 3. ceturksnis		Projekts iesniegts. Izskatīts un atbalstīts RD Mājokļu un vides komitejā. Iesniegts Pilsētas attīstības komitejā un departamentā.
2.1.3. Rīgas pašvaldības projektu sagatavošana , lai pieteiktos KPFI elektromobiļu iegādei un tās infrastruktūras	2012.gada 3.ceturksnis		

izveidošanai 2012/2013.gadā, t.sk.:			
2.1.3.1. Projekts „Elektromobiļu ātrās uzpildes staciju izvietojanas shēmas izstrāde Rīgai” (PVS ID 3108-3007). Paredzēts finansējums no pilsētas Infrastruktūras fonda. Vad. SIA „Rīgas satiksme”, REA –sadarbības partneris	2012.gada 3. ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, R.Mazjānis	Līdzekļi piešķirti. REA ar pavadvēstuli līdzekļus un projekta izpildi ir nodevusi SIA “Rīgas satiksme”.
2.1.3.2. Projekts „Rīgas pilsētas elektromobiļu izmantošanas attīstība pašvaldības struktūrās” (PVS ID 3106) iesniegšanai KPFI. Vad.- <u>tiiek precizēts.</u> SIA „Rīgas satiksme” – sadarbības partneris	2012.gada 3. ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, R.Mazjānis	Sagatavotais projekts iesniegts Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā 06.06.2012. Pēc konsultācijām ar Satiksmes un transporta lietu komiteju ar pavadvēstuli projekts nodots turpināšanai Satiksmes departamentam. Saņemta noraidoša atbilde.
2.1.3.3. Projekts „Rīgas pilsētas elektromobiļu ātrās uzpildes staciju infrastruktūras izveidošana” (PVS ID 3108) iesniegšanai KPFI. Vad.- <u>tiiek precizēts.</u> SIA „Rīgas satiksme” – sadarbības partneris	2012.gada 3. ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa R.Mazjānis	Sagatavotais projekts iesniegts Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā 06.06.2012. Pēc konsultācijām ar Satiksmes un transporta lietu komiteju ar pavadvēstuli projekts nodots turpināšanai Satiksmes departamentam. Saņemta noraidoša atbilde.
2.2. Energoefektivitātes informācijas centrā apmeklētājiem sniegtas konsultācijas energoapgādes, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā	2012.gada 3.ceturksnis	J.Golunovs, R.Baufāls	Izpildīts. 1)Sniegtas konsultācijas māju renovācijas jautājumos – 109 apmeklētāji 32) Sniegtas telefonkonsultācijas – 312
2.3. REA sagatavotās preses relīzes, raksti, intervijas, atbildes uz iedzīvotāju e-pastu un vēstulēm, u.c.	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, J. Golunovs, Dz. Āboliņa, R.Baufāls	Preses relīzes –4 <u>e-pasts un iedz. vēstules- 7</u> <u>Intervijas:</u> <u>Raksti:</u> 1) <i>M.Rubīna „Bija vai nebija tiesības Liepājas pašvaldībai atteikt individuālas gāzes katlu mājas ierīkošanu pašvaldības noteiktajā koģenerācijas pieejamības zonā”</i> e-raksts ziņu portālos <i>www.rea.riga.lv (2.08.2012) un</i> <i>www.building.lv.</i>
2.4. Izdots informatīvais žurnāls e-formatā “ REA	Par 2012.gada 2.ceturksni	M.Rubīna, J.Golunovs,	Izpildīts. Žurnāls drukātā variantā izplatīts RD vadībai un Mājokļu un vides komitejas deputātiem

<i>Vēstnesis</i> ” Nr.18		E.Riekstiņa, R.Baufals	
2.5. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana REA mājas lapā , tostarp aktīva komunikēšana ar iedzīvotājiem, t.sk. interaktīvo aptauju veidā	2012.gada 3.ceturksnis	R.Baufals, J.Golunovs	Mājas lapu www.rea.riga.lv 3.ceturksnī apmeklējuši 2536 interesenti . Mājas lapā ievietotas 30 jaunas ziņas . 12 no tām pārpublicētas portālā www.building.lv Veikta interaktīvā aptauja : 1)”Kā dai dzīvokļa iegādei Jūs dotu priekšroku šobrīd?”, 2)”Elektromobiļu iegādes nosacījumi Jūsu personīgām vajadzībām”
2.6. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana otrajā REA mājas lapā http://energoauditi.rea.riga.lv	2012.gada 3.ceturksnis	R.Baufals	Mājas lapu 3.ceturksnī apmeklējuši 120 interesenti . Turpinās interaktīvā aptauja: „Vai Jums ir aktuāli šāda veida projekti”.
2.7. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana REA kontos Tweeter, Facebook un You Tube sociālajos tīklos.	2012.gada 3.ceturksnis	R.Baufals	Tiek ievietota nozīmīgākā informācija. Ir liela sociālo tīklu apmeklētāju interese. Sekotāji: Tw.-150 F-17
2.8. Lietpratēju diskusiju kluba semināri par ēku renovācijas kvalitātes uzlabošanas jautājumiem, t.sk.:	2012.gada 3.ceturksnī	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.8.1. „Siltumsūkņu izmantošana ēku energoapgādē.”	10.08.2012		Izpildīts. J.Golunova prezentācija “Siltumsūkņu ieviešanas pieredze Rīgas pirmskolas izglītības iestāžu siltumapgādē”
2.9. REA organizēja šādus seminārus :	2012.gada 3.ceturksnis		Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.9.1. tikšanās laikā Rīgas domes telpās ar Šlēsvigas-Holšteinas (Vācija) delegāciju 35 dalībnieku sastāvā, kas interesējās par Rīgas pašvaldības pieredzi energoapgādes un energoefektivitātes jomā.	19.09.2012.	M.Rubīna, J.Golunovs, E.Riekstiņa, R.Baufals, RD Ārlietu pārvalde	M.Rubīnas prezentācija. “Enerģētikas attīstība Rīgas pilsētā”. J.Golunova prezentācija “Energy efficient renovation of buildings – one of the main energy efficiency improvement measures”.

			<i>E.Riekstiņas prezentācija “Dalība starptautiskos projektos, to ieviešanas gaita un sasniegtie rezultāti”</i>
2.9.2. Sadarbībā ar Latvijas patērētāju tiesību aizstāvības asociāciju organizēts otrais cikla „ <i>Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem</i> ” seminārs Liepājā	18.07.2012.	M.Rubīna, Sadarbības partneri	<i>M.Rubīnas prezentācija „Siltumenerģijas patēriņa maksas aprēķināšanas kārtība daudzdzīvokļu mājās ar automatizētiem siltuma mezgliem”.</i>
2.9.3. Sadarbībā ar Latvijas patērētāju tiesību aizstāvības asociāciju organizēts otrais cikla „ <i>Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem</i> ” seminārs Cēsīs	15.08.2012	M.Rubīna, Sadarbības partneri	<i>M.Rubīnas prezentācija „Siltumenerģijas patēriņa maksas aprēķināšanas kārtība daudzdzīvokļu mājās ar automatizētiem siltuma mezgliem”.</i>
2.10. REA piedalījās šādos pasākumos:	2012.gada 3.ceturksnis		
2.10.1. Dalība Rīgas Informācijas Tehnoloģiju demonstrēšanas centra (Rīgas IT Democentrs) atklāšanā	4.07.2012.	R.Baufals	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.10.2. Dalība svinīgajā pasākumā Rātslaukumā sakarā ar SIA “Rīgas satiksme” 5 elektromobiļu prezentāciju sabiedrībai	2.08.2012	M.Rubīna, J.Golunovs, I. Nokalna, E.Riekstiņa, R.Baufals	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.10.3. Dalība AS “Latve-nergo” Energoefektivitātes informācijas centra rīkotajā seminārā “Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu mājās” Jūrmalā	14.08.2012.	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.10.4. Dalība renovēto ēku atklāšanas pasākumā Cēsīs	16.08.2012.	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.10.5. Dalība UNESCO . Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajā tikšanās pasākumā ar “Green – Project” pārstāvjiem	22.08.2012.	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā. <i>J.Golunova prezentācija “Renewable energy use in</i>

Eiropas mājā			<i>the Riga city</i>
2.10.6. Dalība EM un LIAA organizētajā informatīvā seminārā par 10.uzsaukumu daudzdzīvokļu māju renovācijai ar struktūrfondu atbalstu	23.08.2012.	M.Rubīna	Izpildīts.
2.10.7. Dalība Liepājas domes organizētajā seminārā “Siltumapgāde Liepājā – Eiropas un Latvijas pieredze, riski”	30.08..2012.	M.Rubīna	Materiāli ievietoti REA mājas lapā. <i>M.Rubīnas prezentācija “Siltumapgādes risinājumi Eiropas pilsētās Eiropas enerģētikas politikas kontekstā”</i>
2.10.8. Dalība VARAM seminārā “Ekonomiskā izrāviena vadmotīvs: Latvija 2020. gadā –zaļākā valsts pasaulē”.	30.08.2012	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.10.9. Dalība SIA “ENSO Baltic” organizētajā informatīvas ekskursijas pasākumā uz lielāko zemes siltumsūkņu staciju (480kW) Latvijā Ķekavas novada Daugmales pagastā	13.09..2012.	J.Golunovs	Materiāli ievietoti REA mājas lapā.
2.10.10 Dalība Bezizmešu mobilitātes centra atklāšanā Dārziņos ielā	19.09..2012.	R.Baufals	Materiāli ievietoti REA mājas lapā
2.10.11. Dalība Sorosa fonda organizētajā diskusijā Berga bazāra Birojnīcā par elektroenerģijas tarifu pamatotību	28.09.2012	M.Rubīna, J.Golunovs	Izpildīts.
2.10.12. Piedalīšanās Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras Konsultatīvās padomes sēdē telefonkonferences veidā	3.07.2012	M.Rubīna	Izpildīts.
2.10.13. Piedalīšanās Satiksmes departamenta organizētajā diskusijā ar “Digital City Limited” e-mobilitātes konsultantu Ešliju Abrahamu Rīgas domē	7.08.2012	M.Rubīna	Izpildīts.

2.11. Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” 2013.gada budžetam un investīcijām	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, I.Nokalna	Izpildīts. Budžeta pieteikums izskatīts un atbalstīts Mājokļu un vides komitejas sēdē.
3. REA starptautisko un pašvaldības projektu izpilde			
3.1. Starptautiskās INTERREG IVA programmas projekts COMBAT „Centrālā Baltijas reģiona valstu galvaspilsētu ieguldījums Pilsētu mēru pakta īstenošanā” (PVS ID 2621) (vadošā – Stokholma, partneri – Helsinki, Rīga, Tallina)	2012.gada 3.ceturksnis (01.10.2009.- 30.09.2011.)	E.Riekstiņa, M.Rubīna	Projekts pabeigts. Revīzijas ir pabeigtas. Notiek noslēguma atskaišu izvērtēšana projekta vadības 2. līmeņa institūcijās.
3.2. Pašvaldības projekts „Mājokļu energoauditi 2011” (PVS ID 1961-2786). Notiek projekta realizācija.	2012.gada 3.ceturksnis (2011.gada 4.ceturksnis - 2012.gada)	I.Nokalna, Sadarbības partneri	3. ceturksnī paveikts: 1) Notiek māju pieteikumu reģistrācija nākošajam energoauditā uzsaukumam rudenī..
3.3. Starptautiskais INTERREG IVC programmas projekts „Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tīkls (<i>Green IT</i>)” (PVS ID 2948). Vadošais – REA (izveidota Vadības grupa) (RD sadarbība ar IT centru)	Projekta izpilde no 2012.gada marta	I.Ielīte, R.Jankaite, O.Veidiņa, M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals, J.Jelniņš, M.Vids, Sadarbības partneri	3. ceturksnī paveikts: 1) Dalība Rīgas IT DEMOcentra atklāšanā (R.Baufals) 4.07.2012. 2) 12.09 2012. organizēts pirmais GreenIT Net projekta konsorcijs veicinārs ar apmācību par pieslēgšanos veicināram (nodrošina RD IT centrs) un pārbaudi par sakaru un veicināra procesa kvalitāti. 3) Dalība konsorcijs darba sanāksmē Mančesterā (I.Ielīte, E.Riekstiņa, R.Baufals, J.Jelniņš). 4) Labākās ITK tehnoloģiju pielietojuma prakses apzināšana Rīgā un apraksta sagatavošana : - par programmējamu LED apgaismes ķermeņu uzstādīšanu Rīgā ar distances vadību sprieguma pazemināšanai un apgaismojuma intensitātes samazināšanai nakts stundās 5) Pirmās starpatskaites

			<p>sagatavošana par projekta izpildes gaitu par 2012. gada 1. pusgadu un iesniegšana 1. līmeņa projekta vadības institūcijai.</p> <p>6) Starpatskaišu saņemšanas procedūras uzsākšana no konsorcijs sadarbības partneriem un pārbaužu veikšana .</p> <p>7) Saraksta veidošana ar 50 ieinteresētiem sadarbības partneriem projekta izpildes operatīvās informācijas nosūtīšanai</p> <p>8) Organizatoriskie pasākumi semināra “Inovācijas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas energoefektivitātes veicināšanai” sagatavošanai.</p>
<p>3.4. Starptautiskais INTERREG IVC programmas projekts „Ilgtspējīga pilsētas mobilitāte” (SUM Project) (PVS ID 2947). Vadošais – Amsterdams pašvaldība. REA – sadarbības partneris (RD sadarbība ar SIA „Rīgas satiksme)</p>	<p>Projekta izpilde no 2012.gada aprīļa</p>	<p>M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals, I.Ielīte, O.Veidiņa, R.Mazjānis, Sadarbības partneri</p>	<p>3. ceturksnī paveikts:</p> <p>1) Dalība Rīgas pašvaldības 5 elektromobiļu publiskās demonstrācijas pasākumā 2.08.2012.</p> <p>2) Pirmās starpatskaišu sagatavošana par projekta izpildes gaitu par 2012. gada 1. pusgadu un iesniegšana 1. līmeņa projekta vadības institūcijai.</p> <p>3) Dalība bezizmešu mobilitātes centra atklāšanā (R.Baufals) 19.09.2012.</p> <p>4) Labākās bezizmešu mobilitātes prakses piemēru apzināšana un atlase Rīgā.</p> <p>5) Saraksta veidošana ar 200 ieinteresētiem sadarbības partneriem projekta izpildes operatīvās informācijas nosūtīšanai</p> <p>6) Organizatoriskie pasākumi semināra “Ilgtspējīga pilsētas transporta attīstība - elektromobiļi” sagatavošanai.</p>
<p>3.5. Starptautiskais ES 7. ietvarprogrammas projekts „Eneģoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (STEPUp)”(PVS ID 3037). Vadošais partneris konsorcijs – Glazgova (Lielbritānija). REA-sadarbības partneris.</p>	<p>Projekta izpilde sagaidāma no 2012.gada oktobra</p>	<p>M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Ielīte</p>	<p>3. ceturksnī paveikts:</p> <p>.1) Uz savstarpēji saskaņotā projekta un budžeta pamata tiek gatavots parakstīšanai Granta līgums, notiek atsevišķu jautājumu precizēšana</p> <p>2) Tiek gatavots projekta svinīgās atvēršanas pasākums Glazgovā</p> <p>3) Notikusi skaipa conference starp Rīgu un Glazgovu par organizatoriskiem jautājumiem</p>

4. CITI PASĀKUMI			
4.1. Sagatavots Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra Rīcības plāns 2013. gadam”	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna	Izpildīts. Apstiprināts Mājokļu un vides komitejas sēdē 13.09.2012.
4.2. Dalība Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas Stratēģiskās uzraudzības sistēmā – piedalīšanās RD Pilsētas attīstības departamenta organizētajās apspriedēs	2012.gada 3.ceturksnis	M.Rubīna, I.Nokalna	Izpildīts. Sagatavoti materiāli pēc Departamenta pieprasījuma iekļaušanai jaunajos pilsētas attīstības stratēģiskajos dokumentos.
4.3. Piedalīšanās mācību seminārā par darba likumdošanas jautājumiem.	12.07.2012	E.Riekstiņa	Saņemts sertifikāts.
4.4. Piedalīšanās valsts reģionālās attīstības aģentūras organizētajā informatīvā seminārā par e-iesniegumu nosūtīšanu un saņemšanu	11.09.2012	I.Nokalna, E.Riekstiņa	Izpildīts.

REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna