



RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA
„RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA”
Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV1010,
tālrunis 67012350, fakss 67181171, e-pasts rea@riga.lv

**Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) darba plāna 2014.gadam
izpilde 2014.gada 3.ceturksnī (jūlijs, augusts, septembris)**

| Pasākuma nosaukums | Izpildes laiks | Atbildīgais par izpildi | Atzīmes par izpildi, piezīmes |
|--|--------------------------|---|---|
| 1. Pasākumi, kas saistīti ar Pilsētu mēru pakta saistībām - „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2014.-2020.gadam”viedai pilsētai (Rīcības plāns VP) ieviešanas veicināšana, organizēšana un uzraudzība | | | |
| 1.1. „ <i>Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam</i> ” apstiprināšana un ieviešanas uzraudzība un veicināšana, t.sk. | 2014.gada 3.ceturksnis | M.Rubīna | Tiek izpildīts. |
| 1.1.1.Rīcības plāna apstiprināšana Rīgas domes sēdē | 2014.gada 8.jūlijā | M.Rubīna | Materiāli un apstiprinātais Rīcības plāns ievietoti REA mājas lapā www.rea.riga.lv Rīcības plāns tiek izplatīts papīra formātā (>100 eks.) |
| 1.1.2. Nodrošināts Rīcības plāna profesionāls tulkojums angļu valodā | 2014.gada jūlijs-augusts | M.Rubīna, A.Viļuma, I.Nokalna | Tulkotais Rīcības plāns ievietots REA mājas lapā. Rīcības plāns tiek izplatīts (>50 eks.) |
| 1.1.3. Ievadīti Rīcības plāna dati Pilsētu mēru pakta biroja informācijas sistēmā | 2014.gada septembris | T.Safiūļins, G.Klāvs (FEI) | Sk. Mēru pakta biroja mājas lapu http://www.pilsetumerupakts.eu/index_lv.html |
| 1.1.4.Dalība viesnīcā „Avalon” Latvijas Vides investīciju fonda organizētajā mācību seminārā „Nacionālā enerģētikas politika – Pilsētu mēru pakta kustības attīstības perspektīva Latvijā” ar prezentācijām par Rīcības plānu un tikšanās, kā arī Rīcības plānu nodošana | 2014.gada 11.septembrī | M.Rubīna, J.Golunovs, T.Safiūļins, I.Ielīte, J.Drulle (Rīgas p/a „Rīgas gaisma”), A.Borodiņecs un A.Krēsliņš (RTU) | Izpildīts. <i>M.Rubīnas prezentācija</i> ”Rīgas pilsētas pieredze dalībai Mēru pakta kustībā un SEAP attīstības process Rīgā”; <i>J.Golunova prezentācija</i> „Energiefektivitāte ēkās”; <i>J.Drullas prezentācija</i> ”Rīgas sabiedriskā apgaismojuma energoefektivitātes projektu finansiālie aspekti”. <i>I.Ielīte – sesijas moderatore.</i> |

| | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
| Tallinas un Kauņas enerģētikas aģentūrām, kā arī ZREA priekš Jēkabpils. | | | Materiāli ievietoti REA mājas lapā. |
| 1.1.5. Dalība Katānijā (Itālija) REA sadarbības partneru sanāsmē ar prezentāciju par Rīcības plānu | 2014.gada 26.septembrī | J.Golunovs, | Izpildīts. J.Golunova prezentācija „Sustainable Energy Action Plan” Komandējuma atskaiti sk. REA lietvedībā. |
| 1.1.6. Dalība Energy Cities seminārā – diskusijā Briselē „Horizon 2020 Smart Cities & Mobility for Growth – CIVITAS”, kā arī Rīgas iesaiste HORIZON 2020 EU Smart Cities and Communities programmas projektā | 2014.gada 24.-26.septembris | T.Safiuļins | Izpildīts. Komandējuma atskaiti sk. REA lietvedībā. |
| 1.1.7. Dalība starptautiskā konferencē „European Conference on Geothermal District Heating” | 2014.gada 22.un 23.septembris | Ar REA komandējumu A.Borodiņecs | Izpildīts. Komandējuma atskaiti sk. REA lietvedībā. |
| 1.2. Jautājuma sakārtošana par pašvaldības pārstāvniecību HyER sakarā ar nepieciešamību periodiskai jaunāko datu ievadīšanai EK tīklā par bezizmešu mobilitātes attīstību | 2014.gada 3.ceturksnī | J.Golunovs, M.Rubīna | Izpildīts. Izdots REA direktora rīkojums par J.Golunovu.(sk.REA lietvedību). Ievadīti sistēmā dati par esošo stāvokli. |
| 2. Pasākumi, kas saistīti ar REA galveno funkciju izpildi | | | |
| 2.1. Investīciju piesaiste energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai | 2014.gada 3. ceturksnis | | |
| 2.1.1. IESNIEGTIE UN APSTIPRINĀŠANĀ ESOŠIE STARPTAUTISKIE PROJEKTI | | | |
| 2.1.1.1 Norvēģijas finanšu instrumenta programmas starptautiskais projekts ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas pilsētvides māsaimniecību teritorijās” (2015.g. janvāris-decembris). Vad. - Mājokļu un vides departaments (MVD). REA-sadarbības partneris. | 2014.gada 3.ceturksnis | RD MVD pārstāvji, T.Safiuļins, J.Golunovs, M.Rubīna, | Projekts iesniegts. |

| 2.1.2. PAŠVALDĪBAS PROJEKTU IZPILDE | | | |
|--|------------------------------|---|--|
| 2.1.2.1. „ <i>Mājokļu energoauditi 2013</i> ” (PVS ID 3006). Sadarbības partneris – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”. | 2014.gada 3.ceturksnis | M.Rubīna, T.Safiļins, I.Nokalna | 3.ceturksnī paveikts: 1) Sagatavoti papildus skaidrojošie dokumenti iepirkumu uzraudzības iestādei sakarā ar dalībnieka sūdzību par iesnieguma noraidīšanu. 2)Tiek komplektēti iesniegumu dokumenti daudzdzīvokļu mājām nākošajam uzsaukumam. |
| 2.1.2.2. „ <i>Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai</i> ”(PVS ID 3007). Sadarbības partneris – RD Būvvalde u.c. | 2014.gada 3.ceturksnis | M.Rubīna, E.Riekstiņa, I.Nokalna | 3.ceturksnī paveiktais: 3.ceturksnī aktivitātes netika veiktas sakarā ar pārtraukumu no ES fondiem kopš 2013.gada 1. augusta māju renovācijas finansēšanā un neskaidrtību par jaunā plānošanas perioda finansēšanas modeļiem un iespējām. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji nogaida. |
| ENERGOEFEKTIVITĀTES INFORMĀCIJAS CENTRA DARBĪBA | | | |
| 2.2. <i>Energoefektivitātes informācijas centrā</i> apmeklētājiem sniegtas konsultācijas energoapgādes, energoefektivitātes atjaunojamo energoresursu jomā. | 2014.gada 3.ceturksnis | J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna | Izpildīts. 1)Sniegtas konsultācijas māju renovācijas jautājumos – 24 apmeklētāji 2) Sniegtas telefonkonsultācijas – 42 |
| 2.3. <i>REA sagatavotās preses relīzes, raksti, intervijas,</i> atbildes uz iedzīvotāju e-pastu un vēstulēm, u.c. | 2014.gada 3.ceturksnis | M.Rubīna, J. Golunovs, Dz. Āboliņa, T.Safiļins, R.Baufals | Preses relīzes –29, kas ievietotas REA (25) mājas lapā un RD (4) mājas lapā.. Informācija pārņemta citos ziņu portālos. e-pasts un iedz. vēstules- 5 Raksti, intervijas: 1) <i>Timurs Safiļins “Viedu pilsētu loma Eiropas Savienības ilgtspējīgā attīstībā”</i> /raksts ziņu portālā „Delfi” 13.08.2014. 2) <i>J.Golunova dalība Latvijas TV 4.studijā</i> 10.09.2014 raidījumā par māju renovāciju. |
| 2.4. Tiek gatavots <i>informatīvais žurnāls</i> e-formātā “ <i>REA Vēstnesis</i> ” Nr.26 | Par 2014.gada 2 ceturksni | M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals | Tiek izpildīts. |
| 2.5. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana <i>REA mājas lapā,</i> tostarp aktīva komunikēšana ar iedzīvotājiem, t.sk. interaktīvo aptauju veidā | 2014.gada 3.ceturksnis | R.Baufals, J.Golunovs | Mājas lapu www.rea.riga.lv 3.ceturksnī <i>apmeklējuši 2573 interesenti.</i> Mājas lapā ievietotas <i>25 jaunas ziņas.</i> 10 no tām pārpublicētas portālā www.building.lv |

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| | | | Organizēta interaktīvā aptauja : 1. Kādus informācijas avotus Jūs izmantojiet, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti? |
| 2.6. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana otrajā REA mājas lapā http://energoauditi.Rea.riga.lv | 2014.gada 3.ceturksis | R.Baufals | Mājas lapu 3.ceturksnī apmeklējuši 110 interesenti . Turpinās interaktīvā aptauja: „Vai Jums ir aktuāli šāda veida projekti?” |
| 2.7. Informācijas uzturēšana un aktualizēšana REA kontos Twitter, Facebook un You Tube sociālajos tīklos. | 2014.gada 3.ceturksis | R.Baufals | Tiek ievietota nozīmīgākā informācija. Ir liela sociālo tīklu apmeklētāju interese. Sekotāji: Tw.-242 F-31 Y-12 |
| 2.8. Publiski pieejama REA e-kataloga uzturēšana par Rīgā ieviestajiem labākās prakses projektiem. | 2014.gada 3.ceturksis | M.Rubīna, R.Baufals, Sadarbības partneri | E-katalogs REA mājas lapā atklāts ar 2013.gada 1.jūliju. Katalogā ievietoti pirmie 8 projekti. Atlasītas sagatavošanai 8 jaunas tēmas. Tiek risināts jautājums par kataloga pilnveidošanu. |
| 2.9. Publiski pieejamas REA e-datu bāzes uzturēšana un aktualizēšana dzīvojamām mājām Rīgā par ēku energoefektivitāti. | 2014.gada 3.ceturksnis | J.Golunovs, J.Baufals, I.Orskis, Sadarbības partneri | Datu bāze REA mājas lapā atklāta ar 2013.gada 4. Jūliju. Datu bāzē ievietota informācija par 2856 daudzdzīvokļu mājām. Konsultēti iedzīvotāji un māju apsaimniekotāji par e-datu bāzi. Veikta datu apstrāde un pētījumi. Tiek risināts jautājums par datu bāzes papildināšanas iespējām. |
| 2.10. Atvērto durvju dienu pasākums pie daudzdzīvokļu mājas Maiznīcas ielā 12 k.2 | 2014.gada 11.jūlijā | J.Golunovs, R.Baufals, Sadarbības partneri | Materiāli ievietoti REA mājas lapā un REA You tube kanālā. Sagatavota DVD filma. |
| 2.11. Izveidota jauna apakšsadaļa REA mājas lapā zem sadaļas „Padomi” – Mājsaimniecības | 2014.gada 3.ceturksnī | R.Baufals | Izpildīts. Materiālus sk. REA mājas lapā. |
| 2.12. Lietpratēju diskusiju kluba semināri , t.sk.: | 2014.gada 3.ceturksnī | J.Golunovs, M.Rubīna, R.Baufals, Sadarbības partneri | |
| 2.12.1. „Siltumsūkņu izmantošana ēku energoapgādē” | 2014.gada 8.augustā | | Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā |

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------|--|
| | | | <i>J.Golunova prezentācija. "Siltumsūkņu ekspluatācijas pieredze Rīgas pirmskolas izglītības iestāžu siltumapgādē"</i> |
| 2.12.2. „Energopatēriņa vadības sistēmas ieviešana pašvaldības ēkās” | 2014.gada 29.augustā | | Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā <i>J.Golunova prezentācija.</i> |
| 2.13. 2014.gadā renovēto ēku apsekošana un fotografēšana. Informācijas sagatavošana mājas lapai „Jaunos”; - Mastu ielā 8/1; - Lielvārdes ielā 123 -Platā ielā 28/23 | 2014.gada 3.ceturksnis | J.Golunovs, R.Baufāls | Izpildīts. Materiālus sk. REA mājas lapā. |
| REA DALĪBA SEMINĀROS, KONFERENCĒS u.c. pasākumos | | | |
| 2.14. REA <i> piedalījās</i> šādos <i> pasākumos:</i> | 2014.gada 3.ceturksnis | | |
| 2.14.1..Dalība AS „Rīgas siltums” zinātniski-praktiskajā konferencē „Latvijas centralizētās siltumapgādes aktualitātes” | 2014.gada 4.jūlijā | M.Rubīna, J.Golunovs | Izpildīts. <i>J.Golunova prezentācija „Rīgas namu energoefektivitāte”.</i> Materiāli ievietoti REA mājas lapā. M.Rubīnas līdzdalība pasākuma Zinātniskajā padomē. |
| 2.14.2. Dalība VARAM organizētajā seminārā „Energoplānošana pašvaldībās 2014.-2020.gadu plānošanas periodā”. | 2014.gada 10.jūlijā | M.Rubīna | Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā. |
| 2.14.3. . Dalība elektrotransportlīdzekļu izstādē pie t/c „Mols” | 2014.gada 21.septembrī | R.Baufāls | Materiāli ievietoti REA mājas lapā |
| 2.14.4. Dalība „Zema enerģijas patēriņa un pasīvo ēku ekspozīcijas” atklāšanā RISEBA augstskolas telpās Ūdens ielā 6 | 2014.gada 16.septembrī | A.Viļuma | Materiāli ievietoti REA mājas lapā |
| 2.14.5. Dalība seminārā par zemu enerģijas patēriņa ēku rekonstrukciju un būvniecību Garkalnē | 2014.gada 5.septembrī | A.Viļuma | Materiāli ievietoti REA mājas lapā |

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 2.14.6. Dalība Birojnīcā par veloattīstības koncepciju Rīgai | 2014.gada 2.septembrī | J.Golunovs | Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā |
| 2.14.7. Dalība VARAM organizētajā seminārā pat LIFE programmas projektu finansēšanu | 2014.gada 21.jūlijā | T.Safiuļins | Izpildīts |
| 2.14.8. Dalība VARAM organizētajā seminārā Maritim Park Hotel par EEZ programmas projektu finansēšanu | 2014.gada 28.augustā | T.Safiuļins | Izpildīts. |
| 2.14.9. Dalība RD Pilsētas attīstības departamenta organizētajā SUS seminārā (RD 508.telpa) par RD stratēģisko plānošanas dokumentu izpildes gaitu 2013.gadā | 2014.gada 26.septembrī | M.Rubīna | Izpildīts. |
| 2.14.10. Dalība SwedBankas un LSUA organizētajā analītiskajā diskusijā „Energoefektivitātes direktīva – ietekme un izaicinājumi” | 2014.gada 5.augustā | M.Rubīna, J.Golunovs I.Ielīte | Izpildīts. Materiāli ievietoti REA mājas lapā |
| 2.14.11. Tikšanās REA ar sabiedriskās organizācijas „Energodetektīvs” pārstāvjiem jautājumā par turpmāko sadarbību. | 2014.gada 2.septembrī | M.Rubīna, J.Golunovs | Izpildīts. |
| 2.14.12. Tikšanās ar SIA „Rīgas pilsēt būvnieks” vadību jautājumā par uzņēmuma iesaisti ESKO kustībā Rīgā māju renovācijas procesā. | 2014.gada 9.septembrī | M.Rubīna, J.Golunovs | Izpildīts. |
| 2.14.13. Dalība VARAM organizētajā seminārā par LIFE programmas Vides un Klimata pasākumu apakšprogrammu – dalība ASV un Latvijas kontaktbiržā | 2014.gada 9.jūlijā | T.Safiuļins | Izpildīts |
| 2.14.14. Dalība Būvniecības pad. organizētā konkursa noslēguma pasākumā „Koka Rīga” telpās par Ilgtspējīgāko ēku un projektu 2014. | 2014.gada 18.septembrī | A.Viļuma | Izpildīts. |

3. REA starptautisko projektu izpilde

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>3.1. Starptautiskais INTERREG IVC programmas projekts „Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tīkls” (<i>GreenITNet</i>) (PVS ID 2948). Vadošais – REA (izveidota Vadības grupa) (RD sadarbība ar IT centru)</p> | <p>2014.gada 3. ceturksnis</p> <p>Projekta izpilde no 2012.gada marta</p> | <p>M.Rubīna, I.Ielīte, R.Jankaite, O.Veidiņa, E.Riekstiņa, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals, J.Jelniēks, M.Vids, Sadarbības partneri</p> | <p>3. ceturksnī paveikts:</p> <p>1) Dalība vebināros, Skype un telefonkonferencēs par projekta darba koordināciju konsorcijs ietvaros.</p> <p>2) 5. perioda Rīgas daļas atskaites sagatavošana un iesniegšana VRAA.</p> <p>3) Jautājuma risināšana par finansējuma un uzdevumu pārdali projekta partneru starpā sakarā ar atsevišķu projekta partneru atpalikšanu no projekta laika grafika.</p> <p>4) I.Ielītes komandējums uz Lundu (Zviedrijā) 19.09.2014, lai nodrošinātu Lundas universitātes Dalību projektā un saistību izpildi.</p> <p>5) Dalība projekta konsorcijs sanāksmē Katānijā (Itālija) 21.-24.09.2014 (I.Ielīte, J.Golunovs, J.Drulle, E.Krēsle). J.Golunova prezentāciju sk.p. 1.1.5. J.Drullas un E.Krēles prezentācijas saistītas ar Rīgas pieredzes nodošanu Katānijai par inovatīvu pilsētas ielu apgaismošanas tehnoloģiju ieviešanu. Komandējuma atskaites sk. REA lietvedībā.</p> <p>6) Projekta nobeiguma fāzes aktivitāšu plānošana.</p> <p>7) 1.līmeņa kontroles (VRAA) revīzija (13.08.2014.) par projektu.</p> <p>Sk. REA mājas lapu, sadaļu “Projekti”</p> |
| <p>3.2. Starptautiskais INTERREG IVC programmas projekts „Ilgspējīga pilsētas mobilitāte” (<i>SUM Project</i>) (PVS ID 2947). Vadošais – Vigo pašvaldība. REA – sadarbības partneris (RD sadarbība ar SIA „Rīgas satiksme”)</p> | <p>2014.gada 3. ceturksnis</p> <p>Projekta izpilde no 2012.gada aprīļa</p> | <p>M.Rubīna, E.Riekstiņa, A.Viļuma, I.Nokalna, J.Golunovs, R.Baufals, I.Ielīte, Sadarbības partneri</p> | <p>3. ceturksnī paveikts:</p> <p>1) Dalība vebināros un Skype, un telefonkonferencēs par projekta nobeiguma koordināciju konsorcijs ietvaros.</p> <p>2) Aktīvs darbs ar mērķi ieviest udeņraža tehnoloģijas pilsētas transportā</p> <p>3) Noslēguma atskaites sagatavošana un iesniegšana VRAA.</p> <p>4) Projekta no Malmes (Zviedrija) plānotā pieredzes pārņemšanas pasākuma - ieviešanas plāna izstrāde.</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | <p>5) 1.līmeņa kontroles (VRAA) revīzija par projektu.</p> <p>Sk. REA mājas lapu, sadaļu "Projekti" .</p> |
| <p>3.3. Starptautiskais ES 7. ietvarprogrammas projekts „Energiefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (STEP Up)” (PVS ID 3037). Vadošais partneris konsorciā – Glāzgova (Lielbritānija). REA-sadarbības partneris.</p> | <p>2014.gada 3. ceturksnis</p> <p>Projekta izpilde no 2012.gada oktobra</p> | <p>M.Rubīna, A.Viļuma, I.Ielīte, R.Baufals, I.Nokalna, J.Golunovs, T.Safiļins, Sadarbības partneri</p> | <p>3. ceturksnī paveikts:</p> <p>1) Dalība vebināros, Skype un telefonkonferencēs par projekta darba koordināciju konsorciā ietvaros.</p> <p>2) Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam (Rīcības plāns VP) izstrādes pabeigšana un apstiprināšana Rīgas domē.</p> <p>3) Rīcības plāna VP tulkošanas angļu valodā nodrošināšana.</p> <p>4) Rīcības plāna izplatīšana Latvijas pašvaldībām un iestādēm kā arī ārvalstu sadarbības partneriem.</p> <p>5) Dalība ar prezentācijām par Rīcības plāna izstrādes pieredzi dažādos semināros un diskusijās (sk.1.1.4,1.1.5, 1.1.6, 2.14.1 u.c.)</p> <p>6) Sagatavoti un iesniegti vadošajam partnerim nodevumi par darba paketēm: -2.6. par alternatīvo scenāriju izstrādi Rīcības plāna pilsētas attīstības izvēlei.</p> <p>7) Jautājuma risināšana ar LEAR par piekļuvi EK tīklam SEAP atskaites ievadīšanai</p> <p>8).Nodevumu 3.4 un 3.5 sagatavošana ar analīzi par Rīcības plānā iekļautiem paraugprojektiem</p> <p>9) Dalība nākošās konsorciā dalībnieku tikšanās plānošanā.</p> <p>Sk. REA mājas lapu, sadaļu "Projekti" un "Jaunami".</p> |
| <p>3.4. Starptautiskais ES Intelligent Energy – Europe programmas projekts “Inovātas finansēšanas shēmas lokāliem ilgtspējīgas enerģētikas risinājumiem” (INFINITE Solutions)” (PVS ID 3234).</p> | <p>2014.gada 3.ceturksnis</p> <p>Projekta izpilde no 2014. gada marta.</p> | <p>M.Rubīna, I.Ielīte, T.Safiļins, I.Salieniece, Sadarbības partneri</p> | <p>3. ceturksnī paveikts:</p> <p>1) Izveidoti projekta koordinatora nepieciešamie kontakti ar projekta vadošo partneri un tiek uzturēta sarakste par projekta izpildes jautājumiem.</p> <p>2) Notiek darbs pie Rotācijas fonda veidošanas koncepcijas izstrādes.</p> <p>3) Dalība konsorciā partneru sanāksmes Delftā (Nīderlande)</p> |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| Vadošais partneris konsorciņā – Energy Cities. REA-sadarbības partneris. | | | plānošanā. 4) Latvijas tiesību aktu izpēte, lai precizētu esošos šķēršļus pašvaldības Rotācijas fonda veidošanai. Sk. REA mājas lapu, sadaļu “Projekti” un “Jaunumi”. |
| 4. CITI PASĀKUMI | | | |
| 4.1. Piedalīšanās SIA „KRONOS Latvija” mācībās par izmaiņām darba likumdošanas jautājumos | 2014.gada 19.septembrī | I.Nokalna | Saņemts sertifikāts par apmācību |
| 4.2. Dalība starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē VARAM, un rakstveida saskaņojums par VARAM sagatavoto MK noteikumu projektu „Emisiju kvotu izsoļu instrumenta finansēto projektu „Biomases izmantošana siltuma ražošanā” nolikums” | 2014.gada 7.augustā, un augusta mēnesī | M.Rubīna | Izpildīts. Nosūtīts ieinteresētām organizācijām. |
| 4.3. REA dalība kārtējo reizi nepieciešamo grozījumu sagatavošanā Enerģētikas likumā un iesniegšanā Latvijas Pašvaldību Savienībai (LPS), LLPA un EM virzīšanai uz Saeimu. | 2014.gada 3.ceturksnī | M.Rubīna | Izpildīts. Pagaidām nav virzība. |
| 4.4. REA Komentāru sagatavošana par Darbības programmas projektu „Izaugsme un nodarbinātība” | 2014.gada jūlijs-augusts | M.Rubīna | Izpildīts Nosūtīts ieinteresētām organizācijām. |
| 4.5. Dalība LPS Tehnisko problēmu komitejas sēdē diskusijā ar EM, LPS un LSUA pārstāvjiem par izmaiņām enerģētikas jomas tiesību aktos | 2014.gada 1.jūlijā | M.Rubīna | Izpildīts. Izveidota cieša sadarbība likumdošanas jautājumos. |
| 4.6. Dalība RD Pilsētas attīstības departamenta organizētajā M mājokļa attīstības tematiskā plānojuma izstrādes darba grupas sanāksmē | 2014.gada 30.jūlijā | J.Golunovs | Izpildīts. |