



RĪGAS DOME

RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, reģ. Nr. LV90002316775, tālrunis 67012350,
fakss - 67181171, e-pasts:rea@riga.lv

Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) darba plāns 2010. gadam

Pasākuma nosaukums	Izpildes laiks	Atbildīgais par izpildi	Atzīmes par izpildi, piezīmes
1. REA aktivitātes starptautiskā IEE projekta „Enerģētikas aģentūru izveide...” (PVS ID 1734) ietvaros			
1.1. Dalība konsorcijs dalībnieku ceturtnajā (kārtējā) sanāksmē LATINĀ projekta pasākumu koordinācijai	2010.g. aprīlis	M.Rubīna, I.Ielīte, E.Riekstiņa	Pasākums tiek organizēts ar EACI pārstāvja (Brisele) piedalīšanos.
1.2. Tehniskā progresā atskaites sagatavošana un iesniegšana koordinātoram BORDO un EACI (Brisele)	2010.g. 3. ceturksnis	M.Rubīna, I.Ielīte, E.Riekstiņa	Atbilstoši programmai.
1.3. Projekta finanšu bilances vešana	2010.g. uz katra mēneša 1.datumu	M.Rubīna, R.Jankaite (Fin.dep.)	
1.4. Priekšlikumu izstrāde par budžeta līniju apjoma korekciju 10% robežās	2010.g. janvāris, jūlijs (pēdējā iespējamā korekcija)	M.Rubīna, I.Ielīte, E.Riekstiņa, D.Kokārs (EACI)	Jautājums saskaņots ar EACI
1.5. Projekta stundu bilances vešana	2010.g. uz katra mēneša 1.datumu	E.Riekstiņa	
1.6. Projekta darba pakešu izpilde atbilstoši projektā noteiktajam	2010.g.	M.Rubīna, E.Riekstiņa, REA darbinieki	
2. REA aktivitātes starptautiskā IEE projekta INTENSE (PVS ID 2418) ietvaros			
2.1. Līdzdalība konsorcijs dalībnieku kārtējās sanāksmes organizēšanā Rīgā projekta pasākumu koordinācijai.	2010.g. marts	E.Riekstiņa	Pasākums tiek organizēts ar EACI pārstāvja (Brisele) piedalīšanos.

2.2 Piedalīšanās pieredzes apmaiņas seminārā saistībā ar dalībnieku sagatavojamo mini projektu: - Koprivnicā (Horvātijā) - Varšavā (Polijā) - Samoborā (Horvātijā)	2010.g. februārī jūnijā decembrī	E.Riekstiņa, J.Golunovs	
2.3. Līdzdalība iepirkuma organizēšanā DVD filmas sagatavošanai par energoefektivitātes tematiku	2010.g. 2. pusgads	E.Riekstiņa, J.Golunovs	
2.4. Projekta darba pakešu izpilde atbilstoši projektā noteiktajam	2010.g.	E.Riekstiņa, J.Golunovs, REA darbinieki	
3. REA aktivitātes starptautiskā INTERREG IVB projekta URB-Energy (PVS ID 2498) ietvaros			
3.1. Līdzdalība iepirkuma sagatavošanā un organizēšanā finanšu koncepcijas izstrādei	2010.g. 1. ceturksnis	M.Rubīna J.Golunovs, SIA „Rīgas pilsēt būvnieks”	
3.2. Dalība konsorcijs dalībnieku kārtējos darba semināros: - Varšavā (Polija) (WP-4) - Grodno (Polija) (WP-4) - Lībekā (Vācija) (WP-5)	2010.g. jūnijā Septembrī 2010.g. 19.-20.04.	J.Golunovs J.Golunovs M.Rubīna	
3.3. Projekta 4. un 5. darba pakešu izpilde atbilstoši projektā noteiktajam	2010.g.	J.Golunovs, M.Rubīna	
4. REA aktivitātes starptautiskā Norvēģijas finanšu instrumenta projekta individuālā „Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide” (PVS ID 2162) ietvaros			
4.1 Projekta vadība un koordinācija	2010.g.	M.Rubīna, I.Ielīte, E.Riekstiņa	
4.2. Līdzdalība iepirkumu komisijas darbā Īpašuma departamenta iepirkumā par renovācijas darbu veikšanu „Kastanītim”, siltumsūkņu iekārtu iegādi un uzstādīšanu	2010.g. 1.ceturksnis	J.Golunovs, Īpašuma departaments	

4.3. Mērījumu veikšana parametriem „Kastanīša” telpās pirms un pēc renovācijas un enerģijas patēriņam. Datu apstrāde.	2010.gads	J.Jefimova J.Golunovs	
4.4. Līdzdalība iepirkuma sagatavošanā par izpildītāja piesaisti filmēšanas darbu veikšanai par „Kastanīša” renovācijas un siltumsūkņu uzstādīšanas procesu	2010.g. 1.ceturksnis	E.Riekstiņa, M.Rubīna, BEF	
4.5. Atskaites sagatavošana par darbu izpildes gaitu projekta uzraugošām institūcijām	2010.g. februāris, augusts	E.Riekstiņa, I.Ielīte	Atbilstoši projekta prasībām. Atskaite izskatāma Uzraudzības padomē
4.6. Renovācijas darbu pabeigšanas pasākuma-izbraukuma semināra organizēšana	2010.g. 4. ceturksnis	M.Rubīna, E.Riekstiņa, Īpašuma departamenta pārstāvji, Uzraudzības padome, Vadības grupa u.c.	Transportu nodrošina REA
4.7. Projekta darba pakešu izpilde atbilstoši projektā noteiktajam	2010.g.	REA, Īpašuma departaments, BEF	
5. REA aktivitātes starptautiskā Centrālās Baltijas INTERREG IVA projekta COMBAT (PVS ID 2621) ietvaros			
5.1. Partnerlīguma noslēgšana par projekta izpildi ar vadošo partneri	2010.g. februāris	M.Rubīna, E.Riekstiņa	Līguma tulkojums latviešu valodā
5.2. Stūringa komitejas sanāksmes: Helsinkos Stokholmā (elektroniski)	16.02.2010 30.08.2010	I.Ielīte V.Stepaņenko, I.Ielīte	
5.3. Līdzdalība partneru darba sanāsmē-seminārā Helsinkos par Rīcības plāna izstrādi	2010.g. 15.-16.02.	M.Rubīna, G.Klāvs, P.Šipkovs, E.Riekstiņa	
5.4. Progresā&finanšu atskaites sagatavošana par projekta izpildes gaitu – vadošam partnerim	2010.g. aprīlis, augusts	E.Riekstiņa, I.Ielīte, M.Rubīna	
5.5. Partneru darba sanāk-	2010.g.	E.Riekstiņa,	

smes-semināra organizēšana Rīgā par Enerģētikas dienu rīkošanu	14.-15.10.	I.Ielīte	
5.6. Līdzdalība starptautiskas Projekta interneta vietnes izveidošanā un uzturēšanā	2010.g.	E.Riekstiņa, R.Baufals	
5.7. Starptautiskas konferences tematikas un vietas par Rīcības plānu izstrādi 4 Baltijas jūras valstu galvaspilsētās saskaņošana ar EUSEW 2011 rīkotājiem Briselē	2010.g. martā	I.Ielīte	
5.8. Projekta darba pakešu izpilde atbilstoši projektā noteiktajam	2010.g.	REA, FEI, AS„Rīgas siltums”	
6. REA finanšu jautājumi			
6.1. REA Finansēšanas un naudas plūsmas plāna sagatavošana RD finansētiem un līdzfinansētiem projektiem 2010.un 2011. gadam	2010.g.	M.Rubīna, E.Riekstiņa, Finanšu departaments	Pēc FD u.c. institūciju pieprasījuma
7. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.			
7.1. <i>Piedalīšanās</i> gadskārtējā <i>starptautiskā izstādē RĪGĀ</i> Ķīpsalā „Vide un enerģija 2010” ar REA ekspozīciju, izdales materiāliem un informācijas stendu iedzīvotājiem	2010.g. 14.-17.10.	M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals	REA organizēto Rīgas Enerģētikas dienu ietvaros
7.2. <i>Semināru, konferenču un forumu organizēšana:</i> 7.2.1. Starptautiskā semināra organizēšana un vadīšana izstādes „Vide un enerģija 2010” laikā par energoefektivitātes jautājumiem	2010.g. 15.oktobris	M.Rubīna kopā ar REA Konsultatīvo padomi	Seminārs notiks izstādes kompleksā Ķīpsalā REA organizēto Rīgas Enerģētikas dienu ietvaros
7.2.2. Līdzdalība VIDES FORUMA 2010 organizēšanā izstādes „Vide un enerģija 2010” laikā	2010.g. 14.oktobris	M.Rubīna, Vides ministrija	Forums notiks izstādes kompleksā Ķīpsalā REA organizēto Rīgas Enerģētikas dienu ietvaros
7.2.3.Līdzdalība	2010.g.	M.Rubīna,	

ENERĢĒTIKAS FORUMA 2010 organizēšanā	oktobris- novembris	Izdevniecība „Dienas bizness”	
7.3. Piedalīšanās semināros:			
7.3.1. <i>ar prezentācijām</i>	2010.g.	M.Rubīna, J.Golunovs, I.Ielīte, E..Riekstiņa	Pēc uzaicinājuma
7.3.2. <i>līdzdalība</i> saskaņā ar starptautisko semināru programmām un projektiem 2010.g.	2010.g.	REA darbinieki	
8. Energoefektivitātes informācijas centra darbība			
8.1. REA interneta mājas lapas papildināšana un informācijas aktualizēšana	2010.g.	J.Golunovs, R.Baufals	Nodrošināt 2010.g. vismaz 5000 apmeklējumu.
8.2. Datu bāzu veidošana un uzturēšana par dzīvojamo un sabiedrisko ēku siltināšanas un energopatēriņa jautājumiem	2010.g.	J.Golunovs, R.Baufals	
8.3. Darbs ar firmām informācijas atlasei par jaunām iekārtām, tehnolo- ģijām un materiāliem	2010.g.	J.Golunovs	
8.4. Ilustrētā <i>elektroniskā žurnāla „REA vēstnesis”</i> sagatavošana un izdošana	2010.g. reizi ceturksnī	J.Golunovs, R.Baufals, M.Rubīna	Pieejams REA interneta mājas lapā
8.5. Ne mazāk kā divu brošūru sagatavošana un izdošana par energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu tematiku	2010.g.	M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals	
8.6. Ne mazāk kā divu informācijas lapu sagatavošana un izdošana par energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu tematiku	2010.g.	M.Rubīna, J.Golunovs, R.Baufals	
8.7. Konsultācijas iedzīvotājiem par energoefektivitātes tematiku	2010.g.	J.Golunovs, M.Rubīna	Izmantojot visas iespējamās formas

8.8. Energoefektivitātes informācijas centra organizētie regulārie lietpratēju diskusiju kluba semināri par māju energoefektivitātes un siltināšanas jautājumiem u.c.	2010. g.	J.Golunovs	
9. Starptautiskie un pašvaldības projekti			
9.1. Ne mazāk kā 2 starptautisku projekta pieteikumu sagatavošana un iesniegšana	2010.g.	E.Riekstiņa, I.Ielīte	Pēc starptautisko projektu konkursu izsludināšanas
9.2. RD projekta pieteikumu sagatavošana un iesniegšana 2010. un 2011. gadam	2010.g.	E.Riekstiņa	
9.3. Apstiprināto starptautisko projektu izpilde	2010.g.	M.Rubīna, REA darbinieki	Sk. darba plāna poz. 1-5
9.4. Starptautiskiem konkursiem <i>iesniegtie projekti</i> , par kuriem nav saņemti gala slēdzieni: 9.4.1. Starptautiskais projekts, Informācija par energoefektivitāti un iesaistīto pušu sadarbības tīkls (EEFI.Net) (PVS ID 2787) - EK vides finanšu programma LIFE+ 2009.g. konkursam. Vadošā organizācija RTU, sadarbības partneri – REA, BEF, Auraplan (Vācija), SIA SB un Partneri, Vides Filmu Studija	Iesniegts 2009.g.	M.Rubīna, E.Riekstiņa	Informācijas uz 2010. sākumu nav.
9.5. Finansēšanai pieteiktie RD projekti 2010. gadam: 9.5.1., „Mājokļu energoauditi 2010” (PVS ID 1961-2786). Iesniedzējs – REA.	Iesniegts 2009.g.	E.Riekstiņa	Uz 2010. gada sākumu nav saņemts Pilsētas attīstības komitejas lēmums
10. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte			
10.1. Ne mazāk kā 5 raksti specializētajiem žurnāliem vai izdevumiem par energoefektivitātes	2010.g.	M.Rubīna, J.Golunovs	

pasākumiem un atjaunojamiem energoresursiem			
10.2. Intervijas un publikācijas masu medijos (laikraksti, TV, radio, ziņu portāli)	2010.g.	REA darbinieki	Pēc uzaicinājuma
10.3. REA darbības publicitātes un attiecību ar sabiedrību veicināšana un preses relīžu izplatīšana plašsaziņas līdzekļiem	2010.g.	Dz. Āboliņa	
11. Aktivitātes saistībā ar Eiropas pilsētu mēru paktu un EUSEW 2010			
11.1. Rīgas pilsētas delegācijas pieteikšana un līdzdalība EUSEW 2010 pasākumos Briselē 22.-26.03.2010	2010.g. 1.ceturksnī	M.Rubīna, I.Ielīte, J.Golunovs u.c.	
11.2. Piedalīšanās ES Ilgtspējīgas enerģētikas kampaņas 2010 skatē-konkursā ar tēmu - „ <i>Heat recovery from flue gasses in Riga District Heating plants</i> ”, kuras rezultātu paziņošana notiks EUSEW 2010 norises laikā. Iesniedzēji – REA un AS „Rīgas siltums”	Iesniegts pieteikums 2009.g. 27. novembrī	J.Golunovs, M.Rubīna, E.Riekstiņa, no AS „Rīgas siltums” – Ā.Žīgurs, A.Cers	2010.g.sākumā saņemta ziņa, ka iesniedzēji ir reģistrēti (nominēti) kā oficiālie kampaņas partneri
11.3. Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.g. izstrāde	2009.- 2010.g. Iesniegšanas termiņš Mēru pakta birojā 22.05.2010.	M.Rubīna, Sadarbības partneri	Starptautiskā projekta COMBAT (poz.5) ietvaros
11.4. Rīgas enerģētikas dienu organizēšana	2010.g. 4. ceturksnis	M.Rubīna, Sadarbības partneri	Starptautiskā projekta COMBAT (poz.5, 7.1.,7.2.) ietvaros
12. Citi pasākumi			
12.1. Pārskats par progresu „Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2006.-2016.g.” izpildē	2010.g. marts	M.Rubīna	Sadarbībā ar AS „Rīgas siltums”, AS „Latvenergo” un RD departamentiem
12.2. REA gada publiskā pārskata sagatavošana par 2009.g.	2010.g. marts-aprīlis	M.Rubīna	Latviešu un angļu valodā

12.3. Piedalīšanās tiesību un reglamentējošo dokumentu sagatavošanā un vērtēšanā energoapgādes un energoefektivitātes jomā	2010.g.	M.Rubīna	Pēc nepieciešamības
12.4. REA Lietvedības sistēmas vešana un REA biroja darbības nodrošināšana	2010.g.	I.Nokalna	

Darba plāns apstiprināts REA Uzraudzības padomes sēdē Nr.7 2010.g.29. janvārī.

REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna